

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 025

Campo da Lide



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Campolide  
Designação Associação Viver Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Pensar Verde

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição  
Designação Campo da Lide  
BIP/ZIP em que pretende intervir 15. Quinta do Tarujo  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto  
Fase de execução  
Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Quinta do Tarujo, situada em pleno coração da Freguesia é, provavelmente, uma das zonas mais pobres e desestruturadas de Campolide, tendo apenas, segundo dados revelados pelos Censos 2011, 144 habitantes. Destes, 38% estão desempregados ou reformados e 36% possuem apenas o 1º ciclo do ensino básico. Estes factos conduzem a uma quebra na autoconfiança das pessoas, à adopção de comportamentos de risco, à prática de actividades ilícitas e a uma grande dificuldade de colocação num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.  
A Quinta do Tarujo é ainda um dos locais mais estigmatizados da Freguesia, levando a uma ostracização do

território e seus residentes. Este facto traduz-se, por exemplo, num elevado número de crianças e jovens que acabam muitas vezes por ser desviados para comportamentos de risco, por falta de supervisão parental.

O território é ainda caracterizado por uma elevada presença de terrenos expectantes, muitos deles ocupados sem qualquer tipo de autorização e regras de utilização, servindo como depósitos de diversos tipos de resíduos, colocando em risco a saúde pública e o meio ambiente.

O projecto tem por isso, segundo os problemas diagnosticados pela Carta BIP/ZIP, especial enfoque na ocupação de idosos e na promoção de novas fontes de rendimento para a população.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade	Criação de condições para uma melhoria da vertente sociocomunitária do território, incentivando os residentes a mobilizarem-se para a dinamização dos talhões. Possui ainda uma vertente ambiental, aproveitando um terreno expectante actualmente usado para deposição de resíduos. A vertente económica e de saúde é ainda bastante importante, permitindo aos detentores dos talhões a produção de bens alimentares, que irão melhorar a sua dieta alimentar.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

Sustentabilidade	Dotar o território e seus residentes de conhecimento que futuramente poderá servir como ferramenta de trabalho ou descoberta de novas áreas para a entrada no mercado de trabalho por parte daqueles que actualmente se encontram desempregados. Será ainda importante para a sustentabilidade do projecto o facto da população ficar dotada de informações sobre as
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

boas práticas alimentares, podendo transmitir a familiares e amigos mesmo que não sejam provenientes daquela zona da Freguesia.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade**

Pretende-se divulgar regularmente a actividade, não só não só no decorrer do projecto, mas igualmente após o seu termino. Promover-se-à, junto da população em geral, um maior conhecimento e tomada de consciência para estas questões cada vez mais pertinentes.  
A Associação Viver Campolide assegura o acompanhamento desta actividade após a conclusão do projecto, realizando iniciativas de promoção de empreendedorismo ao nível local e divulgando os produtos provenientes das hortas comunitárias.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1**

**Hortas Urbanas Comunitárias**

**Descrição**

**Recursos humanos**

1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide, 2 consultores da Associação Viver Campolide Agregados familiares da Quinta do Tarujo.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

**Resultados esperados**

Valor

24600 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

28

Objectivos especificos para que concorre

1

**Actividade 2**

**Formação em Agricultura Biológica**

**Descrição**



Recursos humanos	2 consultores da Associação Viver Campolide 1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide 1 coordenador Pensar Verde
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3300 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontualtrês
Nº de destinatários	576
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Formação em Nutrição
Descrição	
Recursos humanos	2 consultores da Associação Viver Campolide 1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3900 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	576
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Parceria com Restauração Local
Descrição	
Recursos humanos	2 consultores da Associação Viver Campolide 1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide Coordenador Pensar Verde



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	976
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 5	Difusão: Marketing e Divulgação
Descrição	
Recursos humanos	2 consultores da Associação Viver Campolide 1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	17000 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	8000
Objectivos específicos para que concorre	3

---

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 1

Constituição da equipa de projeto



Função	Consultor Associação Viver Campolide
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Consultor Associação Viver Campolide
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico Junta de Freguesia de Campolide
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador Pensar Verde
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	7
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	144



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8970
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	4
Nº de destinatários desempregados	6
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	2
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	2
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**





Encargos com pessoal interno	2400 EUR
Encargos com pessoal externo	4800 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	17000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2900 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	22200 EUR
Total	49300 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	24600 EUR
Entidade	Associação Viver Campolide
Valor	24700 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Disponibilização do Espaço do Auditório Adácio Pestana para a realização das actividades 2 e 3.
Entidade	Pensar Verde
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Apoio por parte do Coordenador do Projecto Pensar Verde.

**TOTAIS**

Total das Actividades	49300 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	4600 EUR
Total do Projeto	53900 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total dos Destinatários 10156

