

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 030

CARNIDE SOMOS NÓS!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Designação Associação Azimute Radical

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI História e estórias de cá
Designação Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação CARNIDE SOMOS NÓS!
BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico As duas AUGI's existentes na Freguesia de Carnide (Azinhaga dos Lameiros e Azinhaga Torre do Fato) são dois pequenos núcleos habitacionais ainda não devidamente integrados na malha urbana da freguesia de Carnide e conseqüentemente na cidade de Lisboa.
São dois bairros sem qualquer comércio local e sem vida associativa (para além das comissões administrativas das AUGI's). São duas "ilhas" quase de costas voltadas para os restantes bairros à volta. É fundamental promover a coesão



social e territorial desta zona da cidade.
Apesar deste cenário existem boas práticas de participação cidadã que não são visíveis e pouco conhecidas. Mulheres e Homens que têm dedicado parte da sua vida à comunidade, dentro e fora destas AUGI's, verdadeiros exemplos de envolvimento na comunidade e promotores de desenvolvimento. A valorização destes exemplos pode ser uma grande forma de melhorar a auto-estima e criar nos sinergias para a resolução dos problemas do bairro.
O projeto CEM PARTICIPAÇÕES surge como projeto de diálogo intercultural, de valorização e promoção de praticas de cidadania contribuindo para a replicação de boas práticas.

Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	O projeto CEM PARTICIPAÇÕES pode ser um projeto de integração e catalisador de um processo mais vasto de integração e coesão social. Este projeto pode ativar ainda mais a participação cidadã na resolução dos problemas locais. Este objetivo será potenciado para os próximos 2-3 anos como fotografia-diagnóstico e guião da participação cidadã e como criação de instrumentos para a promoção de relações intergeracionais e de educação para a cidadania nas escolas.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	A sustentabilidade passa pela produção de vários materiais que serão utilizados em sessões de educação para a cidadania nas escolas a realizar nos próximos 2 anos letivos.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição
Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 MOBILIZAR PARA A MUDANÇA

Descrição

Recursos humanos Dirigentes e ativistas dos parceiros

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 130

Objectivos específicos para que
concorre 1

Actividade 2 EDIÇÃO DE LIVRO

Descrição

Recursos humanos 3 facilitadoras voluntárias, 2 fotógrafos e um dirigente da Boutique da Cultura

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 1000

Objectivos específicos para que



concorre 1, 2

Actividade 3 PRODUÇÃO DE COLEÇÃO DE POSTAIS

Descrição

Recursos humanos 2 fotógrafos e coordenador do projeto

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 500

Objectivos específicos para que
concorre 1, 2

Actividade 4 REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE

Descrição

Recursos humanos 2 fotógrafos e coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 5000 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 2000

Objectivos específicos para que
concorre 1, 2

Actividade 5 APRESENTAÇÃO DO LIVRO EM TERTÚLIAS

Descrição



Recursos humanos 130 pessoas envolvidas, 3 facilitadores, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 350

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 6 REALIZAÇÃO DE DIÁRIO ILUSTRADO

Descrição

Recursos humanos Voluntário SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadoras, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 9500 EUR

Cronograma Mês 8

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 500

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 7 PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPS

Descrição

Recursos humanos Voluntario SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadores, alunos e professores de uma escola superior de comunicação ou cinema e teatro.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	19000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	SESSÕES NAS ESCOLAS
Descrição	
Recursos humanos	130 pessoas envolvidas, voluntários SVE da Boutique da Cultura, 3 facilitadoras, 2 fotógrafos e coordenador do projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 9	CONSELHO DOS PARTICIPANTES
Descrição	
Recursos humanos	Representantes das instituições e grupos parceiros.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	14
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do projeto
Horas realizadas para o projeto	1540
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Facilitadora
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Facilitadora
Horas realizadas para o projeto	250
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



Função Facilitadora
 Horas realizadas para o projeto 250
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntario SVE da Boutique da Cultura
 Horas realizadas para o projeto 500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntario SVE da Boutique da Cultura
 Horas realizadas para o projeto 500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Fotografo
 Horas realizadas para o projeto 250
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Fotografo
 Horas realizadas para o projeto 250
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Dirigente da Azimute Radical
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim



Função	Dirigente da Crescer a Cores
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Coordenadora do grupo informal
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	130
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5480
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	50
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	600

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	20
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	24
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	9000 EUR
Encargos com pessoal externo	18000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	23000 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
Valor	25000 EUR
Entidade	Associação Azimute Radical
Valor	25000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	15900 EUR
Descrição	Sede da Boutique da Cultura (12 meses x EUR 200,00 = EUR 2.400,00); Voluntários SVE (2 x 500 horas x EUR 6,00 = EUR 6.000,00); Facilitadoras (3 x 250 horas x EUR 6,00 = EUR 4.500,00); Fotógrafos (2 x 250 horas x EUR 6,00 = EUR 3.000,00)
Entidade	Azimute Radical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3600 EUR
Descrição	Sede da Boutique da Cultura (12 meses x EUR 200,00 = EUR 2.400,00); Dirigente (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)
Entidade	Crescer a Cores
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Dirigente (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)
Entidade	Histórias e estórias de cá
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Coordenadora do grupo (200 horas x EUR 6,00 = EUR 1.200,00)

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	21900 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 71900 EUR
Total dos Destinatários 5610

