

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 031

CRIAR MUDANÇA ATRAVÉS ARTE URBANA



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI História e estórias de cá

Designação Boutique da Cultura - Associação Cultural sem fins lucrativos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação CRIAR MUDANÇA ATRAVÉS ARTE URBANA

BIP/ZIP em que pretende intervir 16. Padre Cruz

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Bairro Padre Cruz, sendo o maior bairro municipal da Península Ibérica, está a sofrer há alguns anos um processo de requalificação.
A sua zona mais antiga está numa fase de grande degradação ao nível das habitações e do espaço público. Esta situação leva à alteração de comportamentos e a um sentimento de abandono da comunidade.
É um bairro com muitos jovens, infelizmente muitos sem ocupação, com baixa escolaridade, com empregos precários ou desemprego.
A criação de um movimento com vista a criar uma "galeria de



| | |
|-----------------------------|--|
| Temática preferencial | arte a céu aberto" numa zona hoje degradada é o desafio deste projeto. |
| Destinatários preferenciais | Promover a Inclusão e a Prevenção |
| Objectivo geral | Jovens |

Objetivos Específicos de Projeto

| | |
|------------------|---|
| | Objetivo Específico de Projeto 1 |
| Descrição | |
| Sustentabilidade | Reforçando um clima de trabalho em parceria e as relações de vizinhança dentro do bairro. |

| | |
|------------------|---|
| | Objetivo Específico de Projeto 2 |
| Descrição | |
| Sustentabilidade | As obras de arte ficaram como património do bairro e serão potenciadoras de outras ações. |

| | |
|------------------|--|
| | Objetivo Específico de Projeto 3 |
| Descrição | |
| Sustentabilidade | Os jovens envolvidos serão integrados em projetos locais e serão acompanhados por este consorcio durante, pelo menos, os próximos 2 anos. Serão integrados em projetos juvenis, desportivos e de intervenção na comunidade. |

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

| | |
|--------------|--------------------|
| Actividade 1 | FORMAR E CAPACITAR |
| Descrição | |



| | |
|--|--|
| Recursos humanos | Formadora, coordenador e dirigentes associativos. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - |
| Resultados esperados | |
| Valor | 7000 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 25 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 3 |
| | |
| Actividade 2 | CONSTRUIR UMA GALERIA URBANA |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Formadora, formandos, coordenador e dirigentes associativos. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - |
| Resultados esperados | |
| Valor | 22500 EUR |
| Cronograma | Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9 |
| Periodicidade | Pontual |
| Nº de destinatários | 500 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |
| | |
| Actividade 3 | EDIÇÃO DE CATALOGO - MURAI |
| Descrição | |
| Recursos humanos | Formadora, formandos, coordenador e dirigentes associativos. |
| Local: morada(s) | |
| Local: entidade(s) | - |



Resultados esperados

| | |
|--|------------------------|
| Valor | 4000 EUR |
| Cronograma | Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Pontual |
| Nº de destinatários | 1000 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2 |

Actividade 4 EXPOSIÇÃO DE SONS E FOTOGRAFIAS

Descrição

Recursos humanos Formadora, formandos, coordenador e dirigentes associativos.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

| | |
|--|------------------------|
| Valor | 10500 EUR |
| Cronograma | Mês 10, Mês 11, Mês 12 |
| Periodicidade | Diário |
| Nº de destinatários | 500 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 2, 3 |

Actividade 5 CONSELHO JUVENIL

Descrição

Recursos humanos Formandos, coordenador e dirigentes associativos.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

| | |
|------------|---|
| Valor | 6000 EUR |
| Cronograma | Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12 |



| | |
|---|--------|
| Periodicidade | Mensal |
| Nº de destinatários | 40 |
| Objectivos específicos para que concorre | 1, 3 |

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 8

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador do projeto

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Formadora

Horas realizadas para o projeto 1280

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Dirigente da Crescer a Cores

Horas realizadas para o projeto 250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Dirigente da Boutique da Cultura

Horas realizadas para o projeto 250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



| | |
|--|--------------------------------|
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Função | Coordenadora do grupo informal |
| Horas realizadas para o projeto | 250 |
| Tipo de afetação ao BIP/ZIP | Não Financeira |
| Morador no bairro do projeto | Não |
| Criação de emprego (Impacto) | |
| Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) | 2 |
| Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto | 0 |
| Destinatários (Resultados) | |
| Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) | 65 |
| Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 2000 |
| Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes | 3 |
| Equidade | |
| Nº de destinatários com deficiência / doença mental | 0 |
| Nº de destinatários mulheres | 0 |
| Nº de destinatários desempregados | 0 |
| Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) | 25 |
| Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) | 0 |
| Nº de destinatários imigrantes | 0 |
| Produtos/Elementos tangíveis da intervenção | |



| | |
|---|----|
| Nº de produtos concebidos para venda / demonstração | 0 |
| Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade | 0 |
| Nº de intervenções no espaço público | 25 |
| Nº de publicações criadas | 1 |
| Nº de páginas de Internet criadas | 0 |
| Nº de páginas de facebook criadas | 1 |
| Nº de vídeos criados | 12 |
| Nº de artigos publicados em jornais / revistas | 24 |
| Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) | 0 |
| - | 0 |
| - | 0 |

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Encargos com pessoal interno | 9500 EUR |
| Encargos com pessoal externo | 13500 EUR |
| Deslocações e estadias | 0 EUR |
| Encargos com informação e publicidade | 0 EUR |
| Encargos gerais de funcionamento | 19000 EUR |
| Equipamentos | 3000 EUR |
| Obras | 5000 EUR |
| Total | 50000 EUR |

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

| | |
|----------|--|
| Entidade | Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social |
| Valor | 50000 EUR |

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



| | |
|---------------|---|
| Entidade | Boutique da Cultura |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 4500 EUR |
| Descrição | Sede da Boutique da Cultura (12 meses x EUR 250,00 = EUR 3.000,00) Dirigente (250 horas x EUR 6,00 = EUR 1.500,00) |
| Entidade | Crescer a Cores |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 4500 EUR |
| Descrição | Sede da Crescer a Cores (12 meses x EUR 250,00 = EUR 3.000,00) Dirigente (250 horas x EUR 6,00 = EUR 1.500,00) |
| Entidade | Historias e estorias de cá |
| Tipo de apoio | Não financeiro |
| Valor | 1500 EUR |
| Descrição | Coordenadora do grupo (250 horas x EUR 6,00 = EUR 1.500,00) |

TOTAIS

| | |
|---|-----------|
| Total das Actividades | 50000 EUR |
| Total de Outras Fontes de Financiamento | 10500 EUR |
| Total do Projeto | 60500 EUR |
| Total dos Destinatários | 2065 |

