

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 036

ZipCastelo



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)



e jovens possam num futuro próximo continuar a viver no Castelo, mantendo as heranças dos seus pais e avós. Pretendemos ajudar a valorizar o lugar, as pessoas e a sua história, bem como, promover a mobilidade e segurança da população sénior, proporcionando o acesso destes aos serviços de proximidade, promovendo uma maior participação em actividades lúdicas, culturais e recreativas em articulação com as já preconizadas pela Autarquia no território com vista ao envelhecimento activo e saudável.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Idosos
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

Sustentabilidade	<p>a) A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior compromete-se a assegurar os recursos financeiros necessários para a continuidade dos projectos, pelo menos até ao final de 2017.</p> <p>b) Através de acções pontuais, pretende-se iniciar a construção de redes de suporte informais dentro do bairro, de forma, a que o apoio aos idosos, se possa tornar minimamente auto-sustentável;</p>
------------------	--

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

Sustentabilidade	<p>a) A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior compromete-se a assegurar os recursos financeiros necessários para a continuidade dos projectos, pelo menos até ao final de 2017.</p> <p>b) Ao formar pessoas da comunidade, assegura-se a instalação desta capacidade no território. Sendo que para estimular e comprometer os formandos durante o período de formação será atribuída uma bolsa de formação aos formandos:</p> <p>c) A sustentabilidade do projecto será também garantida pelo facto de aumentarmos o perfil de empregabilidade dos participantes em várias áreas de</p>
------------------	---



intervenção a que o projecto diz respeito (auxílio a idosos).

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade**

a) A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior compromete-se a assegurar os recursos financeiros necessários para a continuidade dos projectos, pelo menos até ao final de 2017;  
b) Ao privilegiar a articulação com as instituições e comércio local para a melhoria da qualidade de vida no bairro, e a co-responsabilização dos mesmos, estes vão sentir-se envolvidos e parte integrante da iniciativa, sendo mobilizados para iniciativas futuras, garantindo assim a sua autonomia na gestão e sustentabilidade do mesmo.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

**Actividade 1** SOS 55+

**Descrição**

**Recursos humanos** 2 Técnicas sociais da Junta de Freguesia (Psicólogas); 2 a 3 pessoas do bairro do Castelo; 1 motorista da Junta; 2 elementos das entidades promotoras;

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados**

**Valor** 6730 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

**Periodicidade** Pontual 10 habitações

**Nº de destinatários** 15

**Objectivos específicos para que concorre** 1, 2

**Actividade 2** Mediar para apoiar



	<b>Descrição</b>	
<b>Recursos humanos</b>		4 elementos das entidades promotoras que acompanham e supervisionam o trabalho desenvolvido pelos formandos;
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
<b>Resultados esperados</b>		
Valor		1850 EUR
Cronograma		Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade		Semanal
Nº de destinatários		10
Objectivos específicos para que concorre		2
<b>Actividade 3</b>		<b>Seniores em Movimento</b>
	<b>Descrição</b>	
<b>Recursos humanos</b>		1 elemento da entidade promotora; 1 Técnico da Junta de Freguesia; 1 motorista; pelo menos 4 elementos das empresas / instituições do bairro; 3 auxiliares para o projecto; 3 voluntários
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		-
<b>Resultados esperados</b>		
Valor		21070 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Diário
Nº de destinatários		20
Objectivos específicos para que concorre		1, 2
<b>Actividade 4</b>		<b>Castelo é Lindo</b>
	<b>Descrição</b>	



Recursos humanos	1 Técnica da Junta de Freguesia; 1 motorista, pelo menos 3 elementos de cada instituição promotora; moradores e comerciantes do bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 5	Fotografia para a História
Descrição	
Recursos humanos	2 Elementos das Entidades Promotoras; 1 Coordenador, 1 Animador Cultural; 1 Voluntário do bairro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2600 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	PontualDuas
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Ver, ouvir e julgar...
Descrição	
Recursos humanos	2 Elementos das entidades promotoras; 1 Coordenador, 1 Animador Cultural



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 7	Pequenos Guias ao Castelo
Descrição	
Recursos humanos	2 elementos das entidades promotoras, 1 animador, 1 guia, 1 coordenador
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1050 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	Workshops: "Ovos da Páscoa"
Descrição	
Recursos humanos	2 elementos das actividades promotoras; 1 animador cultural, 1 técnica de conservação e restauro e 1 coordenador
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-



Resultados esperados

Valor	1750 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

Actividade 9 Memórias e Tradições do Castelo

Descrição

Recursos humanos 2 elementos das entidades promotoras; 1 animador cultural, 1 designer, 1 voluntário do bairro e um coordenador.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor	2200 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

Actividade 10 Tronos de Santo António

Descrição

Recursos humanos 2 Elementos das entidades promotoras; 1 animador socio-cultural, 1 artista plástico, 1 coordenador, 1 voluntário do bairro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2950 EUR



Cronograma	Mês 10
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	80
Objectivos especificos para que concorre	1, 3
Actividade 11	Viver, conviver e cantar
Descrição	
Recursos humanos	2 elementos das entidades promotoras, 1 animador, 1 historiador, 1 coordenador
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	PontualUma
Nº de destinatários	40
Objectivos especificos para que concorre	1

#### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 Coordenador Técnico Social da Junta de Freguesia
Horas realizadas para o projeto	430
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



	Função	1 Elemento de Coordenação/monitorização de projecto da Fábrica da Paróquia
Horas realizadas para o projeto		430
Tipo de afetação ao BIP/ZIP		Não Financeira
Morador no bairro do projeto		Não
	Função	1 Técnico Social da Junta de Freguesia
Horas realizadas para o projeto		170
Tipo de afetação ao BIP/ZIP		Não Financeira
Morador no bairro do projeto		Não
	Função	1 Motorista da Junta de Freguesia
Horas realizadas para o projeto		200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP		Não Financeira
Morador no bairro do projeto		Não
	Função	1 Voluntário do Bairro
Horas realizadas para o projeto		100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP		Não Financeira
Morador no bairro do projeto		Sim
	Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)		0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto		5
	Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas,		



	lúdicas)	250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes		0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes		0
	Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental		0
Nº de destinatários mulheres		120
Nº de destinatários desempregados		20
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)		30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)		100
Nº de destinatários imigrantes		0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração		0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade		0
Nº de intervenções no espaço público		3
Nº de publicações criadas		2
Nº de páginas de Internet criadas		0
Nº de páginas de facebook criadas		0
Nº de vídeos criados		1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas		2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)		0
-		0
-		0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**

Financiamento BIP/ZIP coligado



Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	35620 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	14380 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
Valor	25000 EUR
Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cruz do Castelo
Valor	25000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	15000 EUR
Descrição	1 Técnico da Autarquia - 25% do seu tempo (12 meses x 250 euros); 1 Técnico da Autarquia - 10% do seu tempo (12 meses x 100 euros); 2 elementos da autarquia - 25% do seu tempo (12 meses x 150 euros x 2); 1 carrinha de apoio (12 meses x 200 euros); Instalações da autarquia (12 meses x 200 euros); comunicações (12 x 200 euros)

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15000 EUR
Total do Projeto	65000 EUR
Total dos Destinatários	715