

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 003

"Eu e Tu"



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação Associação de Mulheres contra a Violência

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão Ignição  
Designação "Eu e Tu"  
BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto  
Fase de execução  
Fase de sustentabilidade -----

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

**Diagnóstico** No ano de 2014 morreram, em Portugal, 40 mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, desde 2012, 229 crianças foram afetadas devido à violência contra as suas mães, ficando 122 filhos ou filhas órfãos de mãe. Dados do Relatório Anual da Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens da Segurança Social (CASA, 2014) revelam que 35% das crianças institucionalizadas no ano transato se deveram à exposição a modelos parentais desviantes, situação que potencia na criança padrões de condutas desviantes ou antissociais e 7,36% por exposição a mau trato físico. Estes dados corroboram ainda, com os dados apresentados, este ano, pela Comissão Nacional de



Protecção de Crianças e Jovens em Risco que revelam que o número de crianças expostas à violência doméstica aumentou, sendo que em processos instaurados em 2014 por exposição a comportamentos de risco, 90% deveram-se à exposição de violência domésticas entre os pais. Segundo dados da APAV (2014), 130 mulheres por semana recorrem aquele serviço por violência doméstica, assim como 19 crianças e 16 idosos, também por semana, são vítimas de violência. Estando a Associação sediada na Zona do Vale de Alcântara, num bairro de realojamento que surgiu de um dos bairros mais problemáticos de Lisboa onde estas problemáticas estão patentes, não podemos ficar indiferentes a estes números. (ver anexo)

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**

Descrição	
Sustentabilidade	A Associação Passo a Passo em parceria com a escola garantirá a continuidade das ações de promoção de competências pessoais, sociais e emocionais das crianças do ensino básico da Escola Vale de Alcântara.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

Descrição	
Sustentabilidade	A Associação Passo a Passo garantirá suporte aos professores de forma que os mesmos sejam veículos de transmissão de conhecimentos nesta área: elaboração de guia de recursos, reuniões de apoio; bibliografia, discussão de casos...

**Objetivo Específico de Projeto 3**

Descrição



**Sustentabilidade** A Associação Passo a Passo estará disponível no seu espaço físico para fornecer informação e aconselhamento à situação que sejam reportadas na área do conflito/ violência familiar.

**CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO**

Actividade 1	Apresentação e divulgação
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4827 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Dinâmicas de grupo com crianças
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3410 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 8
Periodicidade	Pontualrealização de 8 sessões
Nº de destinatários	100



Objectivos específicos para que  
concorre

2, 3

Actividade 3

Competências pessoais e sociais

Descrição

Recursos humanos

coordenador e Assistente social

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

3410 EUR

Cronograma

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

100

Objectivos específicos para que  
concorre

1, 3

Actividade 4

Dinâmicas Comunidade escolar

Descrição

Recursos humanos

coordenador, assistente social e formador externo da Associação AMCV, especialista na área da violência.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

3527 EUR

Cronograma

Mês 5, Mês 9

Periodicidade

Pontualrealização de 2 ações

Nº de destinatários

50

Objectivos específicos para que  
concorre

2



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Actividade 5	Dinâmicas de grupo para pais
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social e formador externo da Associação AMCV, especialista na área da violência.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3527 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 9
Periodicidade	Pontualrealização de 2 sessões
Nº de destinatários	50
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Guião de boas praticas
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3530 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Cartazes de campanha
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3410 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontualrealização de 4 sessões
Nº de destinatários	100
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 8	Exposição
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3410 EUR
Cronograma	Mês 8
Periodicidade	PontualRealização de 1 exposição
Nº de destinatários	200
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 9	"Marcha"
Descrição	
Recursos humanos	coordenador, assistente social
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3827 EUR



Cronograma Mês 9  
 Periodicidade PontualRealização de 1 exposição  
 Nº de destinatários 200  
 Objectivos especificos para que concorre 2

Actividade 10 Filme  
 Descrição  
 Recursos humanos coordenador, assistente social  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) -  
 Resultados esperados

Valor 3410 EUR  
 Cronograma Mês 11, Mês 12  
 Periodicidade Pontualrealização de 1 filme  
 Nº de destinatários 200  
 Objectivos especificos para que concorre 2

Actividade 11 " O Meu Bairro"  
 Descrição  
 Recursos humanos coordenador, assistente social  
 Local: morada(s)  
 Local: entidade(s) -  
 Resultados esperados

Valor 3327 EUR  
 Cronograma Mês 12  
 Periodicidade Pontualpublicação de 1 artigo  
 Nº de destinatários 2400  
 Objectivos especificos para que



concorre 1, 2, 3

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 10

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora do projecto

Horas realizadas para o projeto 880

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Assistente social

Horas realizadas para o projeto 1760

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função administrativa

Horas realizadas para o projeto 352

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	150
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2400
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	50
Nº de destinatários desempregados	55
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	5
Nº de destinatários imigrantes	0
crianças	100
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0



- 0  
- 0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	29630 EUR
Encargos com pessoal externo	1360 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5380 EUR
Equipamentos	1745 EUR
Obras	0 EUR
<b>Total</b>	<b>39615 EUR</b>

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de Ajuda psicossocial
Valor	39615 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	-
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

**TOTAIS**

Total das Actividades	39615 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
<b>Total do Projeto</b>	<b>39615 EUR</b>



Total dos Destinatários 3610

