

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 041

HISTÓRIAS DAQUILO QUE EU NÃO VI



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Casa da Achada - Centro Mário Dionísio

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Cooperativa Diferença Comunicação Visual CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação HISTÓRIAS DAQUILO QUE EU NÃO VI

BIP/ZIP em que pretende intervir 44. Mouraria

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico 1.A população de origem do bairro de S. Cristóvão (BIP Mouraria) é envelhecida e está isolada em casa. Existem crianças que ainda brincam nas ruas mas têm pouco acesso a actividades criativas. Os imigrantes vivem em condições precárias, quase não contactam com a população de origem e sentem-se excluídos de qualquer actividade cultural ou de convívio que pensam não lhes dizer respeito. 2.O bairro não tem equipamentos culturais institucionais. Não existe qualquer biblioteca pública, não há cinema, nem um local onde possa ser vista uma exposição, um espectáculo ou praticada/aprendida gratuitamente uma actividade artística. 3.A CA-CMD tem desenvolvido ao longo de 6 anos actividades culturais, gratuitas, muitas destinadas à população do bairro.Parte da obra e dos interesses de Mário Dionísio



(professor, escritor e pintor) que durante toda a vida defendeu que todos deveriam ter acesso à cultura e que o contacto com as artes e a sua prática fazem parte da emancipação dos Homens - mulheres ou homens - e da sua felicidade. Para todos nós seria bom que qualquer um pudesse ser artista - praticante de uma arte ou de outra, ou até de várias, pois todas estão ligadas. Há na CA-CMD um vasto espólio cultural destinado à população. 4. A Biblioteca e Mediateca da Casa da Achada disponibiliza livros, filmes e música a toda a comunidade. Temos também um coro e um grupo de teatro comunitário abertos a toda a população e que têm promovido o desenvolvimento local e a melhoria da vida de moradores.

Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

A CA-CMD, aberta ao público desde 2009, conta já com centenas de actividades desenvolvidas. Durante estes seis anos contámos com apoios institucionais, mas a maior parte das actividades acontecem recorrendo a fundos próprios e ao voluntariado de gente que, sendo especialista nas suas profissões, oferece os seus saberes e fazeres em prol deste projecto. A Casa da Achada tem um vasto conjunto de fundadores e amigos que regularmente prestam serviço voluntário. Os fundos próprios provêm das quotas de fundadores e dos «Amigos», de doações particulares assim como de momentos de angariação de fundos como são os leilões de obras de arte, as feiras da Achada, as vendas na livraria e de edições próprias, concertos do coro, a cedência de espaços para sessões externas. São também importantes para o desenvolvimento de projectos paralelos de intervenção cultural ou para projectos de edição ou de exposições os apoios conseguidos junto da Fundação Gulbenkian, da Vereação de Cultura da CML, da Fundação Montepio, do PDCM, da Fondation de France, do BIP/ZIP ou da J. F. de Santa Maria Maior, não sendo fundamentais para o financiamento da programação regular. Para o ano de 2016, estão já garantidos apoios da Vereação de Cultura da CML, da Junta de Freguesia e da Fondation de



France. A actividade regular e o carácter gratuito da CA-CMD prestar-se-ão sempre à persecução deste objectivo, garantindo a sustentabilidade do mesmo objectivo até ao fim da vida da associação.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A CA-CMD, aberta ao público desde 2009, conta já com centenas de actividades desenvolvidas. Durante estes seis anos contámos com apoios institucionais, mas a maior parte das actividades acontecem recorrendo a fundos próprios e ao voluntariado de gente que, sendo especialista nas suas profissões, oferece os seus saberes e fazeres em prol deste projecto. A Casa da Achada tem um vasto conjunto de fundadores e amigos que regularmente prestam serviço voluntário. Os fundos próprios provêm das quotas de fundadores e dos «Amigos», de doações particulares assim como de momentos de angariação de fundos como são os leilões de obras de arte, as feiras da Achada, as vendas na livraria e de edições próprias, concertos do coro, a cedência de espaços para sessões externas. São também importantes para o desenvolvimento de projectos paralelos de intervenção cultural ou para projectos de edição ou de exposições os apoios conseguidos junto da Fundação Gulbenkian, da Vereação de Cultura da CML, da Fundação Montepio, do PDCM, da Fondation de France, da Associação Cardan, do BIP/ZIP ou da J. F. de Santa Maria Maior, não sendo fundamentais para o financiamento da programação regular. Para o ano de 2016, estão já garantidos apoios da Ver. de Cultura da CML, da Junta de Freguesia e da F. de France. A sustentabilidade é garantida pela realização de actividades de cariz semelhante como a Leitura Furiosa ou o G. Teatro Comunitário com financiamento assegurado para 2016 e 2017 pelo Cardan e pela JFSMM.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A CA-CMD, aberta ao público desde 2009, conta já com centenas de actividades desenvolvidas. Durante estes seis anos contámos com apoios institucionais, mas a maior parte das actividades acontecem recorrendo a fundos próprios e ao voluntariado de gente que, sendo especialista nas suas profissões, oferece os seus saberes e fazeres em prol deste projecto. A Casa da Achada tem um vasto conjunto de fundadores e amigos que regularmente prestam serviço voluntário. Os fundos próprios provêm das quotas de fundadores e dos «Amigos», de doações particulares assim como de momentos de angariação de fundos como são os leilões de obras de arte, as feiras da Achada, as vendas na



livraria e de edições próprias, concertos do coro, a cedência de espaços para sessões externas. São também importantes para o desenvolvimento de projectos paralelos de intervenção cultural ou para projectos de edição ou de exposições os apoios conseguidos junto da Fundação Gulbenkian, da Vereação de Cultura da CML, da Fundação Montepio, do PDCM, da Fondation de France, do BIP/ZIP ou da J. F. de Santa Maria Maior, não sendo fundamentais para o financiamento da programação regular.

Para o ano de 2016, estão já garantidos apoios da Vereação de Cultura da CML, da Junta de Freguesia e da Fondation de France. A actividade regular e o carácter gratuito da CA-CMD prestar-se-ão sempre à persecussão deste objectivo, garantindo a sustentabilidade do mesmo objectivo até ao fim da vida da associação.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	BIBLIOTECA E MEDIATECA DA ACHADA
Descrição	
Recursos humanos	<p>1 técnico de biblioteca - meio-tempo Funções: recolha, organização, catalogação, arrumação dos livros e dvd que vão chegando por via de doações ou das actividades regulares (cinema às 2^{as}); gestão dos empréstimos e da base de dados dos leitores; abertura e recepção aos leitores.</p> <p>1 técnico de produção cultural - meio-tempo Funções: coordenação-geral do projecto e apoio às diversas actividades sendo o elo de ligação; produção e dinamização das seis sessões de animação e divulgação da Biblioteca; planeamento estratégico para a programação e actividades da Biblioteca: abertura e recepção aos leitores.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	24450 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 2	ESTÓRIAS EM VOZ ALTA
Descrição	
Recursos humanos	Prestação de serviço externo (Associação Estórias de se tirar do chapéu) com presença de duas contadoras em cada sessão.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3740 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	LIVRO DE HISTÓRIAS COM VIDA
Descrição	
Recursos humanos	Contratação de serviços externos: escritor (4 sessões), monitor de desenho (2 sessões), monitor de gravura (6 sessões).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4060 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	8
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Divulgação da actividade regular



Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da Casa da Achada; prestações de serviços; voluntariado de «Amigos da Casa da Achada».
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1560 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	2
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador-geral
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	15
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	45
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	450
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação $\geq 75\%$)

7

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

78



Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1800
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	40
Nº de destinatários desempregados	4
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	70
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	6
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	10
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Nº de exposições realizadas	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Financiamento BIP/ZIP coligado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	19200 EUR
Encargos com pessoal externo	6300 EUR
Deslocações e estadias	600 EUR
Encargos com informação e publicidade	2550 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2160 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	0 EUR
Total	33810 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Valor	33810 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	-
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	0 EUR
Descrição	-

TOTAIS

Total das Actividades	33810 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	0 EUR
Total do Projeto	33810 EUR
Total dos Destinatários	1878

