

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 043

A Avó veio trabalhar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

Descrição

Sustentabilidade A aprendizagem e a capacitação são os elementos chave da actividade "Ideias para a troca", capazes de originar o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho, essenciais ao valor do mercado actual e à sustentabilidade das organizações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Laboratório "A Avó veio trabalhar"

Descrição

Recursos humanos - 1 coordenador
 - 1 designer
 - 1 administrativo

Local: morada(s)
Local: entidade(s) -

Resultados esperados
Valor 42900 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 223

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 2 Residências ao lanche

Descrição

Recursos humanos - 1 coordenador
 - 1 designer
 - 1 fotógrafo

Local: morada(s)
Local: entidade(s) -

Resultados esperados
Valor 3000 EUR



Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	83
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Ideias para a troca
Descrição	
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer - 1 administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3600 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	118
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	A Avó de barriga cheia
Descrição	
Recursos humanos	- 1 coordenador - 1 designer - 1 fotógrafo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,



Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 53

Objectivos específicos para que concorre 1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 30

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador Projecto

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Designer

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Administrativo

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto



(com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	60
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	110
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	10
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	120
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	90
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	150
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	10



Nº de artigos publicados em jornais / revistas 20

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 0

- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 26400 EUR

Encargos com pessoal externo 8700 EUR

Deslocações e estadias 500 EUR

Encargos com informação e publicidade 3000 EUR

Encargos gerais de funcionamento 7800 EUR

Equipamentos 3600 EUR

Obras 0 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Fermenta - Associação

Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Zomato

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1000 EUR

Descrição - oferta de 50 vouchers gastronómicos

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento	1000 EUR
Total do Projeto	51000 EUR
Total dos Destinatários	477

