

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 011

B@irrando



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL

Designação CDI Portugal

Designação Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

Designação Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação B@irrando

BIP/ZIP em que pretende intervir 53. Marvila Velha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O feedback das entidades e escolas parceiras, incluindo os seus professores, tem assinalado a presença de diversas problemáticas que contribuem para desadaptações no meio social, como é exemplo disso o insucesso escolar, resultados abaixo das médias nacionais, níveis de retenção e taxas de absentismo elevados, indisciplina, dificuldades cognitivas, perturbações do foro psicológico e/ou psiquiátrico, dificuldades económicas, famílias



Descrição Pretende-se, com este projeto, capacitar a população mais jovem, preferencialmente do bairro de Marvila Velha e das entidades parceiras, no que respeita à sua matriz socioprofissional. Esta capacitação irá incidir sobre o ganho de competências no que se refere à utilização da tecnologia, disponibilizando assim uma ferramenta útil para a matriz laboral, formativa e social dos jovens, tomando em consideração a evolução desenfreada e necessidade de recurso à mesma. Ainda se prevê a incrementação de competências pessoais e sociais como o espírito de equipa, interação e comunicação social, capacidade de adaptação a ambientes multiculturais, sentido de responsabilidade, sentido de organização, capacidade de liderança, gestão de projetos de equipas e gosto por uma aprendizagem contínua. Haverá lugar a workshops sobre Técnicas de Procura de Emprego (TPE), comunicação e competências pessoais, por forma a fomentar o gosto pela contínua formação e aptidões no que se refere ao empreendedorismo.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo é assegurada por um compromisso com o presente projeto de uma rede de técnicos especializados, responsáveis pelos workshops a desenvolver, encaminhados pelas escolas e entidades parceiras que irão ficar vinculados ao desenvolvimento da aplicação. Irá ser possível assegurar a sua remuneração através dos downloads realizados pela utilização da aplicação.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição O projeto visa a promoção da vida dos bairros típicos de Lisboa através da recolha da informação turística e dos testemunhos dos moradores e comerciantes através das novas tecnologias. É assim elaborada uma aplicação para telemóvel com o objetivo de dar a conhecer à população local e aos turistas os bairros e os seus costumes, atividades, gastronomia ou comércio, com auxílio e colaboração e envolvimento dos moradores e comerciantes. Pretende-se, com este objetivo, encher ainda mais de vida os bairros tão típicos da nossa Lisboa com o conhecimento daqueles que lá vivem. Sabe-se que hoje em dia ter uma presença na Internet é fundamental, desta forma parece-nos essencial dar visibilidade à tipicidade e cultura da cidade, sendo a própria comunidade a fazer o convite e a abrir as portas das suas ruas.

Sustentabilidade A manutenção da aplicação e expansão da mesma será assegurada pela continuidade e replicação do projeto que será conseguida mediante os downloads da aplicação e merchandising. A contínua divulgação da aplicação realizada e manutenção da mesma irá contribuir para o conhecimento público dos bairros abrangidos e, por conseguinte, a sede de conhecimento dos mesmos por parte da população turista e local. Pretende-se deste modo dar continuidade a uma aplicação que dê a conhecer mais bairros e histórias de vida. Prevê-se ainda uma futura parceria com as juntas de



freguesia no sentido de prestar informações aos cidadãos que apresentem ausência de contacto com as novas tecnologias.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	Com a integração no projeto e aquisição das competências previstas por parte dos jovens, estabelece-se o objetivo final do combate à exclusão social, de forma preventiva, pretendendo-se amenizar eventuais problemáticas de cariz psicológico, cognitivo, afetivo, escolar ou social presentes, trabalhando no sentido de evitar o surgimento de comportamentos desviantes, fomentando uma educação para a cidadania. O combate à exclusão social também poderá ser vislumbrado através dos resultados previstos junto da comunidade dos bairros. Com o impacto esperado por parte da aplicação na comunidade e na população turista, ambiciona-se o combate ao isolamento e pobreza com a evasão de novas gentes nas ruas dos bairros. Através do contacto intergeracional e entre uma população mais envelhecida, indivíduos em situação de isolamento, vulnerabilidades financeiras. Promover esta partilha de conhecimentos e sabedorias é promover uma responsabilidade social.
Sustentabilidade	A replicação do projeto irá dar continuidade a uma educação para a cidadania e capacitação, baseada no contacto intergeracional pelas ruas de Lisboa, que irá diretamente entrar em contacto com eventuais problemáticas sociais, tais como o isolamento, dos indivíduos abrangidos. A replicação do projeto visa a expansão do mesmo no sentido do seu público alvo, tanto dos jovens que irão ser os diretos beneficiários como a comunidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Divulgação/ações de sensibilização
Recursos humanos	1 coordenador do projeto 1 monitor do projeto 1 CC Professores
Local: entidade(s)	-
Valor	3968 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	150



Objectivos específicos para que
concorre

1, 3

Actividade 2 Workshops

Recursos humanos 1 coordenador de projeto
1 monitor de projeto
1 CC
4 monitores/formadores, dois deles da área da informática e criação de aplicações para telemóvel e os outros dois na área das competências pessoais/socioprofissionais.

Local: entidade(s) -

Valor 5078 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 7, Mês 10

Periodicidade Pontual8

Nº de destinatários 25

Objectivos específicos para que
concorre

1

Actividade 3 Mapeamento e visitas aos bairros

Recursos humanos 1 coordenador de projeto
1 monitor de projeto
1 CC

Local: entidade(s) -

Valor 4868 EUR

Cronograma Mês 3

Periodicidade Pontual10

Nº de destinatários 175

Objectivos específicos para que
concorre

2, 3

Actividade 4 Desenvolvimento da Aplicação

Recursos humanos 1 coordenador de projeto
1 monitor de projeto
1 CC
2 monitores/formadores



Local: entidade(s)	-
Valor	4718 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Divulgação
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC 3 costureiras
Local: entidade(s)	-
Valor	8053 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	195
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Lançamento da Aplicação
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC 20 voluntários
Local: entidade(s)	-
Valor	3968 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	195
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 7	Manutenção da Aplicação
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC
Local: entidade(s)	-
Valor	3968 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 8	CDI Comunidade
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC 1 monitor/formador
Local: entidade(s)	-
Valor	4803 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 9	Manutenção e recuperação de espaço.
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC 1 arquiteto 1 pedreiro 1 pintor
Local: entidade(s)	-
Valor	6568 EUR
Cronograma	Mês 1



Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 10	Meeting & Pick Up
Recursos humanos	1 coordenador de projeto 1 monitor de projeto 1 CC Professores Alunos
Local: entidade(s)	-
Valor	3968 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	195
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de projeto
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
Horas realizadas para o projeto	600



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 monitores/formadores na área das aplicações
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 monitores/formadores na área das competências pessoais e socioprofissionais
Horas realizadas para o projeto	24
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 monitor/formador CDI
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Contabilista Certificado (CC)
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 0

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 0

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 120

Nº de destinatários desempregados 10

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 25

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 100

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 600

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 1

Nº de intervenções no espaço público 7

Nº de publicações criadas 5

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 1

Nº de vídeos criados 1

Nº de artigos publicados em jornais / revistas 3

Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros) 1

Número de aplicações para telemóvel criadas 1



- 0

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	23400 EUR
Encargos com pessoal externo	5910 EUR
Deslocações e estadias	1260 EUR
Encargos com informação e publicidade	3725 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6840 EUR
Equipamentos	6225 EUR
Obras	2600 EUR
Total	49960 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Valor	49960 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	AGIR XXI - Associação para a Inclusão Social
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3768 EUR

Descrição Disponibilização do espaço/renda, participação nas despesas de eletricidade, água e telefone. Disponibilização de equipamento informático e escritório necessário, assim como Internet. Angariação de voluntários para participação nas atividades do projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	49960 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3768 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 53728 EUR
Total dos Destinatários 1035

