

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 118

HIT-Humanizar, Intervir, Transforma



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Clube Intercultural Europeu
Designação Associação Auxílio e Amizade

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias
Designação VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Designação CDI Portugal
Designação Junta de Freguesia do Beato
Designação Escola Artística António Arroio
Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação UPAJE - União para a Acção Cultural e Juvenil Educativa
Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação HIT-Humanizar, Intervir, Transforma
BIP/ZIP em que pretende intervir 59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico Desde agosto 2015 que o Clube tem espaço - partilhado com a VMBA- recursos humanos e atividades neste BIP. O contacto desde aí diário com a sua população, que somente o clube assegura tendo em conta que não existe no BIP 59 mais nenhuma organização com intervenção comunitária, evidenciou duas urgências: 1) aumentar as competências pessoais, sociais e profissionais dos (jovens) moradores, permitindo abrir novas perspetivas e oportunidades (sociais e profissionais) diminuir a desocupação juvenil e reduzir a economia paralela, 2) estimular a participação individual e coletiva da população para que esta venha a ter voz e parte ativa na melhoria dos seus desígnios e os do bairro. Existe hoje duas janelas de oportunidade que devem ser agarradas: 1) uma maior abertura por parte da população, nomeadamente jovem, em viver experiências formativas/capacitantes, desde que adaptadas aos seus perfis, flexíveis e com métodos de educação ativa 2) a existência (desde Maio 2015) e consolidação da Rede de Educação, Formação, Emprego e Empreendedorismo no território USER (penha de França e Beato) envolvendo diversas entidades, várias integrando esta candidatura. Objetivo da rede: criar sinergias e respostas integradas no território nestas áreas que carecem de respostas publicas e privadas integradas, não formatadas e centradas nas pessoas. Passos importantes foram dados (ver doc em anexo) mas a falta de recursos financeiros dificulta um maior alcance. O projeto HIT, caso seja aprovado, permiti-lo-á

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade As competências adquiridas pelos destinatários farão parte integrante dos indivíduos, acompanhando-os para a vida. Os muros e as barreiras, muitas vezes invisíveis para "quem está de fora", existentes nos jovens destes territórios e o tecido económico e social ao serem quebradas ainda que numa dimensão (quantitativa e geográfica) necessariamente reduzida tendo em conta a imensidão do mercado de trabalho, abrirá caminho a novas perspetivas, novas formas de pensar e de agir, novas janelas de oportunidade



Descrição

Sustentabilidade

Após experienciar e visibilizar as mais-valias individuais e coletivas que estes processos têm, acreditamos que esta nova forma de se relacionar e de intervir vingue nas pessoas e no território. Contudo, para favorecer esta dinâmica de criação de espaços de participação individual e coletiva em processos claros, transparentes, indo ao encontro das suas necessidades e envolvendo-os, em todas as suas fases, será assegurada pela rede nomeadamente através da realização de assembleias comunitárias. As assembleias de escola terão continuidade com o apoio do K Cidade, do Agrupamento de Escolas das Olaias e do Clube assegurando estas mesmas entidades técnicos e espaços para facilitação das mesmas.

- Temos por meta deste projeto que findo o 1º ano, estejam criadas as bases para a pré constituição de uma associação de jovens do BIP 59. A experiência da UPAJE na criação de associações juvenis será um recurso importante bem como as experiências da VMBA e do Programa K Cidade na constituição de associações comunitárias
- A bolsa de jovens animadores do bairro será igualmente um recurso importante para a sustentabilidade deste objetivo.
- A VMBA e o Clube disponibilizam a sede do projeto, sem custos associados ao projeto, ao longo destes 3 anos de ação. Este será um local de sociabilidades, de animação, de capacitação, de participação, de organização coletiva e de dinâmica comunitária
- A rede EFEE sairá reforçada deste projeto e com mais e melhores condições para continuar a sua ação

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Diagnostico HIT

Descrição

Recursos humanos 1 técnico da equipa do projeto HIT, 4 voluntários, 1 elemento de cada organização parceira que contribuirá para o diagnostico (por meios próprios). A coordenadora apoiará o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 10000 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	PontualQuinzenal
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Percursos HIT
Descrição	
Recursos humanos	<p>Técnico da AAA afeto financeiramente ao projeto com qualificações e experiência na área da psicologia/orientação. A coordenadora do projeto com competências na área também dedicará uma pequena parte do seu tempo (6h/semana) à fase 1 desta atividade. Para além do mais apoiará o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura</p> <p>Apoio (por meios próprios) de elementos das entidades parceiras nomeadamente o CEFC da SCML e o Serviço de Psicologia e Orientação da Escola Artística António Arroios e do Agrupamento de Escolas das Olaias. A fase de candidatura e depois de implementação dos Projetos de Inovação Comunitária será coordenada pelo Clube Intercultural Europeu e pelo KCIDADE</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualQuinzenal
Nº de destinatários	25
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 3	Experimentação HIT
Descrição	
Recursos humanos	<p>Estas oficinas, à exceção das tecnológicas asseguradas pelo CDI e imputadas ao projeto, não implicarão custos em termos de recursos humanos ao projeto pois as diferentes entidades assumem esse compromisso e contributo não financeiro, possibilitando que os jovens integrem as suas formações,</p>



atividades, intervenções e ações, assegurando o acompanhamento de cada jovem em rede de forma integrada e articulada com as outras atividades do projeto

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Suporte HIT
Descrição	
Recursos humanos	1 professor de teatro em prestação de serviço 2 horas por semana 1 professor de dança em prestação de serviço 2 horas por semana 1 pessoa com competências na área para o desenvolvimento de competências linguísticas, 2 horas por semana 2 técnicos para o suporte tecnológico , regime de prestação de serviço , 40h a 60 horas para o CDI em comunidade , com sessões de 2h. Para o uso de internet no dia à dia 2 h por m~es em regime de prestação de serviço A coordenadora e 1 técnico apoiarão o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura e possibilitando um apoio mais individualizado Apoio (por meios próprios)de elementos das entidades parceiras
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualQuinzenal



Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	ANIMA HIT
Descrição	
Recursos humanos	1 técnico do projeto recrutado com qualificações e competências técnicas na área e competências designadamente relacionais para a função de animação A UPAJE assegurará através de uma prestação de serviço a formação de animadores de campos de férias O coordenador apoiará o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura. 1 estagiário curricular na área de trabalho socioeducativo ou de organização de eventos e 1 de comunicação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual Semestral e Anual
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Comunidade HIT
Descrição	
Recursos humanos	Representante do K CIDADE afeto ao projeto e financiado por recursos próprios. Apoio da equipa técnica do projeto. A coordenadora assegurará que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura . Apoio (por meios próprios) de elementos das entidades parceiras
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	



Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualAnual
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Gestão HIT
Descrição	
Recursos humanos	Representante do K CIDADE afeto ao projeto e financiado por recursos próprios.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	8
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Tecnico de emprego e de orientação profissional
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador socioeducativo - estagio profissional
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	jovem em serviço voluntario europeu
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	jovem em servico voluntario europeu
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	voluntarios
Horas realizadas para o projeto	20
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Contabilista e Administrativa
Horas realizadas para o projeto	0



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	5
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	200
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	90
Nº de destinatários desempregados	120
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	120
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	20
Nº de destinatários imigrantes	20
Etnia Cigana	100
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades	

dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	6
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	6
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	30000 EUR
Encargos com pessoal externo	9000 EUR
Deslocações e estadias	1000 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Clube Intercultural Europeu
Valor	50000 EUR
Entidade	Associação Auxílio e Amizade
Valor	0 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1000 EUR
Descrição	Alocação de 3horas por semana de um dos seus recursos humanos
Entidade	CEMEA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2600 EUR
Descrição	horas de formação em várias areas disponibilizadas gratuitamente para o projeto , oportunidades de mobilidade europeia
Entidade	CDI Portugal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	emprestimo de material informatico para as actividades de formação
Entidade	agrupamento de escolas das olaias
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	cedência de salas, materiais e equipamentos

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	20500 EUR
Total do Projeto	70500 EUR
Total dos Destinatários	555

