

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 025

Amo-te Berta 2



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação de Defesa do Património da Vila Berta - ADPVB

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Comissão de Festas do Arraial da Vila Berta

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Amo-te Berta 2
BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Vila Berta é um raro testemunho do tipo de habitação social incentivada por medidas especiais no início do século passado. Foram construídas nessa época muitas vilas e pátios para alojar, em condições dignas e salubres, as famílias provenientes do interior, que se haviam estabelecido, em condições precárias, nos bairros limítrofes da cidade. O conceito destas construções replicava o tipo de vida comunitário das aldeias e das vilas do interior.
A Vila Berta entrou no segundo século da sua existência em estado deplorável: fachadas decadentes, azulejos de revestimento muito danificados ou em falta, grafittis nas paredes, lixo, abandono e vandalismo. Os habitantes inseguros e envergonhados.



Reunidos na Associação de Defesa do Património, os proprietários e moradores procuraram soluções para o problema. As relações de vizinhança foram fortalecidas e o conceito de vida comunitária voltou a vigorar. Grande número de moradores são idosos, vivem sozinhos e têm mobilidade reduzida. A convivência com os moradores da nova geração é reconfortante. É importante cativar os jovens para habitarem aqui e cuidarem do património social e cultural legado pelas gerações anteriores, para guardarem as suas memórias e para o encherem de memória novas. Até agora, com apoios vários, nomeadamente do programa BipZip 2014, foram recuperadas e pintadas as fachadas e as varandas. A Vila Berta recupera assim a sua dignidade e os moradores já não sentem vergonha.

Temática preferencial	Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Considerando que a idade dos azulejos que subsistem ultrapassa já os cem anos, acreditamos que os novos azulejos, aplicados com novos materiais, e com novas técnicas, permanecerão no mesmo lugar também por longas décadas.

Quanto às escadas exteriores, os degraus em pedra permanecerão certamente ali "de pedra e cal" por muitos e longos anos.

A Associação de Defesa do Património conta, no entanto, com uma dotação anual das receitas do Arraial da Vila Berta para efetuar pequenas reparações posteriores à obra de reabilitação em caso de ser necessária alguma intervenção que danifique azulejos ou degraus.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade das boas relações de vizinhança assenta na diversidade dos moradores e na solidariedade natural das



gerações mais novas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição
 Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Painel Azulejar de Revestimento

Descrição

Recursos humanos 1 arquitecto e coordenador da obra, da ADPVB
 1 especialista em azulejos
 Vários operários e encarregado de obra de empresa de construção civil

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 33000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 130

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Escadas exteriores

Descrição

Recursos humanos 1 arquiteto e coordenador da obra, da ADPVB
 1 especialista em cantarias
 Vários operários e encarregado de obra de empresa de construção civil

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -



Resultados esperados	
Valor	9225 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	130
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Livro d'Obra
Descrição	
Recursos humanos	1 Arquitecta co-responsável
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Preparação do Arraial
Descrição	
Recursos humanos	30 moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 5
Periodicidade	Pontual1



Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Atelier Decoração Vila Berta
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenadora voluntária ; vários moradores voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Enfeita a Vila!
Descrição	
Recursos humanos	1 animadora voluntária; crianças das escolas locais
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	200 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	2



Actividade 7	Rifas da Vila
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenadora voluntária; 5 moradores voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	100 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	10
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 8	Arraial da Vila Berta
Descrição	
Recursos humanos	30 moradores que fazem parte da Comissão de Festas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Pontual10 dias
Nº de destinatários	5000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2
Actividade 9	Arraial Infantil da Vila Berta
Descrição	
Recursos humanos	1 animadora socio cultural; 1 moradora voluntária
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 9
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Voluntário: Especialista em azulejos
Horas realizadas para o projeto	25
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Voluntário: Especialista em cantarias
Horas realizadas para o projeto	25
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Outro elemento: Produtor de relatório circunstanciado de toda a intervenção
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntário: Animador sócio-cultural
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	130
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	6
Nº de destinatários mulheres	80
Nº de destinatários desempregados	25
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	15



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	25
Nº de destinatários imigrantes	5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	16
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	14
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Participação em congressos sobre reabilitação	2
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	5000 EUR
Encargos com pessoal externo	4500 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	500 EUR
Equipamentos	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Obras	37225 EUR
Total	47225 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação de Defesa do Património da Vila Berta - ADPVB
Valor	47225 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Comissão de Festas do Arraial da Vila Berta
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	Contributo das receitas do Arraial da Vila Berta 2016 para completar a verba pedida para as obras de conservação da Vila: painel azulejar e escadas exteriores
Entidade	Weber - Saint Gobain
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7500 EUR
Descrição	A Weber foi nossa parceira na primeira fase da reabilitação da Vila Berta e compromete-se a apoiar a conservação do painel azulejar da Vila Berta com argamassas especializadas para o efeito. Reabilitar as paredes em construções antigas é uma tarefa importante e nobre e por isso deve ser feita com recurso a materiais que respeitem as características e os comportamentos originais.
Entidade	Central de Cervejas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	A Central de Cervejas é um patrocinador habitual do Arraial da Vila Berta e apoia a conservação da Vila através da oferta de parte do produto para o Arraial.

TOTAIS

Total das Actividades	47225 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	22500 EUR
Total do Projeto	69725 EUR



Total dos Destinatários 7640

