

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 028

Pampulha Cria Valor - 2.0



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula
Designação	Junta de Freguesia da Estrela
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Centro Padre Alves Correia
Designação	GI Moradoras
Designação	Escola de Comércio de Lisboa
Designação	ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Designação	Lisboa Verde-Associação para a Defesa dos Espaços Verdes

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Pampulha Cria Valor - 2.0
BIP/ZIP em que pretende intervir	55. Pampulha
ODS 2030	-----
	Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	-----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



alterações que venham a acontecer;

- O pacote de formação de língua portuguesa baseado em conteúdos funcionais e metodologias de educação não formal será construído com um parceiro local e poderá ser replicado posteriormente e em novos territórios;
- O mapeamento das dificuldades de acessibilidade dos idosos no espaço público ficará disponível para o grupo de parceiros locais e será executado parcialmente em sede deste Bip Zip, mas igualmente no enquadramento das competências da Junta de Freguesia da Estrela;
- A manutenção das intervenções a realizar no espaço público ficará a cargo da Junta de Freguesia, com o apoio do movimento dos moradores e comerciantes a ser criado.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

- A identificação e mobilização dos líderes locais (embaixadores) será uma forte componente da sustentabilidade deste projeto, uma vez que a sua participação nos processos comunitários será continuada pós Bip Zip;
- A colaboração da comunidade local na dinamização das atividades que melhoram o território, aumenta a probabilidade da sua contínua participação na organização das mesmas;
- Ao partir de recursos e saberes que estão na comunidade, a sustentabilidade das atividades é garantida porque nasce do que já existe e que precisa apenas de uma valorização inicial;
- Mobilização de recursos das entidades parceiras e dos comerciantes para a realização dos eventos comunitários e inter-geracionais e utilização dos seus equipamentos, assim como dos equipamentos adquiridos na 1ª fase do projeto
- O cruzamento das ações deste projeto com o plano de ação do CLDS 3G do Vale de Alcântara, nomeadamente no que diz respeito às ações do Eixo 3 - capacitação das comunidades locais

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

- O envolvimento da comunidade local enquanto embaixadores do território, aumenta as probabilidades do seu envolvimento e preservação de atos de vandalismo ao património restaurado/construído/decorado
- Grupo de parceiros envolvido e habitualmente com recurso a metodologias participativas no que diz respeito à intervenção no território
- O facto das atividades surgirem de forma orgânica a partir de dinâmicas e espaços existentes reduz os custos de



investimento inicial e aumenta a capacidade das atividades perdurarem pós projeto.
 -Correspondência da intervenção com os interesses e preocupações manifestadas pela comunidade aquando os diagnósticos participativos, nomeadamente a ausência de espaços coletivos de convívio, o que potencia o seu envolvimento na sua manutenção.
 -Esta atividade também será garantida através do envolvimento dos moradores, com vista o reforço das relações de vizinhança e da mobilização e maximização dos recursos existentes, garantindo a continuidade das ações para além do término do financiamento da candidatura

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Bairro Conhecido,Bairro Vivido!
Descrição	
Recursos humanos	RH do Projeto (Psicólogo, assistente social e técnico de desenvolvimento comunitário) Líderes locais; Moradores e comerciantes
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3261 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualBimensal
Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 2	Pampulha - mais e melhor informação
Descrição	
Recursos humanos	RH do projeto (Psicólogo, assistente social e técnico de desenvolvimento comunitário) Escola do Comércio de Lisboa Formadores Líderes locais



	Comerciantes e supermercados da zona envolvente PSP Escola de Comércio de Lisboa CEPAC CSF - NAIS
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	12541 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual/Semanal/Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	A rua é de todos!
Descrição	
Recursos humanos	RH do projeto (Psicólogo, assistente social, técnico de desenvolvimento comunitário, arquitecta, ergonomista) ISCTE Líderes locais Moradores Comerciantes e supermercados da zona envolvente
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	11382 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual/Semanal/Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 4	Coletivo Pampulha
Descrição	
Recursos humanos	RH do projeto (Psicólogo, assistente social e técnico de desenvolvimento comunitário) Líderes locais Moradores e comerciantes
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3261 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 5	Pampulha sai à rua
Descrição	
Recursos humanos	RH do Projeto (Psicólogo, assistente social e técnico de desenvolvimento comunitário) Escola Comércio de Lisboa Formadores e monitores; Líderes locais; Moradores e comerciantes
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	16700 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualÉpoca Festivas
Nº de destinatários	2750
Objectivos específicos para que concorre	3



Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora Técnica
Horas realizadas para o projeto	1056
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnica de Desenvolvimento Comunitário
Horas realizadas para o projeto	2112
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Animador Comunitário-estágio profissional
Horas realizadas para o projeto	2112
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Formador Comércio
Horas realizadas para o projeto	68
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Animadora Sociocultural
Horas realizadas para o projeto	528
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados



com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas) 220

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 2750

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes 6

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental 10

Nº de destinatários mulheres 125

Nº de destinatários desempregados 15

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos) 25

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos) 50

Nº de destinatários imigrantes 45

Comerciantes Locais 45

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 10

Nº de publicações criadas 3

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1



Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	15
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
Movimento de moradores	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	14305 EUR
Encargos com pessoal externo	8300 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	9440 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5600 EUR
Equipamentos	4500 EUR
Obras	5000 EUR
Total	47145 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula

Valor 15605 EUR

Entidade Junta de Freguesia da Estrela

Valor 15820 EUR

Entidade Fundação Aga Khan - Portugal

Valor 15720 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Centro Paroquial São Francisco de Paula

Tipo de apoio Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	2688 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto 2 Assistentes Sociais - Valor hora 7EUR x 8h por semana (total de 32 horas por mês) x 12 meses = 2688EUR.
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1152 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto Técnico de desenvolvimento comunitário - Valor hora 8 EUR x 4h por semana (valor total 12h por mês)x 12 Meses = 1152EUR.
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6865 EUR
Descrição	Coordenador do projeto - Valor mensal 1373EUR x 12 Meses x 50% = 6865EUR
Entidade	Centro Paroquial São Francisco de Paula
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2304 EUR
Descrição	Animadora do centro de convívio - Valor hora 6EUR x 8h por semana (total de 32 horas por mês) x 12 meses = 2304EUR.

TOTAIS

Total das Actividades	47145 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	13009 EUR
Total do Projeto	60154 EUR
Total dos Destinatários	3280

