

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 040

Murtas em Rede, por um bairro melhor



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social Paroquial do Campo Grande

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Grupo de Moradores do Bairro das Murtas

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Universidade Católica Portuguesa

Designação Colorfoto - BARREIROS DA SILVA, LDA

Designação Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Designação Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor

Designação Centro Cultura e Desporto Judo clube lisboa

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação Banco do Bebê -Associação de Ajuda ao Recém-Nascido

Designação Fundação São João de Deus

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Murtas em Rede, por um bairro melhor

BIP/ZIP em que pretende intervir 12. Murtas

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução -----

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O diagnóstico caracteriza o bairro pela heterogeneidade cultural, baixa qualificação escolar, elevado nº de desempregados, elevada percentagem de crianças/jovens e presença de minorias étnicas marcados por processos de pobreza e exclusão social. A heterogeneidade reflete-se em formas distintas de apropriação dos espaços, o que gera maior conflitualidade. Os problemas identificados pelos moradores encontram ressonância no Relatório da Consulta Pública da Carta BIP/ZIP e no consórcio de parceiros e acentuam a diminuição do sentimento de pertença e de identidade comunitária, existindo mais resistência à interação entre grupos e maior desmotivação para uma participação ativa na melhoria das condições. Torna-se necessário reforçar as dinâmicas participativas ao nível da apropriação dos espaços comuns e do desenvolvimento de ações que promovam competências por grupo-alvo. Acresce o facto de estar prevista a realização de obras no edificado e no espaço exterior, sendo necessário um trabalho cooperativo que acompanhe este processo de transformação. Considera-se fundamental criar uma maior coesão social e territorial, contribuindo para um aumento da participação ativa, melhoria na resposta às necessidades de cada lote e agregado, numa perspetiva de restaurar os níveis de motivação, o sentido de pertença, e as perspetivas de futuro. Por outro lado, acredita-se que esta intervenção poderá proporcionar maior capacitação para a inclusão social dos membros mais fragilizados do bairro.

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Temática preferencial Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Objectivo geral Pretende-se, através de estratégias colaborativas, fomentar um processo de cidadania ativa que envolva moradores e entidades. A cidadania é entendida como um processo de capacitação individual e um compromisso crescente com a comunidade. Sob o princípio de co-governância da comunidade (assente em mecanismos de participação, responsabilidade, orientação para objetivos comuns, inclusão e igualdade), pretende-se desenvolver a procura coletiva de soluções, com vista à melhoria da qualidade de vida do bairro e das condições de vida pessoal. Desta forma, o projeto desenha-se em 3 níveis: o bairro, o lote, uma família/um morador, com o intuito de escalar a intervenção, de um nível mais individual para um nível de grupo e comunidade. A nível do bairro, pretende-se fomentar uma intervenção territorial que promova a participação da população e das entidades, tendo como base as potencialidades de cada um. Pretende-se criar uma imagem positiva e valorizar a diversidade cultural presente neste território. Acredita-se que dinâmicas coletivas de participação interna podem contribuir para a promoção de visão mais positiva e integradora do bairro na freguesia de Alvalade. A nível do



lote, o foco de intervenção é o investimento na melhoria das relações de vizinhança, prevendo-se a realização de atividades que promovam um maior investimento na melhoria e manutenção das condições de cada lote, nomeadamente ao nível da limpeza e da diminuição dos conflitos. Consequentemente, o projeto visa a melhoria da auto-organização dos moradores, promovendo uma dinâmica positiva no bairro, em que moradores, entidades parceiras e locais colaboram em conjunto para um mesmo objetivo. Por fim, pretende-se dar resposta aos membros mais fragilizados da população, através de uma intervenção integrada e em rede, que procure reforçar as competências a nível pessoal, familiar e/ou social, através de um processo de acompanhamento concertado e de uma aposta na informação, sensibilização e formação.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Contribuir, em parceria, para uma imagem positiva do bairro, por parte dos moradores e da comunidade envolvente, com vista ao aumento do sentido de pertença dos moradores, a uma participação mais ativa na dinâmica do bairro e a uma maior integração do bairro na freguesia de Alvalade. A experiência no terreno permite identificar a existência de uma imagem negativa dos próprios moradores face ao bairro, o que leva a uma apropriação negativa do mesmo, gerando dinâmicas de conflitualidade e de exclusão dentro e fora do bairro. Através da criação de clubes no bairro a partir dos interesses da comunidade (ex: violas do bairro, agulha e dedal, dança, entre outros) e que contam com participação dos moradores e parceiros no planeamento e dinamização das atividades, pretende-se proporcionar respostas e espaços congregadores da população, que contribuam para a melhoria da imagem deste território e promovam comportamentos de cidadania ativa. Tendo em conta que o Bairro será alvo de intervenção ao nível da requalificação do edificado e implementação de um espaço verde e de lazer, pretende-se ainda que estes clubes estimulem atitudes de zelo, cuidado e pertença gerando formas de estar positivas dos moradores com a restante freguesia.

Sustentabilidade

O envolvimento das entidades parceiras e dos próprios moradores permitirá a continuidade dos clubes após o término do projeto. Por outro lado, a interiorização de uma imagem mais positiva do bairro e o aumento do sentido de pertença



permite equacionar um maior envolvimento e ligação da população ao projeto, resultando em maiores garantias de sustentabilidade das ações propostas e da obtenção de resultados mais duradouros.

Por fim, a realização de um produto final do projeto e a sua divulgação, permitirá a disseminação dos resultados e dar visibilidade do impacto noutros contextos da freguesia, prolongando o projeto no tempo e criando novas sinergias.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Fomentar uma participação mais ativa ao nível de cada lote, com vista a uma organização mais autónoma e responsável dos moradores. As ações propostas pretendem criar oportunidades de desenvolvimento de novas relações na comunidade e entre moradores, promovendo a tolerância e melhores relações de vizinhança, assim como diminuir problemas relacionados com a má apropriação dos espaços comuns.

Sustentabilidade Este objetivo encontra-se intimamente ligado com o desenvolvimento de métodos participativos que apelam à procura coletiva de soluções por parte dos moradores e das entidades parceiras e que responsabilizam os próprios moradores pela continuidade das atividades. Os níveis de autonomia alcançados permitirão dar continuidade à organização e cooperação entre moradores, sendo perspetivada a criação de uma associação de moradores que garanta o suporte.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Reforçar o trabalho em rede das várias entidades no terreno, contribuindo para uma intervenção integrada com as famílias e/ou indivíduos, e possibilitando o desenvolvimento de competências pessoais, familiares e sociais. Desta forma, pretende-se proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, a nível individual e por grupos-alvo da população, através da realização de ações que contribuam para o aumento de diferentes competências, mediante as necessidades/interesses identificados. Acredita-se que o sucesso de uma intervenção comunitária rumo ao desenvolvimento está no envolvimento de diferentes parceiros, cada um com a sua especificidade, bem como pelo envolvimento da população, assegurando que esta é vista como um parceiro privilegiado.

Sustentabilidade Uma das finalidades do projeto relaciona-se com o alargamento e consolidação da rede de parceiros, de forma a criar uma cultura de intervenção em rede, mais sólida e consistente, garantindo a continuidade das ações propostas. O instituir de reuniões de casos periódicas e de reuniões de planeamento e avaliação poderão permitir a manutenção de



relações interorganizacionais de colaboração. A recente Comissão Social de Freguesia apresenta-se como uma plataforma importante para a gestão da parceria.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Entra na Rede
Recursos humanos	Moradores do Bairro das Murtas; Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; Animador sócio-cultural; Técnicos das diferentes entidades parceiras.
Local: entidade(s)	-
Valor	2375 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Clubes de Bairro
Recursos humanos	Moradores do bairro das Murtas; Coordenador do projeto; 4 formadores/professores das áreas temáticas para os clubes de bairro; voluntários
Local: entidade(s)	-
Valor	8220 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Entre Vizinhos
Recursos humanos	Coordenador do Projeto



		Técnico do projeto Moradores do bairro/lote, Técnicos das entidades parceiras Técnico de reparações (Ferro de soldar)
Local: entidade(s)	-	
Valor	1300 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	300	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
Actividade 4	Amigos do Lote	
Recursos humanos	Coordenador do projeto; Técnico do projeto; Profissionais/colaboradores das entidades "amigas"	
Local: entidade(s)	-	
Valor	825 EUR	
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12	
Periodicidade	Pontual De acordo com as necessidades dos lotes	
Nº de destinatários	300	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
Actividade 5	Reino da Imaginação	
Recursos humanos	Coordenador do Projeto, Técnico do projeto, Animador sócio-cultural, Técnicos de outras entidades (SCML, Professores das escolas, entre outros); Voluntários	
Local: entidade(s)	-	
Valor	9621 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Diário	
Nº de destinatários	50	



Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 6	Em Rede
Recursos humanos	Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; Técnicos das entidades parceiras, Técnicos de entidades parceiras (ex. SCML, Banco do Bebé)
Local: entidade(s)	-
Valor	1717 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 7	Ciclo de ações de sensibilização
Recursos humanos	Coordenador do Projeto; Técnico do Projeto; Técnicos das entidades parceiras, Voluntário (para ocupação das crianças durante o período de formação)
Local: entidade(s)	-
Valor	2293 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	O meu Bairro deixa marca!
Recursos humanos	Moradores do bairro, Coordenador do Projeto, Técnico do projeto, Animador sócio.-cultural, Técnico audio-visuais, Técnico de fotografia, Professores/formadores do Clube de Bairro, Voluntários
Local: entidade(s)	-



Valor	8756 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Monitorização e Avaliação
Recursos humanos	Equipa de avaliação externa de FCH-UCP; Moradores do Bairro das Murtas; Técnicos das entidades participantes no projeto
Local: entidade(s)	-
Valor	5996 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do Projeto - Assistente Social
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Técnico do Projeto - Psicóloga (20%)
 Horas realizadas para o projeto 336
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Animador Sócio-cultural
 Horas realizadas para o projeto 1680
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de fotografia (ColorFoto)
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador de Sevilhanas
 Horas realizadas para o projeto 72
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Mestre de Judo do JCL - 50%
 Horas realizadas para o projeto 36
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador de Viola
 Horas realizadas para o projeto 72
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função Formador de Artes
 Horas realizadas para o projeto 24
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Professora de costura - voluntário
 Horas realizadas para o projeto 24
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Chefe de cozinha - voluntário
 Horas realizadas para o projeto 24
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de reparações (Projeto Ferro de Soldar - FSJD)
 Horas realizadas para o projeto 54
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico da SCML (Assistente Social)
 Horas realizadas para o projeto 96
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico da JFA
 Horas realizadas para o projeto 96
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Técnico do Banco do Bebé
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Equipa de avaliação externa UCP
Horas realizadas para o projeto	72
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de audiovisuais
Horas realizadas para o projeto	10
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	5
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	90
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	300
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
	Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	80
Nº de destinatários desempregados	60
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	20
Nº de destinatários imigrantes	10
Nº de destinatários pertencentes a minorias étnicas	80
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Relatórios de avaliação	3
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	4141 EUR
Encargos com pessoal externo	24475 EUR
Deslocações e estadias	60 EUR
Encargos com informação e publicidade	1296 EUR
Encargos gerais de funcionamento	8341 EUR
Equipamentos	2325 EUR
Obras	465 EUR
Total	41103 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Social Paroquial do Campo Grande
Valor	41103 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Universidade Católica Portuguesa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Protocolo de estágios académicos, como suporte ao projeto
Entidade	Fundação São João de Deus
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1080 EUR
Descrição	Recursos humanos para apoio à realização de atividades previstas, nomeadamente ao nível da melhoria das condições de habitações e lotes
Entidade	Centro Hospitalar Psiquiatrico de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Cedência de espaço para o desenvolvimento das atividades (Clubes de Bairro)
Entidade	Clube de Judo de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	540 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Redução do valor/hora do formador de Judo em 50%
Entidade	Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	800 EUR
Descrição	Cedência de recursos humanos de apoio ao projeto Cedência de espaços nas escolas
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	960 EUR
Descrição	Disponibilização de horas de técnicos para acompanhamento às famílias, reuniões, etc.
Entidade	Color foto
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Tratamento de imagem Impressão de foto
Entidade	Junta de Freguesia de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Cedência de autocarros, disponibilização de técnicos de acompanhamento, suporte na aquisição de material, entre outros
Entidade	Banco do Bebê
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio no desenvolvimento das acções de formação e cedência de recurso humano para acompanhamento às famílias
Entidade	Grupo de Moradores do Bairro das Murtas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Disponibilização de horas por parte dos moradores do bairro das murtas, para acompanhamento e dinamização de atividades



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Centro Social Paroquial do Campo Grande
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	40000 EUR
Descrição	- Cedência de recursos humanos afetos ao desenvolvimento de todas as atividades do projeto: Coordenador e 80% de um técnico - Instalações e material do CSPCG

TOTAIS

Total das Actividades	41103 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	51080 EUR
Total do Projeto	92183 EUR
Total dos Destinatários	1730

