

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 050

Possidónio Ativa Comunidade



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
Designação Junta de Freguesia da Estrela

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Instituto da Imaculada Para Pessoas Com Necessidades Especiais
Designação Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão
Designação Sporting União Fonte Santense
Designação Aldraba, Associação do Espaço e Património Popular
Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Designação Anzol Castiço
Designação Fundação Aga Khan - Portugal
Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Possidónio Ativa Comunidade
BIP/ZIP em que pretende intervir 54. Rua Possidónio da Silva
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico

No percurso de 2 anos BipZip, a intervenção regular, experiências inovadoras (Pets4People), estruturantes (Apoio Educativo) e representativas de boas práticas, têm ganho expressão e possibilitado novas abordagens. Esta experiência, a intervenção da Just a Change e o Curso de Territórios Colaborativos permitiram um abrir e mergulhar no território e nas vivências de quem lá vive. Pela mão de diferentes atores, sobretudo crianças/jovens e idosos, aprofundou-se o diagnóstico participativo e identificou-se a relevância do espaço público.

A par das problemáticas ligadas às crianças/jovens e famílias (frágeis competências, insucesso escolar e desestruturação familiar) e aos idosos (isolamento e frágeis condições socio-habitacionais), que têm assumido um carácter prioritário na intervenção, apresentou-se como fundamental uma nova linha de atuação direcionada para a intervenção em espaço público, através da promoção da melhoria da acessibilidade e da animação comunitária que possam conduzir a um usufruto e vivência do espaço público de forma saudável.

Realizaram-se sessões específicas de avaliação do caminho percorrido e projeção do futuro, as quais permitiram expor as problemáticas associadas ao espaço público e à sua utilização/vivência (existência de atividades ilícitas, insegurança, espaço pouco cuidado), bem como a vontade de recriação, apropriação e vivência dos diferentes espaços públicos, assumindo a Praceta um lugar de destaque na história e dinâmica do bairro.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

O envolvimento de vários grupos da comunidade, como atores ativos na recriação e utilização do espaço publico - metodologia participativa.

A existência de Redes de Parceria a funcionarem bem ao nível do território e da Freguesia (Comissão Social de Freguesia da Estrela e RedEmprega).

A intervenção comunitária em continuidade dinamizada pelos diferentes parceiros.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade A consciência de que a metodologia/filosofia de trabalho é desenvolvida num universo de realidades instáveis, morosas e, por vezes, invisíveis, decorrentes das características do território e dos diferentes estádios, ritmos e fragilidades das Entidades envolvidas.
A existência de Redes de Parceria a funcionarem bem ao nível do território e da Freguesia (Comissão Social de Freguesia da Estrela e RedEmprega).
A intervenção comunitária em continuidade dinamizada pelos diferentes parceiros. O investimento e a intervenção em continuidade da Junta de Freguesia da Estrela.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Recriação Praceta/Zona Envolvente

Descrição

Recursos humanos RH do Projeto (Técnicos da JFE, Técnicos da AKF e Animador Comunitário);
Equipa ISCTE-IUL (2 Arquitetos e 1 Ergonomista).

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 9420 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 400

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Acessibilidade Espaço Público



	Descrição	
Recursos humanos	RH do Projeto (Técnicos da JFE, Técnicos da AKF e Animador Comunitário); Equipa ISCTE-IUL (2 Arquitetos e 1 Ergonomista).	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	5040 EUR	
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	400	
Objectivos específicos para que concorre	1	
Actividade 3	Casa Âncora - Saber+	
	Descrição	
Recursos humanos	RH do Projeto (Técnicos da JFE, Técnicos da AKF e Animador Comunitário); Voluntários do ISEG; RH de Entidades Parceiras; RH Externos ao Projeto (Prestação de Serviços).	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	13185 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	150	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
Actividade 4	Atividades Comunitárias	



Descrição	
Recursos humanos	RH do Projeto (Técnicos da JFE, Técnicos da AKF e Animador Comunitário); RH de Entidades Parceiras; RH Externos ao Projeto (Prestação de Serviços)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10585 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	PontualBimestral do mês 2 ao mês 10
Nº de destinatários	800
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 5	
Evento Final - Corredor BIP/ZIP	
Descrição	
Recursos humanos	RH dos Projetos Bip/Zip Possidónio e Pampulha; RH das Entidades Parceiras; RH Externos aos Projetos (Prestação de Serviços).
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5420 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	PontualAnual
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	35
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico da Junta de Freguesia
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico Desenvolvimento Comunitário
Horas realizadas para o projeto	336
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Animador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Monitor
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico Instituição Parceira
Horas realizadas para o projeto	192



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Dirigentes Associativos
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	6 Voluntários das atividades
Horas realizadas para o projeto	864
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	400
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	40
Nº de destinatários mulheres	100



Nº de destinatários desempregados	80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	80
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	8
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	12
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	8
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	9600 EUR
Encargos com pessoal externo	4000 EUR
Deslocações e estadias	900 EUR
Encargos com informação e publicidade	8820 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12680 EUR



Equipamentos	150 EUR
Obras	7500 EUR
Total	43650 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
Valor	26030 EUR
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Valor	17620 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	21768 EUR
Descrição	- Coordenador do projecto - valor hora 8 EUR x 20h por semana (total de 80 h por mês) x 12 meses = 7680 EUR; - 1 Técnico Social - valor hora 8 EUR x 20h por semana (total de 80h por mês) x 12 meses = 7680 EUR; - Renda de Espaço Comunitário - 434 EUR x 12m = 5208 EUR.
Entidade	Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3168 EUR
Descrição	- 2 Responsáveis da Coletividade - valor hora 4 EUR x 4h por semana (total de 16h por mês) x 12 meses x 2 pessoas = 768 EUR; - Cedência de instalações Sede Coletividade, no valor aproximado de 200 EUR x 12 meses = 2400 EUR.
Entidade	Instituto da Imaculada Para Pessoas Com Necessidades Especiais
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2016 EUR
Descrição	- 1 Responsável da Instituição - valor hora 8 EUR x 4h por semana (total de 16h por mês) x 12 meses = 1536 EUR; - Cedência de instalações da Instituição, no valor aproximado de 40 EUR x 12 meses = 480 EUR.
Entidade	ISCTE
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	240 EUR
Descrição	- 1 coordenador pedagógico - valor hora 10 EUR x 2h reuniões x 12m = 240 EUR.
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2688 EUR
Descrição	1 Técnico Desenvolvimento Comunitário - valor hora 8 EUR x 7h por semana (total de 28h por mês) x 12 meses = 2688 EUR

TOTAIS

Total das Actividades	43650 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29880 EUR
Total do Projeto	73530 EUR
Total dos Destinatários	2750

