

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 068

EPAR, Crl



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação EPAR, Desenvolvimento, Ensino Formação e Inserção crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Marcha Infantil São Vicente

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação EPAR, Crl

BIP/ZIP em que pretende intervir 43. Alfama

65. Quinta do Ferro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A EPAR, crl, tem atuado em múltiplas circunstâncias junto de população altamente carenciada residente na zona da Graça, Sapadores e Alfama. É do conhecimento geral que a crise vivida nesta área também com Zona de Intervenção Prioritária, com uma taxa de desemprego que afeta 40% dos agregados familiares, em 2014 e em 2015, em que pelo menos um dos membros se encontra desempregado, de entre os se contam muitos dos alunos (as) da EPAR. Conhecendo as dificuldades desta população, geradas pelo crescente desemprego e emprego em condições precárias, a EPAR tem vindo a dinamizar desde 1992 atividades de qualificação escolar, profissional de



empregabilidade, e de apoio social tem a noção da crise vivida nesta zona e da necessidade de respostas que visem suprir as carências no Emprego não qualificado e nos baixos rendimentos. É ainda sabido que esta zona da cidade é detentora de um grande potencial turístico mas sem hábitos de trabalho formais e vivenciados em atividades pontuais e informais que vão acontecendo pela transmissão de saberes específicos de pais para filhos, dada a falta de emprego e de formação profissional. É a estas carências que este projeto pretende responder.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Este objetivo específico demonstrará a sua sustentabilidade por via da criação formal da Univ Popular e Senior São Vicente e da Biblioteca Lusófona meios organizacionais de longo prazo a dinamizar atividades com futuro entre as populações das Areas envolvidas pelo projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade este objetivo ao ser implementado com o apoio de uma estrutura que gere lógicas motivacionais e de reforço da auto estima entre a população a envolver no projeto potenciará as bases de uma sustentabilidade geradoras de atividades para o auto emprego empreendedor

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Será por via da criação do Próprio Emprego e da motivação para o mesmo que se desenrolará a sustentabilidade



essencial do projeto para o longo prazo prevendo-se a criação de autoemprego para pelo menos 20 pessoas

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Ações de Divulgação
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da EPAR entre professores funcionários e alunos da EPAR
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	242 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 12
Periodicidade	Pontual 10h pontuais em sessões de 2h
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Biblioteca Lusófona
Descrição	
Recursos humanos	2 técnicos em part time para manutenção e desenvolvimento da Biblioteca e um técnico durante 3 meses para escolha aquisição e organização dos primeiros 250 exemplares
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	12819 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300



Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Gabinete Motivação e autoestima

Descrição

Recursos humanos 1 psicólogo e um animador durante 10 meses

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 6521 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual 240 horas em 10 meses

Nº de destinatários 0

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 4 Introdução à Informatica

Descrição

Recursos humanos 1 formador para as 250h e um apoio administrativo para as mesmas horas

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 12840 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual 250 horas em 10 meses

Nº de destinatários 80

Objectivos especificos para que concorre 1, 2, 3



Actividade 5	Marketing Pessoal
Descrição	
Recursos humanos	2 formadores para as 40h e um apoio administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2672 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual40 horas em 10 meses.
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Criação do Próprio emprego
Descrição	
Recursos humanos	3 formadores para um total de 250 horas (as 5 ações) e um apoio administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10631 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual250 horas em 7 meses.
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	A Cultura do Fado
Descrição	
Recursos humanos	1 formador para 30 horas e um fadista para 10 h e um apoio administrativo



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2461 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual 40 horas em 6 meses
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Coordenação Global
Descrição	
Recursos humanos	direção pedagógica e serviços de contabilidade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1110 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 3

Constituição da equipa de projeto



Função	Joffre Antonio de Souza Justino
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	6
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	1220
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	900
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	650
Nº de destinatários desempregados	600
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	500
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	200
Nº de destinatários imigrantes	100
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	4
.	0
.	0
.	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	1650 EUR
Encargos com pessoal externo	34612 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	242 EUR
Encargos gerais de funcionamento	12792 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	49296 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	EPAR, Desenvolvimento, Ensino Formação e Inserção cri



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	49296 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	EPAR, CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	100 EUR
Descrição	não contabilizável mas em espécie desde salas a material de divulgação a trabalho voluntário da equipa EPAR, crl

TOTAIS

Total das Actividades	49296 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	100 EUR
Total do Projeto	49396 EUR
Total dos Destinatários	1220

