

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 077

Diz Não Há Violência



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Questão de Igualdade - Associação para a Inovação Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de Escolas D.Dinis

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Diz Não Há Violência

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

28. Amendoeiras

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A caraterização dos BIP/ZIP onde se inserem as escolas onde o projeto será desenvolvido - Escola Sec. D.Dinis:Amendoeiras, Escola Básica Damião de Gois: Loios e Escola Básica 2/3 de Marvila:Quinta das Salgadas/Alfinetes -evidencia uma grande preocupação com os temas da segurança,marginalidade, desocupação dos jovens e abandono/insucesso escolar, corroborada pela caracterização destas escolas em matéria de população escolar e principais problemáticas sinalizadas.Assim,constatou-se a necessidade



de intervir junto de uma população escolar marcada por fortes índices de exclusão social, que convive diariamente com situações de criminalidade e violência. Não obstante o trabalho da escola no sentido de "deixar estes problemas no portão de entrada", a violência escolar tem-se agravado, revelando os projetos educativos problemas comuns, que apesar do nosso tema central ser a violência escolar, acreditamos que pela natureza da sua interligação, venham a ser atenuados: Insucesso/abandono escolar; Dificuldades de relacionamento interpessoal/social; Pais pouco intervenientes; Elevados índices de pobreza/exclusão; Comportamentos desviantes: Roubo, "bullying". Paralelamente, e como fator favorável, denotámos nestas escolas a motivação para promover: Cultura de escola inclusiva; Formação do corpo docente; Clima de segurança no interior da escola e no espaço envolvente; Oferta de atividades extra curriculares; Ligação às ONG locais; Intensificação da relação escola/família/comunidade

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Pelas própria especificidade do projeto a desenvolver, pretendemos que uma das suas principais características seja a sustentabilidade da intervenção proposta, no sentido de se criar e fortalecer uma cultura de não-violência no meio escolar, sendo precisamente esse o grande objetivo subjacente ao delinear de uma atuação junto de todos os atores chave cuja implicação será determinante para a erradicação do fenómeno da violência escolar.</p> <p>A sustentabilidade deste objetivo passará também, de forma bastante concreta, pela criação de um Conselho Consultivo para a Cidadania, Diversidade e Não-Violência (Atividade7), o qual se pretende tenha continuidade após o término do projeto, e cujas recomendações, fruto das reflexões e do trabalho desenvolvido no terreno, darão origem a um Guia para a Prevenção e Combate à Violência Escolar, produto que será posteriormente disseminado junto de outras comunidades escolares e territórios que se debatam com esta com esta problemática, com vista a dar-lhes pistas de intervenção e</p>
------------------	--



facilitar o seu trabalho no combate à violência escolar.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo será assegurada pelo próprio envolvimento dos/as jovens nas atividades propostas, dando origem a projetos e iniciativas de sensibilização com vista à erradicação de fenómenos de violência escolar, construídos "pelos/as jovens" e "para os/as jovens", numa linguagem com que eles se identifiquem e se revejam, conferindo assim um efeito multiplicador à intervenção proposta. De igual modo e incentivando a reflexão e a capacidade criativa dos/as jovens a envolver no projeto, estaremos simultaneamente a dotá-los de novas competências sociais e relacionais que os habilitarão a que no futuro se envolvam, por sua iniciativa, em novos projetos e atividades com vista à resolução de problemas com os quais se debatem na sua comunidade. Estaremos deste modo a contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs mais ativos e participativos na busca de soluções conjuntas com vista à melhoria das suas condições de vida e a uma convivência harmoniosa entre todos/as.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A criação do agente CSI - Integrador Socio Comunitário (Atividade 5), cuja figura, passível de ser replicada noutros contextos, se pretende tenha continuidade não só nas escolas participantes, como também com alargamento a outras escolas do agrupamento e mesmo de outros agrupamentos, é desde logo um fator chave para a sustentabilidade da intervenção que pretendemos iniciar com o Projeto "Diz Não Há Violência". Outra das formas de garantir a sustentabilidade deste objetivo passa pela certificação da Ação de Formação "Estratégias de Intervenção para a Prevenção à Violência Escolar" (Atividade 3) junto do Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua, sendo que esta uma vez certificada, será passível de ser disseminada e replicada não só nas escolas participantes, envolvendo outros/as docentes, como também noutras escolas, por todo o país.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Workshops "Diz Não Há Violência"
Descrição	
Recursos humanos	Responsáveis pela dinamização dos Workshops: Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9697 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual27
Nº de destinatários	675
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 2	Fórum Comunitário
Descrição	
Recursos humanos	Responsáveis pela dinamização do Fórum Comunitário: Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4879 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1



Actividade 3	Ação de Formação para Docentes
Descrição	
Recursos humanos	Responsáveis pela certificação e organização da Ação de Formação: Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF Centro de Formação de Escolas António Sérgio Responsáveis pela dinamização da Ação de Formação: Formadores/as externos/as certificados/as
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6106 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Ateliers de Cidadania, Diversidade
Descrição	
Recursos humanos	Responsáveis pela dinamização dos Ateliers: Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF Docentes das turmas envolvidas Assistentes Operacionais
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9847 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Criação da Figura do Agente CSI
Descrição	
Recursos humanos	Estes encontros serão dinamizados pela equipa técnica do projeto em articulação com a coordenadora do GAAF, sendo que de acordo com os temas em debate serão convidados outros atores locais como a PSP ou peritos noutras matérias.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3979 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Feira dos Direitos Humanos
Descrição	
Recursos humanos	Responsáveis pela organização da Feira dos Direitos Humanos: Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF Docentes e Assistentes Operacionais das Escolas envolvidas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6129 EUR
Cronograma	Mês 7



Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Criação de um Conselho Consultivo
Descrição	
Recursos humanos	Coordenadora do Projeto Técnico/a do projeto Coordenadora do GAAF 3 Docentes 3 Alunos/as 3 Encarregados/as de Educação
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	9355 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coodenadora do Projeto
Horas realizadas para o projeto	370
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico/a do Projeto
Horas realizadas para o projeto	924
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenadora do GAAF
Horas realizadas para o projeto	264
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadores/as
Horas realizadas para o projeto	25
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	715
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	300
Nº de atividades onde não é possível a	

identificação clara dos participantes	1
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	675
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Nº de Ações de Formação Certificadas	1
Nº de Projetos de Sensibilização produzidos pelos/as jovens	6
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	25075 EUR
Encargos com pessoal externo	750 EUR
Deslocações e estadias	867 EUR
Encargos com informação e publicidade	9000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	7500 EUR
Equipamentos	6800 EUR
Obras	0 EUR
Total	49992 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Questão de Igualdade - Associação para a Inovação Social
Valor	49992 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Questão de Igualdade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3026 EUR
Descrição	Utilização de recursos humanos da entidade (não imputados financeiramente ao projeto) para apoio no desenvolvimento das atividades previstas pelo projeto
	Conversão do apoio não financeiro: Vencimento de um Técnico Superior (900EUR) acrescidos dos encargos sociais, disponibilizando 1 hora por semana do seu tempo à preparação e desenvolvimento das atividades do projeto, durante 11 meses: 3026EUR

TOTAIS

Total das Actividades	49992 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3026 EUR
Total do Projeto	53018 EUR
Total dos Destinatários	1120

