

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 079

Minha AUGI, minha vida



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia de Carnide
Designação Trabalhar com os 99%, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS / QUINTA DAS CAMAREIRAS
Designação ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À AZINHAGA DÁ TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação Minha AUGI, minha vida
BIP/ZIP em que pretende intervir 18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução
Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Estas duas AUGI's estão, há muito, consolidadas na freguesia de Carnide. O processo de regularização urbanística tem vindo a evoluir ao longo dos anos mas está num momento decisivo. A especificidade destes processos e a sua complexidade levam à necessidade de um apoio integrado e abrangente para que, no decorrer desta legislatura, se consiga desbloquear estes processos.



Temática preferencial Outra.
Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis
Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Este objectivo garantirá a titularidade e licença do fogo que perdurará no tempo

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A criação de um gabinete técnico local permitirá que as obras a realizar pelos moradores/proprietários tenham o acompanhamento técnico necessário. A sua continuidade estará dependente das entidades competentes - CML ou JFC - considerarem importante mantê-lo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Pretende-se que as intervenções a realizar (suportados pelos proprietários e cujas obras físicas não constam nesta candidatura) melhorem as condições de habitabilidade e resolvam os problemas de salubridade, ventilação e outros, que se verifiquem.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Reuniões e Assembleias

Descrição



Recursos humanos	Cooperativa, Junta de Freguesia de Carnide e organizações de moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual10
Nº de destinatários	555
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 2	Levantamentos
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa, Junta de Freguesia de Carnide e organizações de moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	10760 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	320
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Processos de regularização
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa
Local: morada(s)	

Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	34440 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	320
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Divulgação
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa, Junta de Freguesia de Carnide e organizações de moradores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	555
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Apoio Técnico
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3500 EUR



Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	4
	Constituição da equipa de projeto
Função	Arquitecto Senior da Cooperativa - 1
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Arquitecto da Cooperativa - 1
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico da Junta de Freguesia - 1
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Comissão Administrativa da AUGI da Azinhaga dos Lameiros / Quinta dos Lameiros - 3
Horas realizadas para o projeto	200



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	360
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	300
Nº de destinatários desempregados	50
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	150
Nº de destinatários imigrantes	100
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0



Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	5
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	37940 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	10260 EUR
Equipamentos	500 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Valor	500 EUR
Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	49500 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Organizações de moradores
----------	---------------------------



Tipo de apoio	Financeiro
Valor	4000 EUR
Descrição	Cada morador que decida participar deverá pagar uma taxa de 50EUR para poder inscrever a sua casa neste processo
Entidade	Trabalhar com os 99% CRL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	No que diz respeito ao apoio técnico (Actividade 5) orçamenta-se 50 horas de um arquitecto sénior e 100 horas de um arquitecto. De acordo com documento orientador para os valores/hora mínimos de referência publicados pela APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) no ano de 2008 o valor deste serviço é de 7.000,00 EUR. A cooperativa financiará 50% deste valor.
Entidade	Junta de Freguesia de Carnide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	A Junta de Freguesia de Carnide disponibilizará espaços de reunião e a divulgação das actividades a realizar nos seus meios de comunicação.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	8500 EUR
Total do Projeto	58500 EUR
Total dos Destinatários	1800

