

# Programa Parcerias Locais

**BIP/ZIP** 

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Ref<sup>a</sup>: 112 Ecolabs Boa Vila





**ENTIDADES PROMOTORAS** 

Designação Associação Boa Colaborativa

**ENTIDADES PARCEIRAS** 

Designação Mother Earth - Associação para a preservação do ambiente

Designação GI The People Who Share - Portugal

Designação Associação Upaya

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição Dimensão

Designação Ecolabs Boa Vila

BIP/ZIP em que pretende intervir 13. Bela Flor

**ODS 2030** 

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O trabalho já desenvolvido pela entidade promotora e

parceiras no bairro da Bela Flor permitiu identificar a necessidade de criação de novos espaços para resposta a necessidades e melhoria da qualidade de vida local, que permitam a criação de ocupações e de trabalho, o reforço do sentido comunitário local e dinamizem a zona, contribuindo para a sua reabilitação e revitalização com um cariz de inovação sócioecológica baseada na economia colaborativa. Como resultado do trabalho desenvolvido no serviço de apoio à integração do projecto "Boa" cofinanciado pelo BipZIp,













que se encontra no periodo de sustentabilidade, foram integrados na elaboração do presente projecto "Ecolabs Boa Vila" dois beneficiários com competências técnicas e experiências nas áreas de Olaria e Madeiras, um dos factores para a escolha dos Ecolabs de Madeira e Olaria propostos. Para o diagnóstico dos benificiários foram também realizados questionários no bairro para conhecer o interesse e motivações para a participação nas actividades. Os impactos integrados benéficos da produção e consumo ecólógico e colaborativo demonstrados não só pelo próprio ecolab artesanal dos produtos de limpeza Boavista e Bela Flor já criado no bairro, como também através dos resultados conhecidos em exemplos no mundo actual, são também uma base relevante para a resposta à necessidade de sustentabilidade ecológica, inclusão, coesão comunitária e dinamismo da economia local deste território.

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Temática preferencial

Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral

O projecto Ecolabs Boa Vila pretende dinamizar o território da Bela Flor como pólo de inovação sócioecológica através da criação de espaços de consumo colaborativo e de criação de trabalho artesanal e ecológico sob a forma de Ecolabs que se baseiam num modelo de Ecocoprodução colaborativa. Através da criação de novos espaços, produtos e serviços pretende-se contribuir para uma melhoria na qualidade de vida no bairro reforçando a economia local e o sentido comunitário com a criação de trabalho e de actividades formativas e ocupacionais. Para tal serão criados um Ecolab de produção em madeira e olaria e um Ecolab de partilha de bens e equipamentos, a Biblioteca das Coisas. Será realizado um curso de capacitação para a integração de moradores como coprodutores locais e serão organizados eventos comunitários para a promoção da participação nas actividades e a dinamização da vida no bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Reforço da produção e do consumo local ecológico e participativo na cidade que contribua para a autonomia e sustentabilidade local e reforce o sentido comunitário, através da criação de espaços de consumo e produção colaborativa. Serão criados com este objectivo um Ecolab para lançamento de duas marcas de produção ecológica e colaborativa de produtos - em madeira e em barro; e será













criado um Ecolab de promoção da utilização partilhada de bens e equipamentos, a Biblioteca das Coisas. Serão também realizados para este fim eventos comunitários de divulgação do tema e das práticas.

#### Sustentabilidade

A sustentabilidade da criação de espaços de produção e consumo colaborativo propostos, será assegurada através do retorno financeiro a obter pelos produtos e serviços criados (marca de produtos em madeira e em barro a lançar e serviço Biblioteca das Coisas) de forma a assegurar a continuidade e consolidação das actividades prospostas.

#### Objetivo Específico de Projeto 2

#### Descrição

Criação de meios de inclusão e de criação de trabalho e de ocupação, assim como de reforço de competências e facilitação do acesso a recursos para a melhoria da qualidade de vida de moradores do bairro da Bela flor, em especial de desempregados, reformados e pessoas em situação de trabalho precário/insuficiente. Para este fim propõe-se a criação de um Ecolab de madeira e de olaria e de um Ecolab Biblioteca das Coisas no bairro da Bela Flor, assim como a realização de um curso de capacitação para a integração dos moradores beneficiários como coprodutores dos mesmos.

### Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objectivo será assegurada pela continuidade do funcionamento dos Ecolabs a ser mantida a partir do retorno financeiro previsto no seu modelo de funcionamento para o período de sustentabilidade, assim como pela sensibilização para a o consumo colaborativo a ser realizada atravavés de eventos comunitários e de campanhas de divulgação que promovem a adesão necessária para a continuidade prevista.

## Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida no Bairro da Bela Flor através da Dinamização dos novos jardins da Bela Flor (reabilitação do Corredor Estruturante do Vale dae Alcântara) com a criação de espaços comunitários com actividades formativas e de produção e consumo colaborativo, assim como através da realização de eventos no bairro, promotores do reforço de competências e de sentido comunitário local

#### Sustentabilidade

A dinamização do bairro da Bela Flor proposta pelas actividades do projecto terá uma continuidade assegurada através da manutenção dos espaços de produção e consumo colaborativo que serão abertos e que terão estratégiass próprias de sustentabilidade para assegurar a sua consolidação e manter a melhoria da qualidade de vida local

DMHDL | DDL | DAIL CALENDARIZAÇÃO DO BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária













Actividade 1 Ecolabs Madeira e Olaria

Recursos humanos 1 coordenadora da actividade; 2 construtores; 1 artesão de

madeiras; 1 artesã de olaria; 10 coprodutores;1 dupla

designer + criativo de marca/publicidade;

Local: entidade(s)

14500 EUR Valor

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês

10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade **Pontual** 

Nº de destinatários 20

Objectivos especificos para que

concorre

1, 2, 3

Actividade 2 Capacitação local p/ Ecocoprodução

Recursos humanos 1 coordenadora de actividade; 8 formadores; Os formadores

principais de olaria e madeira serão os artesãos destas áreas (1 de olaria e 1 de madeiras) integrados na equipa de projecto como resultado de actividades de orientação profissional realizadas em projectos anteriores (projectos Boa e Boa Colaborativa). Serão também convidados para orientar um módulo artístico e um módulo técnico 1 artesão de olaria e 1 artesão de madeiras que têm já as suas oficinas na freguesia e que terão oportunidade de integrar os Ecolabs coprodutores (descrito na actividade 1). Os formadores dos módulos comuns aos cursos/workshops

de Olaria e Madeira serão os técnicos das entidades promotora e parceiras integrados na equipa de projecto.

Local: entidade(s)

6000 EUR Valor

2

Cronograma Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,

Mês 11, Mês 12

Periodicidade PontualRealização de 2 cursos/workshops

Nº de destinatários 15

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 3 Ecolab Biblioteca das Coisas

Recursos humanos 2 RH da equipa responsáveis pela actividade; 5 coprodutores















dos Ecolabs formados para atendimento; 1 dupla designer +

criativo de marca/publicidade;

Local: entidade(s)

Valor 13600 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês

10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 50

Objectivos especificos para que 1, 2, 3

concorre

Actividade 4 Boa Vila comunitária

Recursos humanos 2 dinamizadoras responsáveis pela produção dos eventos;

> 10 colaboradores para eventos; 1 dupla designer + criativo de marca/publicidade; 3 actores e 1 encenadora de peça

teatral;

Local: entidade(s)

Valor 13250 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Pontual3 eventos

1, 3

Nº de destinatários 150

Objectivos especificos para que

concorre

Actividade 5 Impactos Ecolabs Boa Vila

Recursos humanos 2 RH responsáveis pela actividade; participação de toda a

equipa de projecto;

Local: entidade(s)

Valor 2650 EUR

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês Cronograma

9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 200













Objectivos especificos para que concorre 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

3 Nº de parceiros mobilizados

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

> Função Formador

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Técnica

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

> Função Técnica

Horas realizadas para o projeto

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

















Função Técnica

Horas realizadas para o projeto 0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

Nº de novos postos de trabalho criados 10

como resultado da intervenção do

projeto

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP 17 destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

Nº de atividades onde não é possível a

2 identificação clara dos participantes

Equidade

320

Nº de destinatários com deficiência / doença mental

Nº de destinatários mulheres 240

Nº de destinatários desempregados 100

Nº de destinatários jovens (- de 30 100

Nº de destinatários idosos (+ de 65 60

anos)

Nº de destinatários imigrantes

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /

demonstração

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária





30







Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	1
Nº de intervenções no espaço público	0
N⁰ de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 8500 EUR

14800 EUR Encargos com pessoal externo

> Deslocações e estadias 0 EUR

Encargos com informação e publicidade 5500 EUR

Encargos gerais de funcionamento 4700 EUR

> Equipamentos 7500 EUR

> > Obras 9000 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Associação Boa Colaborativa

Valor 50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade Associação Um Dia Puro

DMHDL | DDL | DAIL
BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária















Tipo de apoio Financeiro

> Valor 5500 EUR

Descrição A Associação Um Dia Puro irá cobrir custos de divulgação

das actividades, de impressões e de materiais não

orçamentados no financiamento BipZip proposto e que serão utilizados e necessários para as actividades: computadores, câmara de filmar, telefones, mobiliário, impressora assim como custos de apoio à produção das actividades de

prestadores de serviços externos suportados pela Associação como telecomunicações e manutenção corrente do espaço;

Entidade Associação Upaya

Não financeiro Tipo de apoio

> 1500 EUR Valor

Descrição A Associação Upaya irá cobrir custos de divulgação das

actividades ao longo dos 12 meses de projecto com um custo

em recursos humanos e comunicações.

**TOTAIS** 

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 7000 EUR

> Total do Projeto 57000 EUR

Total dos Destinatários 435









