

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 014

Quinta do Ferro Participa



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Trabalho com os 99%, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Clube Desportivo da Graça

Designação Associação - Urban Sketchers Portugal -USKP

Designação Amigos da Quinta do Ferro, Associação de Proprietários e Moradores

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Quinta do Ferro Participa

BIP/ZIP em que pretende intervir 65. Quinta do Ferro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A Quinta do Ferro é um bairro no centro histórico de Lisboa, na qual estão definidas três ruas - A, B e C - sendo delimitada pelas ruas: Rua Leite de Vasconcelos, Rua do Vale de Sto António, de Entremuros do Mirante, da Verónica, da Sr^a da Glória.
Havendo ainda algumas dúvidas sobre questões fundiárias e proprietários, sabe-se que a CML é a maior proprietária no Bairro tendo já sido identificados e participado neste processo mais de 30 proprietários.



As condições de degradação do espaço, tanto público como privado, são visíveis e conhecidas.
A vontade de transformar esta realidade pela parte de uma significativa parte dos proprietários e moradores levou a que, desde Novembro de 2015, tivesse havido várias reuniões e um intenso trabalho de contacto com todos os actores locais.

Temática preferencial Espaço Comunitário
Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis
Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade As acções de estudo/projecto formulam uma perspectiva de trabalho futuro a ser desenvolvido no território. Um processo de reabilitação que se traduza na melhoria da qualidade de vida e dos espaços públicos de quem habita e circula na Quinta do Ferro reforçando a sua integração e importância na cidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade O investimento na participação da comunidade e a consolidação de dinâmicas participativas e integradoras terá consequências permanentes na estrutura social do bairro. O empoderamento da população, através da acção colectiva, traduz-se num maior envolvimento, responsabilidade e motivação dos moradores, desenvolvendo a consciência dos seus direitos e reforçando o sentido de cidadania, liberdade de decisão e responsabilidade sobre o bairro. A estruturação de um sentido comunitário forte permitirá o crescimento de boas relações de vizinhança, e uma maior inclusão social.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

Sustentabilidade Integrando as acções de sensibilização contra a derrama de lixos e falta de salubridade no espaço público (Actividade de Projecto 1) - realizados pelo Grupo Amigos da Quinta do Ferro e Clube Desportivo da Graça - darão início à natural apropriação e cuidada manutenção por parte dos seus. Entende-se que a sustentabilidade deste objectivo específico se encontra garantida pelo facto de passar a haver uma maior fiscalização do espaço público por parte dos moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Limpeza urbana

Descrição

Recursos humanos Amigos da Quinta do Ferro e Clube Desportivo da Graça

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 2500 EUR

Cronograma Mês 7

Periodicidade PontualDuas

Nº de destinatários 30

Objectivos especificos para que concorre 2, 3

Actividade 2 Constituição de Associação

Descrição

Recursos humanos Amigos da Quinta do Ferro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 1000 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Realização de Inquérito
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa e Amigos da Quinta do Ferro
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Assembleia Geral
Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa, Amigos da Quinta do Ferro e Clube Desportivo da Graça
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 7
Periodicidade	PontualDuas
Nº de destinatários	100



Objectivos especificos para que
concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Estudo/Projecto de Reabilitação

Descrição

Recursos humanos Equipa da Cooperativa

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 35000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que
concorre 1, 2, 3

Actividade 6 Campanha de Divulgação

Descrição

Recursos humanos Equipa da Cooperativa

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 6, Mês 7

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que
concorre 1, 2

Actividade 7 Revisão do Estudo/Projecto



	Descrição	
Recursos humanos	Equipa da Cooperativa	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	3500 EUR	
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Diário	
Nº de destinatários	100	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2	
Actividade 8	Registo do Processo	
Descrição		
Recursos humanos	Urban Sketchers Portugal -USKP	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	-	
Resultados esperados		
Valor	1000 EUR	
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Mensal	
Nº de destinatários	100	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	3
	Constituição da equipa de projeto
Função	Director de Projecto da Cooperativa - 1
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Arquitecto Sénior da Cooperativa - 1
Horas realizadas para o projeto	560
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Arquitecto - 2
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Moradores e Proprietários - 30
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Apoio Logístico - Clube Desportivo da Graça - 2
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Urban Sketchers Portugal - 30
Horas realizadas para o projeto	120



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	100
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	60
Nº de destinatários desempregados	30
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	15
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	40
Nº de destinatários imigrantes	20
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0



Nº de intervenções no espaço público	2
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	4
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	33000 EUR
Encargos com pessoal externo	2000 EUR
Deslocações e estadias	250 EUR
Encargos com informação e publicidade	3000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11000 EUR
Equipamentos	750 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	38600 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	De acordo com o documento orientador os valores/hora mínimos de referência publicados pela APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) no ano de 2008. O estudo/projecto (Actividade 5 + Actividade 7) a realizar deveria ser orçamentado em 77.100EUR. A cooperativa entende efectuar um desconto no valor de aproximadamente 50%, pelo que financia este projecto em 38.600,00EUR
Entidade	Clube Desportivo da Graça
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Cedência das suas instalações e espaços de armazenamento para as actividades propostas
Entidade	Associação - Urban Sketchers Portugal - USKP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Utilização dos meios de divulgação da associação

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	40000 EUR
Total do Projeto	90000 EUR
Total dos Destinatários	730

