

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 030

Escolas Amigas da Igualdade



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação para o Planeamento da Família

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Lóios

Designação Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género

Designação Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Escolas Amigas da Igualdade

BIP/ZIP em que pretende intervir 28. Amendoeiras

29. Flamengo

30. Condado

31. Armador

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

33. Marquês de Abrantes

34. PRODAC

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A igualdade de género (IG) constitui uma das prioridades das organizações nacionais e internacionais que têm como objetivo a observância dos Direitos Humanos expressos na Declaração Universal proclamada pelas NU, em 1948. Em 1983 Portugal assinou a Convenção das NU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. A CML está a desenvolver o Plano Municipal para a Igualdade, dando prioridade a este tema para os seus cidadãos. Em situações de pobreza, os papéis género são tendencialmente mais marcados, com assimetrias de poder significativas e menor envolvimento na educação das crianças por parte dos homens, delegando nas mulheres tarefas domésticas e de relação escola/família, perpetuando a desigualdade de género. Estas problemáticas são evidenciadas na família mas também nas relações que as instituições estabelecem com as famílias. O empenho na promoção da IG no âmbito das instituições ligadas à educação é estratégico uma vez que a escola é um espaço privilegiado para o debate de valores, desenvolvimento de competências e aprendizagem sobre as relações sociais, tal como preconizado no V Plano Nacional para a IG, cidadania e não-discriminação 2014-2017, que na sua medida 2.1 realça a integração da temática da IG como um dos eixos estruturantes das orientações para a educação pré-escolar, ensino básico e secundário e a integração da dimensão da igualdade entre mulheres e homens na organização e funcionamento escolar.

Temática preferencial Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis
Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição
Sustentabilidade A abordagem da Igualdade de Género (IG) em contexto educativo tem sido feita com base a recurso a sessões pontuais que debatem o tema com alunos em sala de aula e muitas das vezes com recurso a pessoas externas à própria Escola. A abordagem que se pretende neste projeto é um envolvimento da instituição educativa de forma mais



instituições educativas têm impacto na cultura e isso toca toda a população. O trabalho sobre as questões da igualdade junto dos jovens promove um ambiente escolar propício a prevenir outras situações-problema como o bullying, a exclusão, as assimetrias de poder, violência no namoro, direitos e saúde sexual e reprodutiva,... Os jogos criados em projetos anteriores do Bip-Zip serão disseminados nas novas atividades previstas neste Projeto, dando sustentabilidade a atividades anteriores (Jogo #ON_Sex e Sex and Politics).

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

<p>Actividade 1</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>Guião da #Igualdade</p> <p>Pessoal técnico da APF (coordenadora a técnico/a) e das entidades parceiras; designer.</p> <p>-</p> <p>8316 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Pontual1</p> <p>60</p> <p>1, 3</p>
<p>Actividade 2</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p>	<p>Plataforma da #Igualdade</p> <p>Pessoal técnico da APF (coordenadora a técnico/a) e das entidades parceiras; designer; programador informático</p> <p>-</p>



Valor	16916 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 3	Igualizar - Formação para técnic_s
Descrição	
Recursos humanos	Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras; técnico/a de contacto em cada instituição educativa
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	7346 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual20
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Igual-idade - Sessões para jovens
Descrição	
Recursos humanos	Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5427 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual10



Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Igual Parental -Sessões p/pais e EE
Descrição	
Recursos humanos	Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	5487 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual10
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Bandeira da #Igualdade-Visibilidade
Descrição	
Recursos humanos	Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras; pessoa de contacto nas instituições educativas; designer
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2779 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual14
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	3



Actividade 7	Grande Plano para a Igualdade 2.0
Descrição	
Recursos humanos	Pessoal técnico da APF e dos parceiros; palestrantes; designer gráfico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3729 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	25
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora - APF
Horas realizadas para o projeto	320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnica superior - APF
Horas realizadas para o projeto	176
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Técnica superior - APF
 Horas realizadas para o projeto 320
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica superior - externo
 Horas realizadas para o projeto 1680
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Designer gráfico - externo
 Horas realizadas para o projeto 92
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Programador informático - externo
 Horas realizadas para o projeto 250
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntári_ AMPLOS
 Horas realizadas para o projeto 84
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico Superior - ATM
 Horas realizadas para o projeto 84
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Técnico Superior - AEDD
Horas realizadas para o projeto	84
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	350
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	620
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	600
Nº de destinatários desempregados	12
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	350
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	5
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	14
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	15389 EUR
Encargos com pessoal externo	27968 EUR
Deslocações e estadias	1150 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5493 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação para o Planeamento da Família
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação para o Planeamento da Família
----------	--



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Financeiro
Valor	4887 EUR
Descrição	Contributo mensal de 407,25EUR (43%) para a cedência de espaço da sede da delegação Lisboa da APF. Serão utilizadas duas salas para o desenvolvimento do projeto para os técnicos alocados ao mesmo, para preparação de materiais e formações a serem realizadas nas instalações da sede da delegação Lisboa da APF (a sala de formação está completamente equipada, não sendo necessário nenhum investimento por parte da CM Lisboa).
Entidade	ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do Bairro dos Lóios
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	947 EUR
Descrição	Valor calculado com base no número de horas estimadas de um/a técnico/a da ATM (5%/mês) para fazer articulação institucional para alcançar os objetivos do projeto e divulgação das atividades do mesmo.
Entidade	Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	100 EUR
Descrição	Valor calculado com base nas despesas de funcionamento (telefonemas, deslocações, entre outras) d_ voluntári_ da AMPLOS para fazer articulação institucional para alcançar os objetivos do projeto e divulgação das atividades do mesmo.
Entidade	Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisbo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	947 EUR
Descrição	Valor calculado com base no número de horas estimadas de um/a técnico/a do Agrupamento de Escolas (5%/mês) para fazer articulação institucional para alcançar os objetivos do projeto e divulgação das atividades do mesmo.

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total de Outras Fontes de Financiamento	6881 EUR
Total do Projeto	56881 EUR
Total dos Destinatários	1195

