

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2016  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 065

Faixa Gerador



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Cultural Gerador

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Projecto Marginal - Associação Cultural

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Faísca Gerador

BIP/ZIP em que pretende intervir 22. Alta de Lisboa Sul

50. Rua de São Paulo (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade -----

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Muitos jovens enfrentam, hoje em dia, um difícil percurso para se tentar integrar no mundo do trabalho. Esta é uma noção genérica da sociedade, agravada com os recentes problemas económicos, com o crescente alargamento do tempo de trabalho até à reforma e com a cada vez maior presença da tecnologia como substituinte do trabalhador humano.

Esta dimensão toma, ainda, maior importância quando pensamos em territórios em que a qualidade de vida económica, familiar, educativa e de cidadania é mais frágil, dificultando, de forma mais premente, essa potencial entrada no mercado de trabalho.



O Gerador, desde o seu nascimento, acredita que deve ter um papel de apoio à educação, tendo a cultura e as artes como inspiração inclusiva. Temos consciência que nos territórios de intervenção prioritária há uma oportunidade profissionalizante muito forte através das artes. Apenas se tem que construir um projecto que preencha todos os momentos relevantes, desde a identificação dos jovens, passando pela sua formação assertiva até à própria concretização como ocupação profissional.

Com a parceria informal de duas Juntas de Freguesia e com um conjunto de parceiros, formais e informais, alargado, estabelecemos um programa consequente, inovador e escalável para garantir que se irão criar casos de sucesso de integração profissional através das artes.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

#### Objetivos Específicos de Projeto

##### Objetivo Específico de Projeto 1

###### Descrição

###### Sustentabilidade

Para garantir a sustentabilidade desta dinâmica comunitária por um período superior a 2 anos vamos apresentar soluções que perdurem a actividade e guardem memória da extensão do projecto.

##### Objetivo Específico de Projeto 2

###### Descrição

###### Sustentabilidade

Estão previstos instrumentos de monitorização que se estendem por um período mínimo de 2 anos e que permitem avaliar de que forma os impactos positivos se concretizaram.

##### Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição

**Sustentabilidade** De forma a alcançarmos a sustentabilidade para um período mínimo de 2 anos estabelecemos dois tipos de actividades:  
 - implementação de projectos artísticos que perduram no tempo  
 - garantir a participação dos formandos em actividades remuneradas promovidas pelo Gerador até ao final de 2019

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Facebook e Instagram Faísca Gerador

Descrição

**Recursos humanos** 1 gestor de projecto  
 1 director de produção  
 1 director artístico  
 1 gestor projecto junior  
 1 produtor  
 1 designer junior  
 1 fotografo

**Local: morada(s)**

**Local: entidade(s)** -

**Resultados esperados**

**Valor** 2000 EUR

**Cronograma** Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

**Periodicidade** Semanal

**Nº de destinatários** 3500

**Objectivos especificos para que concorre** 1, 2, 3

Actividade 2 Secção Faísca no Site Gerador

Descrição

**Recursos humanos** 1 gestor de projecto  
 1 director de produção  
 1 director artístico  
 1 gestor projecto junior  
 1 produtor  
 1 designer junior



	1 fotografo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Olá Faisca Gerador
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto junior 1 produtor 1 designer junior 4 voluntários para distribuição dos materiais
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3900 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	1000
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 4	Identificação dos Jovens
Descrição	



Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor de projecto junior 1 produtor júnior 2 monitores sociais 4 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	1600 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Workshop Inicial
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto junior 1 produtor junior 1 designer junior 4 formadores 4 voluntários 2 motoristas
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	6250 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2



Actividade 6	Oficina de Teatro
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 formador 1 voluntário 1 monitor social 1 motorista
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 8 aulas
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	2

Actividade 7	Oficina de Fotografia
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 formador 1 voluntário 1 monitor social 1 motorista
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 8 aulas
Nº de destinatários	10



Objectivos especificos para que  
concorre

2

Actividade 8 Oficina de Ilustração

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto  
1 director de produção  
1 director artístico  
1 formador  
1 voluntário  
1 monitor social  
1 motorista

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 3450 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade Pontual 8 aulas

Nº de destinatários 10

Objectivos especificos para que  
concorre

2

Actividade 9 Oficina de Arte Urbana

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto  
1 director de produção  
1 director artístico  
1 formador  
1 voluntário  
1 monitor social  
1 motorista

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor 3450 EUR

Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7





Periodicidade	Pontual8 aulas
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 10	Experiências Formativas
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto junior 1 produtor 4 formadores 2 monitores sociais 1 motorista
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	3850 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 11	Faísca Gerador no teu território
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor projecto 1 director produção 1 director artístico 1 gestor projecto junior 1 produtor 4 formadores 2 monitores sociais 8 voluntários 8 jovens
Local: morada(s)	



Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 9300 EUR

Cronograma Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Pontual 8 projectos

Nº de destinatários 800

Objectivos específicos para que concorre 3

Actividade 12 Experiência Gerador

Descrição

Recursos humanos 1 gestor projecto  
1 director produção  
1 director artístico  
1 gestor projecto junior  
1 produtor  
40 jovens

Local: morada(s)

Local: entidade(s) -

Resultados esperados

Valor 0 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual Durante 2018 e 2019

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 13 Documentário Faisca Gerador

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto  
1 director de produção  
1 director artístico  
1 produtor junior  
1 designer junior  
1 realizador



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

	1 voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	4750 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual1 actividade anual, final Set 2017
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 14	Comunicação Meios Gerador
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor projecto 1 director produção 1 director criativo 1 gestor projecto junior 1 produtor 1 designer junior 1 fotografo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	-
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	5000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

DMHDL | DDL | DAIL

**BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária**



Nº de parceiros mobilizados	15
	Constituição da equipa de projeto
Função	gestor de projecto
Horas realizadas para o projeto	396
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	director de produção
Horas realizadas para o projeto	396
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	director artístico
Horas realizadas para o projeto	396
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	gestor de projecto junior
Horas realizadas para o projeto	1392
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	produtor junior
Horas realizadas para o projeto	1392
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	designer junior
Horas realizadas para o projeto	264



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	monitor social (cada um)
Horas realizadas para o projeto	1500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	formador (cada um)
Horas realizadas para o projeto	32
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	voluntário (média de cada um)
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	fotografo
Horas realizadas para o projeto	68
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	realizador
Horas realizadas para o projeto	75
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	40
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	80
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	5000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	40
Nº de destinatários desempregados	80
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	80
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	10
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1



Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	8
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	5400 EUR
Encargos com pessoal externo	19900 EUR
Deslocações e estadias	5800 EUR
Encargos com informação e publicidade	7200 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6300 EUR
Equipamentos	850 EUR
Obras	4000 EUR
Total	49450 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Cultural Gerador
Valor	49450 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	São Luiz Teatro Municipal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	480 EUR
Descrição	O São Luiz Teatro Municipal será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área do teatro.
Entidade	Galeria Barbado
Tipo de apoio	Não financeiro



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Valor	200 EUR
Descrição	A Galeria Barbado será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da fotografia.
Entidade	Underdogs
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	A Underdogs será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da Arte Urbana.
Entidade	Atelier Nuno Saraiva
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	O Atelier Nuno Saraiva será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da ilustração.
Entidade	Teatro Ibisco
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio logístico no desenvolvimento da Actividade 6
Entidade	Serviços de Acção Social Universidade Nova de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Cedência de espaço para o workshop e oficinas
Entidade	Associação Mais Cidadania
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Apoio à identificação do jovens e apoio logístico
Entidade	Associação Cultural Gerador
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	6000 EUR
Descrição	Custos respectivos à Actividade 12- Experiência Gerador

**TOTAIS**





**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Total das Actividades	49450 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11080 EUR
Total do Projeto	60530 EUR
Total dos Destinatários	11780

