

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 004

Faixa Gerador - Uma nova dimensão



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Cultural Gerador

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Projecto Marginal - Associação Cultural

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Faísca Gerador - Uma nova dimensão

BIP/ZIP em que pretende intervir 14. Liberdade

22. Alta de Lisboa Sul

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Todas as fases do projecto, conforme detalhado nos 3 objectivos, estão pensadas para ter consequência para todos os alunos, sem excepção, pelo menos por um período de 2 anos.
Todos poderão aceder aos formadores, para tirar dúvidas ou colocar questões, terão experiências profissionalizantes e acesso a locais de trabalho e desenvolvimento de competências, durante, pelo menos, 2 anos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Apesar de uma aparente retoma económica no último ano, com consequências positivas para o emprego, os jovens continuam a enfrentar desafios significativos no seu percurso de entrada no mercado de trabalho.



Mesmo fazendo parte da geração mais instruída, dinâmica e preparada da história, os jovens de hoje deparam-se com problemas claros, como a precariedade, a substituição pela tecnologia, a maior duração do tempo de trabalho e a desvalorização do valor do trabalho.

O Gerador pretende, cada vez mais, assegurar que contribui para melhorar as condições de acesso ao emprego por parte dos jovens, criando soluções educativas, nas suas áreas de competência, que sejam relevantes e consequentes.

As artes, para além do desporto, são uma das principais ferramentas para alcançar melhores resultados nas opções de trabalho dos jovens que fazem parte dos bairros prioritários.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>Todos os alunos terão direito a continuarem a consultar a plataforma electrónica disponível no site gerador.eu com toda a informação apresentada durante o curso, sempre que quiserem, mesmo para além do prazo de 2 anos.</p> <p>Os formadores também estarão disponíveis para irem retirando dúvidas aos alunos, pelo menos por um prazo de 2 anos a seguir ao término da formação.</p>
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	<p>Os três tipos de práticas que vamos estimular têm todos uma intenção de sustentabilidade significativa:</p> <p>No caso de a) vamos garantir que os projectos a concretizar perduram no tempo, através da sua materialização objectiva e da presença online.</p> <p>No caso de b) vamos trabalhar com os alunos, garantidamente, até ao final de 2020</p>
------------------	---



No caso de c) vamos sempre promover o trabalho realizado pelos alunos junto dos nossos parceiros e entidades, mesmo para além do período exigível de 2 anos

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Tanto o Atelier Faisca Gerador como o Cartão Oficinas de Lisboa ficarão disponíveis para todos os alunos que frequentarem os cursos Faisca Gerador para além do projecto pelo menos por um período de 2 anos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Identificação dos Jovens

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto
1 director de produção
1 director artístico
1 gestor projecto júnior
1 produtor sénior
1 produtor júnior
1 designer
1 fotografo
5 formadores
2 voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Junta de Freguesia de Campolide
Junta de Freguesia do Lumiar

Resultados esperados

Valor 1750 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2000

Objectivos especificos para que concorre 1

Actividade 2 Workshop Inicial



	Descrição	
Recursos humanos		1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 5 formadores 6 voluntários
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		Junta de Freguesia do Lumiar
Resultados esperados		
Valor		2000 EUR
Cronograma		Mês 5
Periodicidade		Pontual1
Nº de destinatários		180
Objectivos especificos para que concorre		1
Actividade 3		Oficina de Arte Urbana
	Descrição	
Recursos humanos		1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)		Junta de Freguesia do Lumiar
Resultados esperados		
Valor		3350 EUR
Cronograma		Mês 5, Mês 6, Mês 7



Periodicidade	Pontual10 aulas
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Oficina de Teatro
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Campolide
Resultados esperados	
Valor	3350 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual10 aulas
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Oficina de Ilustração
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Lumiar
Resultados esperados	
Valor	3350 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual10 Aulas
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 6	Oficina de Fotografia
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotógrafo 1 formador 1 voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Campolide
Resultados esperados	
Valor	3350 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual10 Aulas
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 7	Oficina de Escrita Criativa
Descrição	



Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 1 voluntário
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Lumiar
Resultados esperados	
Valor	3350 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 10 Aulas
Nº de destinatários	12
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 8	Experiências Formativas
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotografo 1 formador 2 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Galeria de Arte Urbana Boutique da Cultura Galeria Barbado São Luiz Teatro Municipal Teatro Ibisco The Lisbon Studio Tigre de Papel
Resultados esperados	



Valor	1700 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual 5 visitas
Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 9	Workshop Final
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer 1 fotógrafo 5 formadores 6 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia de Campolide
Resultados esperados	
Valor	2100 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Pontual 1
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 10	Projectos
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior



	1 designer 1 fotografo 5 formadores 5 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	A definir
Resultados esperados	
Valor	10500 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual10
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 11	Atelier Faísca Gerador
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia do Lumiar
Resultados esperados	
Valor	5500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	60
Objectivos especificos para que concorre	3
Actividade 12	Cartão Oficinas de Lisboa



Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Fab Lab Lisboa Oficina do Cego Fábrica Moderna Oficina Todos
Resultados esperados	
Valor	1600 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 13	Experiência Gerador
Descrição	
Recursos humanos	1 gestor de projecto 1 director de produção 1 director artístico 1 gestor projecto júnior 1 produtor sénior 1 produtor júnior 1 designer
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Cultural Gerador
Resultados esperados	
Valor	0 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual Durante 2019 e 2020
Nº de destinatários	60



Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 14 Comunicação Faísca Gerador

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto
1 director de produção
1 director artístico
1 gestor projecto júnior
1 produtor sénior
1 produtor júnior
1 designer

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Associação Cultural Gerador

Resultados esperados

Valor 3200 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 5000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 15 Documentário Faísca Gerador

Descrição

Recursos humanos 1 gestor de projecto
1 director de produção
1 director artístico
1 gestor projecto júnior
1 produtor sénior
1 produtor júnior
1 designer
1 Realizador
1 Operador de Som
1 Pós-Produção Audio
1 Pós-Produção Video

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Todos os locais citados nas anteriores actividades



Resultados esperados

Valor	4850 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	18
	Constituição da equipa de projeto
Função	Gestor de Projecto
Horas realizadas para o projeto	412
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Director de Produção
Horas realizadas para o projeto	412
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Director Artístico
Horas realizadas para o projeto	412
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Gestor de Projecto Junior
 Horas realizadas para o projeto 1392
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Produtor Senior
 Horas realizadas para o projeto 824
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Produtor Junior
 Horas realizadas para o projeto 1392
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Designer
 Horas realizadas para o projeto 412
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Monitor social (cada um)
 Horas realizadas para o projeto 1500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formador (cada um)
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função Voluntário (média por cada)
 Horas realizadas para o projeto 30
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Fotografo
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Realizador
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Operador de som
 Horas realizadas para o projeto 80
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Pós-produtor Audio
 Horas realizadas para o projeto 25
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Pós-produtor Video
 Horas realizadas para o projeto 25
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	5
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	60
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	120
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	7000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	6
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	40
Nº de destinatários desempregados	50
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	25
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	10
Nº de intervenções no espaço público	20
Nº de publicações criadas	5
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1



Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	8
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	8800 EUR
Encargos com pessoal externo	16200 EUR
Deslocações e estadias	2900 EUR
Encargos com informação e publicidade	7900 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4700 EUR
Equipamentos	3450 EUR
Obras	6000 EUR
Total	49950 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Cultural Gerador
Valor	49950 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	São Luiz Teatro Municipal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	O São Luiz Teatro Municipal será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área do teatro.
Entidade	Galeria Barbado
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	300 EUR
Descrição	A Galeria Barbado será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da fotografia.
Entidade	GAU - Galeria de Arte Urbana
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	A GAU - Galeria de Arte Urbana da CML será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da arte urbana.
Entidade	Atelier The Lisbon Studio
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	350 EUR
Descrição	O Atelier The Lisbon Studio será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da ilustração.
Entidade	Livraria Tigre de Papel
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	A Livraria Tigre de Papel será o nosso parceiro informal para a experiência formativa na área da escrita criativa.
Entidade	Associação Cultural Gerador
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	7500 EUR
Descrição	Custos relacionados com a actividade 13 - Experiência Gerador
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Parceria informal de âmbito global, que inclui participação activa nos processos de identificação dos jovens, interligação com outras entidades da freguesia e dos territórios e disponibilização de espaços.
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	2000 EUR
Descrição	Parceria informal de âmbito global, que inclui participação activa nos processos de identificação dos jovens, interligação com outras entidades da freguesia e dos territórios e disponibilização de espaços.
Entidade	Boutique da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	250 EUR
Descrição	Parceiro informal na área da arte urbana.
Entidade	Teatro Ibisco
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	Parceiro informal na área do teatro.
Entidade	Cook4me
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Parceiro informal para as refeições servidas aos formandos.
Entidade	FabLab Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	400 EUR
Descrição	Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa
Entidade	Oficina do Cego
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	400 EUR
Descrição	Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa
Entidade	Fábrica Moderna
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	400 EUR
Descrição	Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa
Entidade	Oficina Todos



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	400 EUR
Descrição	Parceiro informal para o Cartão Oficinas de Lisboa
Entidade	Posca
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	320 EUR
Descrição	Parceiro informal para a cedência de canetas posca para as aulas de ilustração e arte urbana

TOTAIS

Total das Actividades	49950 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	16320 EUR
Total do Projeto	66270 EUR
Total dos Destinatários	9770

