

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 053

Possidónio Produções



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul
Designação	Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
Designação	Junta de Freguesia da Estrela

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Lupa - Grupo Teatro
Designação	Instituto da Imaculada Para Pessoas Com Necessidades Especiais
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Possidónio Produções
BIP/ZIP em que pretende intervir	54. Rua Possidónio da Silva
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução	Criar1produtora comunitária.Georeferenciação;otimizar resposta de instituições q atuam c/ idosos.Combater isolamento sénior c/momentos culturais em casa envolvendo elementos da comunidade.Oficinas de expressão artística p/trabalhar competências e temas estruturantes.Concurso e espetáculo coletivo c/exposição além território.Mapa digital q arquiva a história do bairro.Construção d1Plano de Desenvolvimento Local:ferramenta de pensamento coletivo q integra o q foi feito e constroi1visão de futuro.
Fase de sustentabilidade	A georeferenciação integrará o serviço de resposta das instituições,sendo gradualmente expandida no território.A proximidade criada entre as várias gerações c/as apresentações culturais em casa capacita o território p/o futuro,bem c/o conhecimento gerado nas oficinas.O mapa,concurso,e espetáculo final coletivo são produtos criados p/ permanecerem no território,podendo o último gerar receita q pode ser reinvestida.O PDL, orienta a intervenção, agrega o presente e faz a ponte com o futuro.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Nos últimos anos, o trabalho de proximidade desenvolvido no território alavancou a comunidade para uma maior proximidade e participação. Serviços e recursos tornaram-se mais acessíveis e as necessidades reais mais evidentes. As diversas atividades e dinâmicas reforçaram a relação de confiança com a população e possibilitaram a abertura e permeabilidade para arriscar outro tipo de ações, não tipificadas, que respondam a necessidades concretas, bem como a disponibilidade para construir coletivamente um instrumento orientador que integre tudo o que tem sido feito e aponte as linhas futuras de intervenção (PDL). A permanência de situações de vulnerabilidade e risco, baixa autoestima, frágeis competências, isolamento, fragmentação territorial exigem reflexão da qual resulta o inevitável recriar/reinventar respostas e metodologias com e para a comunidade. A chegada ao território de novos moradores diferenciados e com interesse em praticar uma cidadania ativa e participativa, apresenta-se como uma mais-valia. A heterogeneidade da população é um ponto de partida para a valorização da diferença, promoção de recursos, capacitação individual e comunitária. O percurso feito, a evidência das fragilidades que ainda permanecem e a vontade coletiva de ir mais além, apresentam-se como as premissas para a construção de coesão socioterritorial onde a relação, o conhecimento e a cultura se podem entrecruzar no sentido de uma construção coletiva unificadora e inclusiva.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	As intervenções anteriores no território, se por um lado, permitiram identificar as questões críticas do mesmo, nem sempre visíveis e sinalizadas anteriormente, provocando no seu decurso uma gradual abertura e receptividade e participação por parte da comunidade, revelaram, por outro lado, uma comunidade com algumas divisões, permeada por uma atitude de baixa autoestima, desânimo e fraca capacidade de mobilização. Este panorama revelou uma janela de oportunidade para intervenções futuras, que se pretende potenciar com o projeto que agora se apresenta, e que identifica oportunidade para: -encontrar uma força unificadora do território, que celebre a sua diversidade, e que seja uma fonte de pertença, geradora de coesão social e local. -as entidades presentes no território poderem, em



conjunto, ir além dos seus modelos habituais de intervenção (arriscarem novas metodologias fugindo à respostas tipificadas).

Neste sentido, este projeto pretende fundamentalmente construir e consolidar a coesão socioterritorial, através de um modelo de intervenção que assenta na expressão artística como veículo de potenciação de recursos e desenvolvimento e valorização de competências, no seu todo, promotor de inclusão social e de construção coletiva de produtos culturais de génese comunitária.

A construção desta coesão territorial acontece através da criação de uma Produtora Local, promotora de relação-aproximARTE, no âmbito da qual se pretende prevenir e atuar em situações de isolamento e potenciar as relações intercomunitárias, de promoção de conhecimento-transformARTE, promovendo-se a capacitação da população pelo estímulo à criatividade, e de cultura-expressARTE, enquanto construção coletiva de produtos culturais capazes de desenvolver e devolver temas estruturantes para a comunidade.

Servindo de enquadramento às atividades propostas, estas linhas de intervenção não se encerram sobre si, mas são antes limítrofes, permitindo a relação entre recursos, produtos e interações geradas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Criação de uma Produtora Comunitária:
Dentro da ambição maior da construção e consolidação de coesão socioterritorial, tem-se como um objetivo específico utilizar a arte como ferramenta para tal, enquanto linguagem unificadora do território, ao serviço da inclusão social, criando um movimento de produção comunitária de relação, conhecimento e cultura. Pretende-se, ainda, que desta Produção resulte a construção coletiva de um instrumento orientador da intervenção futura no território - Plano de Desenvolvimento Local.
Pretende-se trabalhar a expressão artística como ferramenta para criar pontes no território, revelar e ajudar a entender problemáticas locais inexploradas, através da criação de espaços coletivos de partilha e de capacitação, de atividades que aproximam e colocam em relação diferentes setores da comunidade, que criam movimento e dinâmicas em torno de propósitos comuns.

Sustentabilidade

- O conhecimento levantado com este processo pode servir para a intervenção futura das instituições locais;



- As dinâmicas impulsionadas pela produtora comunitária continuarão a ser estimuladas no território pelas instituições parceiras envolvidas e já presentes no mesmo.
- O envolvimento direto e diverso da comunidade local na produtora comunitária vai aumentar a assertividade e eficácia das intervenções, logo, a sua continuidade no território, pretendendo-se que a própria população continue a procurar produzir e a envolver-se na vida comunitária.
- Algumas das atividades previstas têm potencial para gerar receita, que em si pode ser reinvestida na continuidade e crescimento da produtora comunitária.
- A produtora comunitária é em si um contributo para o pensamento coletivo que culmina na construção do Plano de Desenvolvimento Local, uma orientação futura para o desenvolvimento comunitário.
- Existe a potenciação de recursos locais preexistentes, nomeadamente ao nível do trabalho desenvolvido pelos parceiros no território e respetivo trabalho de animação comunitária que já foi possível iniciar e que agora, se pretende potenciar e continuar.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Promoção do acesso à cultura:
Outro dos objetivos específicos no quadro da construção de coesão socioterritorial alicerça-se na convicção do poder transformador e inclusivo da cultura. E, neste sentido pretende-se promover o acesso à cultura, de forma a que esta desencadeie processos de desenvolvimento e crescimento interno (ao nível do indivíduo) e externo (ao nível comunitário) e se constitua como o motor para uma vida melhor, mais construtiva e mais inclusiva no território. Assim sendo, pretende-se, por um lado, proporcionar à comunidade diferentes experiências culturais e diversas oportunidades para aprender, para partilhar, para se capacitar e, por outro lado, pretende-se que esta se envolva na construção de produtos culturais inclusivos, com a intenção de que a própria comunidade aumente a sua consciência do outro e possa levar uma mensagem construtiva e inclusiva para além do território.

Sustentabilidade

- Desenvolvimento de novas práticas no acesso à cultura tornando-a mais inclusiva no futuro;
- Algumas das atividades previstas têm potencial para gerar receita, que em si permitirá não apenas a continuidade e crescimento da produtora comunitária, mas o gradual acolhimento e realização daquelas e de novas iniciativas artísticas no território, aumentando em continuidade o acesso a produtos culturais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	Plataforma GeoSenior
Recursos humanos	RH do Projeto; RH NAIS; Líderes locais; Moradores; Comerciantes.
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela
Valor	891 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	85
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Tele-Cultura
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Lupa / RH Guilherme Cossoul / RH Combatentes/ RH ISIC /RH Artístico / Moradores
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia; GDE "Os combatentes"
Valor	6303 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontualcasa,mensal;espaço público,trimestral
Nº de destinatários	135
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Oficinas
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Guilherme Cossoul / RH Combatentes / RH Lupa / RH Formação / Comunidade
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia; GDE "Os combatentes" e Sociedade de Instrução Musical Guilherme Cossoul.
Valor	12730 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Pontual 2 cursos aulas semanais; 6 ws pontuais
Nº de destinatários	96
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	Concurso de Talentos - expressARTE
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Guilherme Cossoul / RH Combatentes / RH ISIC / RH Produção / Líderes locais / Comunidade
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; GDE "Os combatentes" e Sociedade de Instrução Musical Guilherme Cososul.
Valor	6970 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 10
Periodicidade	Pontual 2 vezes por ano
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	Possidónio Digital
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Mapeamento/ Líderes locais / Moradores / Comerciantes
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; GDE "Os combatentes"
Valor	3890 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Pontual Construção do mapa durante 5 meses
Nº de destinatários	1468
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Festival expressARTE
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Guilherme Cossoul / RH Combatentes / RH Lupa / RH ISIC / RH Aga Khan / Líderes locais
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; GDE "Os combatentes" e Sociedade de Instrução Musical Guilherme Cossoul; ISIC



Valor	9061 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Pontual 1 vez no ano
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 7	Plano de Desenvolvimento Local
Recursos humanos	RH do Projeto / RH Fundação Aga-Khan / Líderes locais / Comunidade
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia da Estrela; GDE "Os combatentes"; ISIC.
Valor	2145 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1468
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do Projeto
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Apoio Técnico



Horas realizadas para o projeto 384
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Apoio Técnico

Horas realizadas para o projeto 384
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Apoio Técnico

Horas realizadas para o projeto 384
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador oficinas regulares

Horas realizadas para o projeto 192
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador oficinas pontuais

Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de produção

Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	Técnico mapa digital
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Artista convidado
Horas realizadas para o projeto	21
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	196
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1468
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	120
Nº de destinatários desempregados	86
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	70
Nº de destinatários imigrantes	15
Comerciantes Locais	15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	5
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	12
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
grupo informal - A Produtora Comunitária	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	19240 EUR
Deslocações e estadias	2900 EUR
Encargos com informação e publicidade	3200 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11450 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos	5200 EUR
Obras	0 EUR
Total	41990 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul
Valor	14320 EUR
Entidade	Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
Valor	14520 EUR
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Valor	13150 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia da Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	13752 EUR
Descrição	-Coordenador de Projecto: valor hora 8EUR x 20 horas por semana (80 horas por mês) x 12 meses = 7680EUR - Técnico social: valor hora 8EUR x 8 horas por semana (32 horas por mês) x 12 meses = 3072EUR - Cedência de espaço: 50EUR / dia, 3 dias / mês = 1800EUR - Apoio logístico a actividades no espaço público = 200EUR / actividade = 1200EUR
Entidade	Fundação Aga Khan - Portugal
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1152 EUR
Descrição	1 técnico de Desenvolvimento Comunitário x 16h x 9m x 8euros = 1.152 euros
Entidade	SIM Guilherme Cossoul
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4272 EUR
Descrição	- Técnico social: valor hora 8EUR x 8 horas por semana (32 horas por mês) x 12 meses = 3072EUR - Cedência de espaço: 50EUR / dia, 2 dias por mês = 1200EUR
Entidade	GDE Combatentes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4272 EUR
Descrição	- Técnico social: valor hora 8EUR x 8 horas por semana (32 horas por mês) x 12 meses = 3072EUR - Cedência de espaço: 50EUR / dia 2 dias por mês = 1200EUR = 600EUR

TOTAIS

Total das Actividades	41990 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	23448 EUR
Total do Projeto	65438 EUR
Total dos Destinatários	3672

