

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 055

" Maxi conforto "



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Fábrica da Igreja Paroquial de São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição
Designação " Maxi conforto "
BIP/ZIP em que pretende intervir 29. Flamengo
31. Armador
53. Marvila Velha
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto
Fase de execução
Fase de sustentabilidade Setembro 18 a Agosto 19

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Muito devido à crise económica e social que assola a UE e consequentemente o nosso país, uma das franjas da sociedade mais afetados é a população idosa. Na freguesia de Marvila, representam uma elevada % da População, consequência das migrações dos anos 50, sec XX, na sua maioria proveniente do Norte e Centro de Portugal que aqui fixaram para trabalhar nas fábricas. O envelhecimento é um fenómeno que ocorre a vários níveis e depende de pessoa para pessoa. A evolução dos tempos, o aumento da esperança de vida, trouxe



mudanças a nível social, económico e familiar. As chamadas políticas sociais não conseguem acompanhar e responder eficazmente às necessidades urgentes e as famílias também se encontram em crise, ou simplesmente não existem ou estão ausentes. O que seria desejável era que pudesse existir uma responsabilidade partilhada entre família e sociedade, onde juntos intervissem junto ao idoso mais dependente. O Centro actua no terreno e verifica que a prestação de cuidados no domicílio é cada vez mais uma aposta em ascensão, que o próprio idoso valoriza pois permite-lhe manter o seu espaço de conforto e as relações de proximidade que construiriam ao longo dos anos, sendo estas um meio fundamental para manter a qualidade e a estabilidade emocional, no cidadão idoso.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Idosos
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	Manter as parcerias e as relações construídas entre técnicos, assim como as relações informais com as pessoas da comunidade que permitam no futuro, a continuidade de resposta a estas situações de fragilidade humana.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade	Criar relações sólidas de parceria, de serviços e ainda criar um banco de voluntariado, com pessoas de boa vontade, com muitas potencialidades, que queiram dedicar um pouco do seu tempo livre, a alguém que precisa de tão pouco, mas tem muito para dar. Como Camus, disse um dia " A verdadeira generosidade para com o futuro , consiste em dar tudo no presente.
------------------	--

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição	
Sustentabilidade	Participação de alguns dos técnicos em ações de formação gratuitas, disponibilizadas ao Centro. Os técnicos preparam a formação e são realizadas sessões para todos os que lidam com a população idosa

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	" Comunicar"
Descrição	
Recursos humanos	Assistente Social, Animadora, Serviço Administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Fábrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe
Resultados esperados	
Valor	1007 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	"Informar"
Descrição	
Recursos humanos	Assistente Social, Animadora, Técnica administrativa e parceiros.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Fabrica da Igreja Paroquial
Resultados esperados	
Valor	1657 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário



Nº de destinatários	0
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	"Cuidar"
Descrição	
Recursos humanos	Assistente Social, animadora, serviço administrativo, cozinheira, auxiliar serviços gerais, 3 auxiliares de ação direta e voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço do Centro Social, (cozinha, gabinete)
Resultados esperados	
Valor	28209 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	7
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Capacitar
Descrição	
Recursos humanos	Entidades exteriores que realizam formação e os parceiros informais, mais concretamente as farmácias, nos cuidados específicos de saúde, conforto e bem estar. Formação específica de nutrição pela Eng, alimentar, equipa de HAACP.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Instituição e casa dos utentes
Resultados esperados	
Valor	5996 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual3



Nº de destinatários 12
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 4

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora do Projeto

Horas realizadas para o projeto 500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Serv Administr

Horas realizadas para o projeto 388

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Aj Acção Direta

Horas realizadas para o projeto 810

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Aj acção Direta

Horas realizadas para o projeto 810

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função Cozinheira
Horas realizadas para o projeto 936
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Aux Serv Gerais
Horas realizadas para o projeto 468
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Profissional
Horas realizadas para o projeto 216
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Formal
Horas realizadas para o projeto 220
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Informal
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função Parceiro Informal
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



Função	Aj acção Direta
Horas realizadas para o projeto	810
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Parceiro informal
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	15
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	0



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	15
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	6869 EUR
Encargos com pessoal externo	23366 EUR
Deslocações e estadias	1500 EUR
Encargos com informação e publicidade	634 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4500 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	36869 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
Valor	36869 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedencia do espaço, acompanhamento aos domicílios quando os idosos assim solicitarem, renda, agura, luz, e telefone suportado pelo parceiro formal
Entidade	Ecovoltagem
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Sempre que necessário, pequenas reparações nos domicílios com mão de obra a custo zero para utente
Entidade	Farmácia Serejo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Medicação necessária aos utentes, mais baixo custo. Gestão e organização terapêutica. Rastreios.
Entidade	Os próprios utentes
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	4725 EUR
Descrição	Os utentes pagariam o valor de 40EUR para que quando finalizasse o projeto, conseguíssemos manter a sua sustentabilidade.
Entidade	Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4830 EUR
Descrição	Renda, água, luz, telefones, gás, manutenção do equipamentos, horas extras que possam ser necessárias dos colaboradores afetos (acontece neste tipo de serviço) serão suportadas pela Instituição



