

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 057

Bairro em Família



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	SISEP
Designação	Sporting Clube de Portugal
Designação	CCRCCR

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	GI Modus Vivendi
Designação	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Grupo informal de Pais e Encarregados de Educação do CCRCCR
Designação	Grupo informal dos docentes e não docentes da Ajuda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Bairro em Família
BIP/ZIP em que pretende intervir	63. Rio Seco
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução	Criação uma Associação de famílias do Bairro; Criação do Teatro de bairro, Criação de um centro de partilha musical e desportiva
Fase de sustentabilidade	A relação criada entre a associação de famílias do bairro, grupo informal de docentes e não docentes, entidades representativas da freguesia farão com que as mesmas mantenham a motivação para prosseguirem o seu processo de aprendizagem nas diferentes áreas artístico-desportivas com o protocolo de cooperação com JF Ajuda.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	Após consulta dos dados da rede social da freguesia da Ajuda, grupo de trabalho Comunidade, revelou-se como uma das maiores preocupações do bairro o abandono escolar precoce, absentismo e o insucesso escolar e comportamentos de risco. Devido a diversos fatores socioeconómicos, as famílias estão cada vez mais vulneráveis revelando incapacidade para desempenhar o seu papel estruturante na vida dos seus filhos. Paralelamente, os docentes e não docentes, dado ao crescente número de crianças/jovens com problemas, manifestam uma real incapacidade de sozinhos, solucionarem estas questões prementes.
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	Informar e formar as famílias do bairro para que, dotadas de novas ferramentas, possam intervir ativamente no desenvolvimento integral dos seus filhos, promovendo a diminuição do absentismo, abandono e insucesso escolar e comportamentos de risco.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Constituir uma associação de famílias do bairro que aglutine os grupos informais já existentes e que envolva as restantes escolas sediadas no bairro.
Sustentabilidade	Criação da associação de famílias do bairro, consubstanciada na angariação de sócios que, organizados, definem as diretrizes e articulam com a restante comunidade, incluindo em especial com o grupo informal de docentes e não docentes do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Promover ações de formação e workshops temáticos para dotar as famílias de ferramentas para desempenhar o seu papel estruturante na vida dos seus filhos, bem como os técnicos operacionais de ensino básico capacitarem-se de estratégias para apoiar e intervir em comunhão com as famílias.
-----------	--



Sustentabilidade Os promotores SISEP e o Sporting Club de Portugal podem assegurar no futuro a continuidade das ações de formação para as famílias e técnicos operacionais.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Promover a aproximação e a relação de vizinhança entre as famílias do bairro e a restante comunidade.

Sustentabilidade Através da inclusão das famílias em atividades promovidas anualmente na freguesia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Informar e sensibilizar
Recursos humanos	famílias, jovens, técnicos de informática, mediadores do bairro e outros técnicos específicos.
Local: entidade(s)	Junta Freguesia Ajuda; instituições socioeducativa da Ajuda; grupos informais
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	380
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Ciclo de workshops educar c/afetos
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, médicos, psicólogo, mediador do bairro, técnicos de formação.
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 8
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	75
Objectivos especificos para que	



concorre	2
Actividade 3	Ações de Formação na área 761 (CNQ)
Recursos humanos	Formadores, Coordenador de formação, técnico de formação.
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	6570 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Saúde com Desporto
Recursos humanos	Formador de Saúde e Desporto; treinadores (2), funcionário SCP para visita guiada; funcionário de acompanhamento do projeto.
Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal, Academia de Alcochete
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Educar com Desporto
Recursos humanos	Acompanhante das atividades do projeto, responsáveis pela visita guiada, atleta do SCP, Jubas, coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, animador de bairro.
Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal - Estádio José Alvalade
Valor	1800 EUR
Cronograma	Mês 6



Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Teatro em familia
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, professor de teatro, animador de bairro, encenador, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico
Local: entidade(s)	CCRCCR
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1200
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Bairro em movimento
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, professor Capoeira, professor de danças multicultural- professor de educação física, Animador de bairro, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico.
Local: entidade(s)	CCRCCR Sporting Clube Rio-Seco
Valor	11000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1200
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Musica no Bairro
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do



		bairro, professor de expressão musical, animador de bairro, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico
Local: entidade(s)	CCRCCR Sporting Clube Rio-Seco	
Valor	11600 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Semanal	
Nº de destinatários	1900	
Objectivos específicos para que concorre	2, 3	
Actividade 9	Formação em Primeiros Socorros	
Recursos humanos	Formador do SCP, coordenador pedagógico, técnico de formação, coordenador geral, mediador do bairro, animador de bairro.	
Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal e CCRCCR	
Valor	1000 EUR	
Cronograma	Mês 4, Mês 5	
Periodicidade	Pontual2	
Nº de destinatários	50	
Objectivos específicos para que concorre	2	

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador geral
Horas realizadas para o projeto	1320



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Coordenador executivo
Horas realizadas para o projeto	1320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Coordenadores de Formação do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnicos de Formação do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador de bairro
Horas realizadas para o projeto	1320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador de bairro
Horas realizadas para o projeto	1320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Psicólogo



Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Professor de teatro
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor de danças multiculturais
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor de capoeira
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor de educação física
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Operacional de luz e som
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



Função Encenador
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Técnico de educação
 Horas realizadas para o projeto 300
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Informático
 Horas realizadas para o projeto 400
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenadores de Formação do SISEP e do Sporting
 Horas realizadas para o projeto 120
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnicos de formação do SISEP e do Sporting
 Horas realizadas para o projeto 120
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formadores do SISEP e do Sporting
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 15

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 730

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 4170

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 3

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 20

Nº de destinatários mulheres 2695

Nº de destinatários desempregados 490

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 3700

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 300

Nº de destinatários imigrantes 0

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 23

Nº de intervenções no espaço público 4

Nº de publicações criadas 0

Nº de páginas de Internet criadas 0

Nº de páginas de facebook criadas 1



Nº de vídeos criados	9
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	13
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	20200 EUR
Encargos com pessoal externo	23000 EUR
Deslocações e estadias	400 EUR
Encargos com informação e publicidade	2170 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49770 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	SISEP
Valor	5000 EUR
Entidade	Sporting Clube de Portugal
Valor	5000 EUR
Entidade	CCRCCR
Valor	39770 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	SISEP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12312 EUR

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	1)Dinamização de wokshops conduzidos por médicos e psicólogo sobre as temáticas: a) prevenção de doenças e acidentes na infância; b) prevenção de obesidade infantil; c) educar com sorrisos. 2)Colaboração na preparação e acompanhamento dos técnicos nas atividades global do projeto
Entidade	CCRCCR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10375 EUR
Descrição	Cedência das instalações para workchops, formações, reuniões e base de organização das atividades globais do projeto. Cedência ginásio para atividades físicas e artísticas
Entidade	Sporting Clube Rio-Seco
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	cedência de instalações para atividades recreativa,teatral.
Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	13050 EUR
Descrição	Apoio na aquisição de instrumentos musicais, aluguer de autocarros, apoio no concerto, aquisição equipamentos desportivos, apoio nos trajes para grupo de teatro

TOTAIS

Total das Actividades	49770 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	35737 EUR
Total do Projeto	85507 EUR
Total dos Destinatários	4955

