

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 063

Um Bom Vizinho



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação AMBA-Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

Designação Associação dos Albergues Nocturnos de Lisboa

Designação Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

Designação Girassol Solidário - Associação de Apoio aos Doentes

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Um Bom Vizinho

BIP/ZIP em que pretende intervir 50. Rua de São Paulo (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Alargamento deste projeto implementado, para os anos seguintes tendo como perspectiva de replicar a metodologia em outros territórios da Cidade. Fontes de sustentabilidade: Crowdfunding; Venda de produtos e serviços; Voluntariado (valorizado a preço hora /pessoa); Utilização de meios disponíveis que têm valor (espaços, serviços, etc); Rede de entidades no território (CSF) com mais de 40 organizações; Contributos do Promotor (Voluntariado); Outras entidades fora do Território

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>Território caracterizado por uma população que reside em habitações antigas, com falta de condições de habitabilidade, com 30% da população idosa. A falta de qualidade de vida e o desrespeito pelos direitos da população residente no território são provocados essencialmente pelo: a) ruído e poluição sonora que causa graves problemas de saúde devido à falta de sono e de descanso dos moradores; b) excessivo consumo e venda de álcool na e para a via pública com o conseqüente impacto no equilíbrio entre população residente e comerciantes e seus clientes; c) a higiene e salubridade urbana, devido ao aumento da quantidade de lixo, à ineficácia da fiscalização e sobretudo à falta de civismo; d) mobilidade provocando graves problemas de acesso e a falta de locais de estacionamento, colocando sérios problemas a moradores e comerciantes do território; e) segurança física de pessoas e bens devido aos aglomerados de pessoas que se deslocam ao território; f) pressão imobiliária provocado pelo incremento do Turismo. Estes dados apresentados estão documentados e foram verificados através de: diagnóstico social promovido pela JFreguesia da Misericórdia que contou com a participação das associações locais; moção da AMBA que elaborou o primeiro diagnóstico dos problemas do território, que teve a sua apresentação ao Presidente da C.M.Lisboa em 2012; Base de dados que tem o levantamento efectuado em cada rua do território com todas as actividades existentes no território actualizada em 2017.</p>
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade da intervenção passa pela capacitação dos agentes económicas e das associações locais no seu contexto e prática profissional. Este tipo de enquadramento permite apoiar os empresários e técnicos a construir as soluções mais adequadas no quadro do que são os recursos e oportunidades existentes nos territórios em que intervém, o que concorre para a alteração de práticas e, conseqüentemente, uma maior sustentabilidade dos resultados da intervenção; pois estas ações irão ser realizadas</p>
------------------	---



através das parcerias já existentes nas comissões sociais de freguesia que serão as entidades chave no processo de mobilização dos moradores. Esta lógica de partida, assume o trabalho em rede como um valor intrínseco e valoriza as estruturas e os órgãos de governação locais já em funcionamento. Desta forma o Projeto vai poder perdurar, através do selo colocado no estabelecimento e na divulgação por toda a comunidade do projeto e dos comerciantes que são certificados i.e que cumprem todas os critérios definidos, permitindo replicar a metodologia noutros territórios da Cidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade da intervenção ao nível deste objetivo passa pela capacitação do público envolvido (Jovens desempregados ou a procura do 1º emprego com idade inferior a 30 anos e população do território) com os antigos saberes do território (ex: Produtos provenientes das diferentes atividades artesanais, das hortas ,venda de livros de receitas, etc e serviços - entrega direta de produtos, seminários e formações a realizar na comunidade). Destaca-se uma perspectiva de reforço da dimensão empreendedora, na qual serão estabelecidos contactos com todo o ecossistema empreendedor existente, para que as empresas que aí funcionam possam continuar no futuro a assegurar este tipo de dinâmicas, designadamente diversas ações formação/sensibilização numa base regular, promovendo workshops com temáticas diversas associadas às competências necessárias para projectos de empreendedorismo e de self-employment, possibilitando a abertura de um espaço de relação com iniciativas empreendedoras já instaladas e consolidadas no território.

Desta forma, iremos induzir um processo de passagem e transferência do Conhecimento que assegurará um modus operandis local, auto- sustentável após o projeto, não só pelo envolvimento das associações e organizações do território que trabalham em rede e contribuem com o seu trabalho em voluntariado, mas também pelas parcerias criadas e a criar e pelos produtos e serviços a comercializar no e para o território.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Na perspetiva da sustentabilidade deste processo de capacitação profissional, será trabalhada a relação e articulação/integração com outras estruturas de parceria já existentes, como os grupos de trabalho; Comissões Sociais de Freguesia, centros de formação (ex:CECOA) e a recente



Rede de Empregabilidade criada no território (freguesias da Misericórdia e Sto António).
O Projeto terá sustentabilidade através do know-now que será deixado no território, na transmissão de saberes existentes e envolvimento do tecido empresarial de quem opera no território, que potenciará a criação de negócios/empregos nas áreas de comércio e serviços e nas demais identificadas pelas acções do projecto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Os Bons Vizinhos
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais e informais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CTL - Cultural Trend Lisbon - Membro da Associação de Comerciantes do Cais do Sodré
Resultados esperados	
Valor	1203 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Toc Toc Vizinhos
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Cais do Sodré
Resultados esperados	
Valor	19604 EUR



Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Ponto de Encontro
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Cais do Sodré Espaço Sénior - JFMisericórdia
Resultados esperados	
Valor	2488 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Mercados dos Bairros
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Music Box Espaço Senior - JFMisericórdia
Resultados esperados	
Valor	2488 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10



Periodicidade	Pontual ⁴
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Memórias e Saberes
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Girassol Solidário Albergues Noturnos de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	4738 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Horta Urbana
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Albergues Noturnos de Lisboa
Resultados esperados	
Valor	4238 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal



Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Capacitar
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto, formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço Sénior - Junta de Freguesia da Misericórdia
Resultados esperados	
Valor	5275 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 8
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Qualificar
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto, formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço Sénior - JFMisericórdia
Resultados esperados	
Valor	5275 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que	



concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Folha de Alface
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço Sénior - JFMisericórdia
Resultados esperados	
Valor	3488 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Avaliação "Um Bom Vizinho"
Descrição	
Recursos humanos	Recursos Humanos afectos à equipa do projecto (coordenador; técnicos do projecto, parceiros formais do projecto)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Cultural Trend Lisbon - Membro da Associação de Comerciantes do Cais do Sodré
Resultados esperados	
Valor	1203 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Nº de parceiros mobilizados	10
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de projecto
Horas realizadas para o projeto	1350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função técnico do projecto
Horas realizadas para o projeto	1350
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	5
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	30
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	30
Nº de destinatários desempregados	100



Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	30
Nº de destinatários imigrantes	30
associações comerciantes e empresariais	2
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	50
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	6
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12500 EUR
Encargos com pessoal externo	12500 EUR
Deslocações e estadias	4000 EUR
Encargos com informação e publicidade	6000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6000 EUR



Equipamentos	9000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	AMBA-Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	APEA - Associação Portuguesa de Emprego Apoiado
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Acompanhamento do projecto; Apoio nas ações de carácter empresarial, participação nos seminários de apresentação e de encerramento, participação nas reuniões de parceria e em outras actividades do projecto.
Entidade	Fundação AGA Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1152 EUR
Descrição	Acompanhamento do projecto; Apoio nas ações de carácter empresarial, participação nos seminários de apresentação e de encerramento, participação nas reuniões de parceria e em outras actividades do projecto.
Entidade	AMBA - Associação Moradores Bairro alto
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Conceito, imagem e design do Selo Bom Vizinho; critérios base desenvolvidos, voluntariado dos associados
Entidade	Junta de Freguesia da Misericórdia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2400 EUR
Descrição	Cedência de espaços da Freguesia para o desenvolvimento do projecto
Entidade	Albergues Norturnos de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	1200 EUR
Descrição	Cedência do espaço da horta, consumos de água, gás e electricidade, apoio de monitor.
Entidade	Associação Girassol Solidária
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	600 EUR
Descrição	Cedência de espaço para actividades do projecto
Entidade	Associação Cais do Sodré
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Cedência de espaços - sala Music Box
Entidade	CECOA
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Cedência de acção de formação ao projecto para NEET's

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10552 EUR
Total do Projeto	60552 EUR
Total dos Destinatários	410

