

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 069

+ Pontes de Vista



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Junta de Freguesia de Campolide
Designação	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Soledar - Associação de Solidariedade Social
Designação	Circuito Explosivo - Núcleo de Expressão Artística
Designação	GI Grupo Comunitário Liberdade e Serafina
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	+ Pontes de Vista
BIP/ZIP em que pretende intervir	14. Liberdade
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução	Aquisição de competências parentais e valorização das competências já existentes na família; Reforçar o papel do G.Comunitário enquanto fórum de cruzamento de diferentes perspetivas, motivações e aspirações e articulação das respostas formais e não formais do Bairro através de uma agenda de eventos e publicações co-criadas.
Fase de sustentabilidade	A mais-valia que permanecerá em benefício do Bº da Liberdade, tem um grande enfoque na aquisição de competências que será trabalhada com as Famílias e que manter-se-á pós-projeto; A mobilização de recursos locais, a dinâmica comunitária e a atualização das linhas de ação do Plano de Desenvolvimento Local Liberdade/Serafina irão agregar novos parceiros ao projeto, assim como reforçar a visibilidade do Grupo Comunitário contribuindo assim para a permanência dos resultados e dinâmicas no território

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>Entre 2014 e 2015 foram desencadeados vários processos de base comunitária no Bº da Liberdade no âmbito dos quais se procurou construir um olhar coletivo sobre o território. Moradores e organizações locais foram assim desafiados a identificar necessidades e potencialidades, priorizar ações e mobilizar parcerias. Destes processos de diagnóstico participativo, surgiram 3 grandes eixos de intervenção prioritária - reforço das relações de parceria, maior envolvimento da comunidade e apoio às famílias. Se por um lado, a dimensão do trabalho de parceria e maior envolvimento da comunidade foram ganhando expressão através de projetos como Infusão, OP e Reviver o Bairro, dando ainda origem à criação do Grupo Comunitário que agrega cerca de 15 organizações com intervenção local; por outro, parceiros como a escola, coletividades e moradores, foram evidenciando a necessidade desenvolver uma intervenção integrada em torno da problemática das famílias. Fruto da construção coletiva de uma árvore de problemas realizada no seio do GC e decorrente do cruzamento com as linhas orientadoras do PDS da Rede Social de 2017, possibilitada pela revitalização da CSF Campolide, surgiram 4 questões centrais, às quais a presente candidatura procura dar resposta: 1) insuficiência das redes de suporte local não formal; 2) Escassez de figuras de referência; 3) Desconhecimento/incapacidade para rentabilizar o potencial e competências individuais; 4) Insuficiente envolvimento das famílias nas soluções/respostas</p>
Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	<p>Reconhecendo que existem no território do Bº da Liberdade realidades socioeconómicas complexas e que estas geram comportamentos de risco que colocam em causa o bem-estar das famílias e sua capacidade de resposta face às necessidades sentidas, torna-se imperativo concertar esforços para contrariar estas tendências. Este projeto tem, portanto, como objetivo geral desenvolver mecanismos de inclusão e prevenção de base comunitária, assentes na mobilização para a participação efetiva das famílias no desenho das respostas, rentabilização dos recursos locais e reforço das redes de suporte não formais existentes no território. Pretende-se desenvolver um trabalho paralelo e articulado em três frentes: 1) reforço das figuras de referência do bairro, promovendo encontros de ação e capacitação entre elas, criando oportunidades de aquisição de novas ferramentas de trabalho com as famílias, incluindo a partilha de boas práticas com agentes externos ao território, e interligando as suas respostas, em particular repostas educativas e desportivas, num plano integrado de ação, que passa pela concertação de estratégias e</p>



objetivos, partilha de espaços, pessoas e recursos locais. 2) dinamizar um processo de envolvimento e participação das famílias, através de abordagens informais, facilitando o acesso a recursos e serviço do território e viabilizando oferta formativa gratuita com vista à aquisição de novas competências ligadas às tecnologias, saúde, alimentação, bem-estar e gestão financeira; e 3) estimular o potencial transformador do Grupo Comunitário, desafiando-o ao planeamento da ação comunitária, nomeadamente através da condução de um processo, que procurando dar voz à experiência das famílias, fará a atualização dos objetivos e linhas orientadoras do Plano de Desenvolvimento Local Liberdade-Serafina com especial enfoque na adequação das respostas não formais para o território.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Reforçar o papel das figuras de referência locais proporcionando espaços informais de reflexão conjunta e dando acesso a recursos endógenos e exógenos que viabilizem a aquisição e partilha de conhecimentos. Espera-se assim contribuir para ativar relações entre as figuras de referência e as entidades do território, aproximar agentes internos e externos, forjar novas dinâmicas de proximidade com as famílias e consolidar um programa integrado de desenvolvimento de competências ligadas ao desempenho escolar e desportivo das crianças e jovens.
Sustentabilidade	A valorização e reafirmação das figuras de referência e a sua ligação às famílias, a partir do trabalho desenvolvido com as crianças, irá fortalecer e fazer permanecer uma lógica de intervenção integrada, em que todos os espaços de trabalho de competências (atividades desportivas, atividades de suporte escolar ou atividades de ocupação de tempos livres) funcionam para objetivos partilhados pelos seus responsáveis: pais, figuras de referência e associações locais. Esta forma de trabalho integrado e a aquisição de novas ferramentas de intervenção fará perpetuar o impacto do trabalho destas "figuras" assim como das associações que representam, que ganharão novas lógicas e metodologias de trabalho.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Impulsionar o envolvimento das famílias e melhorar a sua
-----------	----------------------------------------------------------



participação e coresponsabilização no processo de desenvolvimento das crianças e jovens, promovendo espaços de partilha e valorização de saberes entre pares; e realizando ações com vista à aquisição de ferramentas que promovam práticas de parentalidade positiva e potenciem as suas competências nas áreas da inclusão digital, literacia financeira e hábitos de vida saudável

Sustentabilidade Por intermédio da concretização das ações que concorrem para este objetivo específico, a sustentabilidade assegura-se pela dimensão humana, numa lógica de reforço e desenvolvimento de competências. O reforço de competências das famílias implicará também a sua capacidade de auto-organização e de animação destes processos, de forma a que possam assegurar a continuidade dos workshops, que foram escolhidos e sugeridos de forma participada. O facto do projeto ser promovido por organizações com presença continuada no território, assim como a sua articulação com outras iniciativas da freguesia de Campolide permite assegurar alguma afetação de recursos no período pós-projeto

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Reforçar o papel do Grupo Comunitário enquanto fórum de cruzamento de diferentes perspetivas, motivações e aspirações e articulação das respostas formais e não formais, simplificando canais de acesso que permitam aproximar as famílias aos técnicos de organizações locais dando voz e visibilidade aos desafios sentidos no seio das famílias; numa lógica de complementaridade, desenvolver uma agenda de mudança para o território e estimular alianças capazes de gerar respostas adequadas às necessidades das famílias promovendo desta forma um caminho para uma intervenção preventiva de modo a criar uma comunidade mais coesa e inclusiva.

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo assenta numa Dimensão Sócio - Comunitária, que surge reforçada pela dinâmica criada em torno do projeto. A aquisição de competências que será trabalhada com o Grupo Comunitário Liberdade/Serafina e as Famílias manter-se-á pós-projeto, o que associado com a permanência das organizações promotoras no território, garante a sua sustentabilidade. A mobilização de recursos locais, a dinâmica comunitária e a atualização das linhas de ação do Plano de Desenvolvimento Local, Liberdade/Serafina irão agregar novos parceiros ao projeto, assim como reforçar a visibilidade do Grupo Comunitário contribuindo assim para a permanência dos resultados e dinâmicas no território.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1 + Equipa

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras;
Recursos Humanos externos através da prestação de serviços

Local: entidade(s) ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade Serafina) e Pensar Verde (Membro do GCLS)

Valor 13550 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 45

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 + Ser e Saber

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras;
Recursos Humanos externos através da prestação de serviços

Local: entidade(s) ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade Serafina) e Pensar Verde (Membro do GCLS);
Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal(ACPP)

Valor 23820 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 95

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 3 + Desafios

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras;
Recursos Humanos externos através da prestação de serviços

Local: entidade(s) ADM Estrela, Junta de Freguesia de Campolide, Liberdade Atlético Clube (membro do Grupo Comunitário Liberdade

Serafina);Sede de Agrupamento de Escuteiros nº53 da Serafina;

Valor 12630 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 850

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 7

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenadora

Horas realizadas para o projeto 1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento: Animador Sociocultural_Estágio Profissional

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária

Horas realizadas para o projeto 384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária
 Horas realizadas para o projeto 720
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento:Técnica de Intervenção Comunitária
 Horas realizadas para o projeto 768
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Outro elementos:Técnica de Espaços Verdes
 Horas realizadas para o projeto 240
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Outro elemento: Monitor
 Horas realizadas para o projeto 144
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário- morador
 Horas realizadas para o projeto 144
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntário - morador
 Horas realizadas para o projeto 144
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)



Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 90

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 900

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

Equidade

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 0

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 0

Nº de destinatários imigrantes 0

Pais e avós 65

Figuras de Referência (Treinadores, Técnicos Locais, professores) 25

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 0

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 2



Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	18840 EUR
Encargos com pessoal externo	8300 EUR
Deslocações e estadias	2400 EUR
Encargos com informação e publicidade	5100 EUR
Encargos gerais de funcionamento	11800 EUR
Equipamentos	3560 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	10000 EUR
Entidade	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Valor	40000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	ADM Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3272 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	1 técnico da ADM Estrela, 720 horas, durante 12 meses(60h/mes)
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	Cedência do espaço do Centro Comunitário da Serafina para realização de atividades e Workshops
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3072 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto através da afetação de um Técnico de Desenvolvimento Comunitária,8h por semana, 8 euros/hora)
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	7416 EUR
Descrição	Afetação de dois técnicos da Junta de Freguesia de Campolide: 1 técnico de intervenção comunitaria: 16h/semana a 7 euros/h 1 técnico de Espaços Verdes e Meio Ambiente:5h/semana a 7 euros/h

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	19160 EUR
Total do Projeto	69160 EUR
Total dos Destinatários	990

