

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 043

Ruas para Tod@s



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Mulheres sem Fronteiras  
Designação Trabalhar com os 99%, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Coletivo Mulheres pela Cidade  
Designação GI Faces de Eva. Estudos sobre as mulheres  
Designação Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens - REDE

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição  
Designação Ruas para Tod@s  
BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores  
64. Anjos  
ODS 2030 -----  
Síntese do Projeto

Fase de execução  
Fase de sustentabilidade Na fase de execução serão preparadas as bases que permitam prosseguir para um processo mais alargado no tempo e na área de abrangência, enquanto espaço de reflexão e encontro aberto a receber denúncias e propostas, bem como a prestar apoio no encaminhamento às entidades competentes e como ponto de partida para a partilha de boas práticas por um espaço público para tod@s.

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	<p>Anjos e Graça/ Sapadores são zonas que têm vindo a sofrer uma intensa transformação no tecido social a par de alterações urbanas significativas, ambas determinantes na alteração da vivência do espaço público pelas populações. Paralelamente a uma renovação da população residente, que se cruza diariamente nas ruas e praças do seu bairro com um crescente número de turistas, os espaços recentemente renovados convivem com ruas, becos e praças esquecidas, frequentemente evitadas, pouco inclusivas e entendidas como inseguras.</p> <p>Compreender os constrangimentos que existem no usufruto pleno dos espaços públicos, identificando locais e discriminações em função do género, idade, religião, grupo étnico e circunstância de utilização - morador/a, trabalhador/a, estudante, visitante, turista, frequentador/ de locais de lazer, entre outros é o ponto de partida necessário à definição dos aspectos que carecem de alterações na definição do espaço público no sentido de uma maior apropriação dos mesmos pela população.</p>
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

---

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

**Sustentabilidade** O consórcio, através das suas estruturas e apoiado na página web do projeto, continuará aberto à recolha e encaminhamento de denúncias, além do período de execução do projecto. Pretende-se que o trabalho iniciado se prolongue no tempo, tendo em vista a possibilidade de alargamento da área de abrangência do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

**Sustentabilidade** A criação de redes de contacto entre @s participantes no projecto - tanto na equipa de morador@s, como através da participação nas diferentes actividades - permitirá prolongar a dinâmica participativa iniciada além do período



de duração do projecto, seja na continuação do trabalho de sensibilização para abordagem do espaço público a partir de diferentes perspectivas, seja na promoção de outras iniciativas que visem melhorar as suas condições.

### Objetivo Específico de Projeto 3

#### Descrição

#### Sustentabilidade

Os artigos publicados na revista Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher e o documentário estarão disponíveis na página web do projeto e nas redes sociais e serão amplamente divulgados também entre arquitetos contribuindo para a reflexão sobre a utilização do espaço público na cidade de Lisboa, no país e no mundo. A Cooperativa promoverá também a divulgação do projecto, nomeadamente junto de arquitetos e urbanistas.

A página web do projeto Ruas para Tod@s disponibilizará recursos académicos e outros sobre as diferentes temáticas abordadas no projeto que serão de livre acesso e se manterão após a conclusão do mesmo. O mecanismo de recolha de informação, de forma anónima, através do site, manter-se-á disponível e anualmente o consórcio elaborará relatórios que divulgam os resultados obtidos.

### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

#### Actividade 1

Promoção da participação

#### Descrição

#### Recursos humanos

Associação Mulheres sem Fronteiras, Cooperativa Trabalhar com os 99%, Coletivo Mulheres pela Cidade, Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, REDE.

#### Local: morada(s)

#### Local: entidade(s)

espaço público

#### Resultados esperados

#### Valor

3900 EUR

#### Cronograma

Mês 1, Mês 2, Mês 3

#### Periodicidade

Pontual

#### Nº de destinatários

11

#### Objectivos específicos para que concorre

1, 2



Actividade 2	Levantamento e diagnóstico
Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras, Cooperativa Trabalhar com os 99%, Coletivo Mulheres pela Cidade, REDE
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaço público   Consórcio
Resultados esperados	
Valor	7200 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	Actividades de dinamização
Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras, Cooperativa Trabalhar com os 99%, Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, REDE, Coletivo Mulheres pela Cidade/ Equipa de moradores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Espaços de acesso público no bairro e Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher   Largo Residências -Largo do Intendente Pina Manique, 1100-285 Lisboa
Resultados esperados	
Valor	5150 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 4	Mapeamento colectivo



	Descrição	
Recursos humanos	Cooperativa Trabalhar com os 99%, Coletivo Mulheres pela Cidade, REDE	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	espaço público, cooperativa	
Resultados esperados		
Valor	5250 EUR	
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 8, Mês 9	
Periodicidade	Diário	
Nº de destinatários	40	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	
Actividade 5	Página Web	
	Descrição	
Recursos humanos	REDE, Coletivo Mulheres pela Cidade e promotoras	
Local: morada(s)		
Local: entidade(s)	REDE	
Resultados esperados		
Valor	6250 EUR	
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12	
Periodicidade	Diário	
Nº de destinatários	11	
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3	
Actividade 6	Documentário	
	Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras, Coletivo Mulheres pela Cidade	



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	consórcio e cineasta
Resultados esperados	
Valor	12900 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Publicação de artigos
Descrição	
Recursos humanos	Associação Mulheres sem Fronteiras, Cooperativa Trabalhar com os 99%, Faces de Eva.Estudos sobre a Mulher
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	a definir de acordo com os resultados obtidos no processo
Resultados esperados	
Valor	5350 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	25
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	Encontro final
Descrição	
Recursos humanos	Neste encontro que envolverá todas as entidades participantes no consórcio serão apresentados à comunidade os resultados do projeto, bem como o documentário que será posteriormente disponibilizado na página web do projeto, também legendado em inglês.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	Largo Residencias
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	80
Objectivos especificos para que concorre	2, 3

---

#### MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Arquitectos
Horas realizadas para o projeto	476
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnicas Associação Mulheres Sem Fronteiras
Horas realizadas para o projeto	768
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função REDE  
 Horas realizadas para o projeto 190  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função GI Colectivo Mulheres pela Cidade (moradores)  
 Horas realizadas para o projeto 1000  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Função GI Faces de Eva  
 Horas realizadas para o projeto 70  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 6

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 300

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 6000

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 3

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	5
Nº de destinatários mulheres	200
Nº de destinatários desempregados	10
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	50
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	50
Nº de destinatários imigrantes	50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	8
Nº de publicações criadas	4
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	1
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 20000 EUR

Encargos com pessoal externo 28750 EUR

Deslocações e estadias 150 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Encargos com informação e publicidade	550 EUR
Encargos gerais de funcionamento	550 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Mulheres sem Fronteiras
Valor	25000 EUR
Entidade	Trabalhar com os 99%, CRL
Valor	25000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Trabalhar com os 99%
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	10730 EUR
Descrição	Com base nos valores/hora mínimos de referência publicados pela APPC (Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores) no ano de 2008 o valor correspondente ao trabalho a desenvolver pela Cooperativa seria 20.740,00EUR. A Cooperativa entende financiar o projecto em 50%.
Entidade	Associação Mulheres sem Fronteiras
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	18800 EUR
Descrição	Tendo por base os valor base praticados por hora no desenvolvimento de trabalhos semelhantes, a Associação Mulheres sem Fronteiras contribuirá financeiramente para o projeto com 18800EUR.Explanação do cálculo em anexo à candidatura
Entidade	Largo Residências
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	450 EUR
Descrição	O Largo Residências (SOU LARGO, Crl) contribuirá para o projecto com cedência de instalações (Estúdio LARGO) para a realização de encontros, bem como de todo o acompanhamento técnico e logístico. Estima-se como custo global de utilização, relativas a 3



sessões, no valor de 450EUR.

---

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	29980 EUR
Total do Projeto	79980 EUR
Total dos Destinatários	517

