

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 054

INFORMA em AÇÃO



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Casa do Brasil de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação APISAL

Designação GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Igrição

Designação INFORMA em AÇÃO

BIP/ZIP em que pretende intervir 36. Pena

64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Resultados a longo prazo, por conta dos materiais produzidos e metodologia utilizada, com valorização da proximidade, acesso e inclusão social. Por meio de:
 Informação partilhada em línguas e formatos diversos;
 Serviços mais capacitados para a informação a fornecer e valorização do trabalho em rede;
 Articulação com o GABIP Almirante Reis, beneficiando dos órgãos que constituem seu modelo de organização e funcionamento de modo a rentabilizar conhecimento produzido ao longo do projeto e depois.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Dados divulgados pelo Index de Políticas de Integração de



Migrantes, indicam que Portugal se posiciona no 2º lugar, comparativamente a políticas e medidas em matéria de migrações, implementadas em países da Europa, verificando-se que as áreas da Saúde e Educação, são as que necessitam de maior investimento (ver Anexo A). No contexto da cidade, e considerando dados do Plano Municipal Integração de Imigrantes de Lisboa, verificam-se desafios nas áreas da Saúde e Educação como: "dificuldades de acesso, devido a barreiras culturais e linguísticas"; "não identificação com práticas"; "desconhecimentos de alguns profissionais dos direitos e cultura dos imigrantes"; "dificuldades e barreiras no acesso decorrentes de falta de informação; "obstáculos decorrentes da comunicação e diversidade cultural" (ver Anexo B). Estes desafios tornam-se mais prementes no contexto dos BIP's Anjos e Pena, que integram a freguesia da cidade com maior número de residentes imigrantes (29,49% - dados JFArroios), maior número de nacionalidades (92), falando-se 100 idiomas (dados GABIP). Tais desafios, também emergiram no contexto de elaboração do Plano Desenvolvimento Local - GABIP Almirante Reis, tendo através da dinâmica da sua elaboração, emergindo linhas estratégicas de ação e contexto organizacional (envolvimento de diferentes agentes de saúde, ONG's e cidadãos imigrantes), que podem convergir para a criação de soluções territoriais locais, e eventualmente, dissemináveis por outros locais da cidade.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Adultos (população em idade ativa)(I)Migrantes
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	<p>A sustentabilidade do processo desenvolvido para concretização do objetivo específico, assenta em 2 dimensões.</p> <p>Uma primeira, relativa à criação dos seguintes elementos, que ficam disponíveis para todas as organizações:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) um acervo documental de materiais informativos e de comunicação existentes; ii) instrumentos de levantamento adaptado aos contextos dos



permite elaborar sem custos associados, alterações de conteúdos em conformidade com eventuais alterações que os próprios serviços venham a ter durante o período de sustentabilidade do projeto.

ii) uma segunda dimensão, é relativa ao contexto organizacional e envolvimento de actores locais, mas também estratégicos, como o ACES Lisboa Central ou o Centro Hospital, associado ao Hospital D. Estefânia bem como, o CNAIM, o que permite atribuir maior abrangência territorial ao processo de disseminação dos produtos elaborados durante a fase de sustentabilidade do projecto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Criação de Instrumentos Auscultação
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras a esta atividade. Será realizada aquisição de serviços de tradução dos instrumentos.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	GABIP Almirante Reis (JFARROIOS), Casa do Brasil de Lisboa, GAT (Espaço Intendente), APISAL
Resultados esperados	
Valor	3723 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Pontual 2 vezes por semana
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Aplicação Instrumentos Auscultação
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras. Será realizada aquisição de serviços na área da informática.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	GABIP Almirante Reis (JFARROIOS)-Casa do Brasil de Lisboa - GAT (Espaço Intendente) - APISAL
Resultados esperados	
Valor	3498 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual200
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Fóruns Presenciais c/ Profissionais
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	GAT (Espaço Intendente) - APISAL
Resultados esperados	
Valor	3423 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	28
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Grupos Focais Comunitários Locais
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras. Prevê-se ainda contratualização de serviços de interpretação, sistematização dos dados qualitativos avançados em focus grupo e sua tradução.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	GAT (Espaço Intendente) - APISAL, Junta de Freguesia de Arroios
Resultados esperados	
Valor	3423 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Elaboração de Suportes Informativos
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras. Prevê-se ainda contratualização de serviços de interpretação e tradução, de design e informática.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Casa do Brasil de Lisboa; GAT (Espaço Intendente); APISAL
Resultados esperados	
Valor	3323 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	12
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Validação, Finalização e Seminário
Descrição	
Recursos humanos	Esta atividade terá como Recurso Humano a coordenadora do projeto, imputada ao BIPZIP e recursos externos alocados pelas entidades parceiras. Prevê-se ainda contratualização de serviços de interpretação e tradução, de design.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	GABIP Almirante Reis (JFARROIOS), Casa do Brasil de Lisboa, GAT (Espaço Intendente), APISAL
Resultados esperados	
Valor	7573 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	2550
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	8
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Ana Rita Alho (CBL) - Gestão Financeira
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Diógenes Parzianello - (CBL) - Apoio nas atividades
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	0
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Nº Instrumentos de recolha de informação	5
Nº de esboços de materiais de a produzir	3
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	13158 EUR
Encargos com pessoal externo	7025 EUR
Deslocações e estadias	380 EUR
Encargos com informação e publicidade	2250 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1450 EUR
Equipamentos	700 EUR
Obras	0 EUR
Total	24963 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade Casa do Brasil de Lisboa



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

3. Colaboração via meios de comunicação próprios, para divulgação das atividades

Entidade	APISAL
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Participação de 3 RH no apoio as atividades do projeto. Cedência de espaço, apoio na divulgação e outras atividades necessárias.

TOTAIS

Total das Actividades	24963 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	8850 EUR
Total do Projeto	33813 EUR
Total dos Destinatários	2862

