

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 057

Bairro em Família



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	SISEP
Designação	Sporting Clube de Portugal
Designação	CCRCCR

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	GI Modus Vivendi
Designação	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	Grupo informal de Pais e Encarregados de Educação do CCRCCR
Designação	Grupo informal dos docentes e não docentes da Ajuda

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	Bairro em Família
BIP/ZIP em que pretende intervir	63. Rio Seco
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	A relação criada entre a associação de famílias do bairro, grupo informal de docentes e não docentes, entidades representativas da freguesia farão com que as mesmas mantenham a motivação para prosseguirem o seu processo de aprendizagem nas diferentes áreas artístico-desportivas com o protocolo de cooperação com JF Ajuda.

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



**Diagnóstico** Após consulta dos dados da rede social da freguesia da Ajuda, grupo de trabalho Comunidade, revelou-se como uma das maiores preocupações do bairro o abandono escolar precoce, absentismo e o insucesso escolar e comportamentos de risco. Devido a diversos fatores socioeconómicos, as famílias estão cada vez mais vulneráveis revelando incapacidade para desempenhar o seu papel estruturante na vida dos seus filhos. Paralelamente, os docentes e não docentes, dado ao crescente número de crianças/jovens com problemas, manifestam uma real incapacidade de sozinhos, solucionarem estas questões prementes.

**Temática preferencial** Promover a Inclusão e a Prevenção

**Destinatários preferenciais** Grupos vulneráveis

**Objectivo geral**

**Objetivos Específicos de Projeto**

**Objetivo Específico de Projeto 1**

**Descrição**

**Sustentabilidade** Criação da associação de famílias do bairro, consubstanciada na angariação de sócios que, organizados, definem as diretrizes e articulam com a restante comunidade, incluindo em especial com o grupo informal de docentes e não docentes do bairro.

**Objetivo Específico de Projeto 2**

**Descrição**

**Sustentabilidade** Os promotores SISEP e o Sporting Club de Portugal podem assegurar no futuro a continuidade das ações de formação para as famílias e técnicos operacionais.

**Objetivo Específico de Projeto 3**

**Descrição**

**Sustentabilidade** Através da inclusão das famílias em atividades promovidas anualmente na freguesia.



Actividade 1	Informar e sensibilizar
Descrição	
Recursos humanos	famílias, jovens, técnicos de informática, mediadores do bairro e outros técnicos específicos.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Junta Freguesia Ajuda; instituições socioeducativa da Ajuda; grupos informais
Resultados esperados	
Valor	2300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	380
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Ciclo de workshops educar c/afetos
Descrição	
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, médicos, psicólogo, mediador do bairro, técnicos de formação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CCRCCR
Resultados esperados	
Valor	1500 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 8
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	75
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Ações de Formação na área 761 (CNQ)
Descrição	



Recursos humanos	Formadores, Coordenador de formação, técnico de formação.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CCRCCR
Resultados esperados	
Valor	6570 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Saúde com Desporto
Descrição	
Recursos humanos	Formador de Saúde e Desporto; treinadores (2), funcionário SCP para visita guiada; funcionário de acompanhamento do projeto.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal, Academia de Alcochete
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Educar com Desporto
Descrição	
Recursos humanos	Acompanhante das atividades do projeto, responsáveis pela visita guiada, atleta do SCP, Jubas, coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, animador de bairro.



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal - Estádio José Alvalade
Resultados esperados	
Valor	1800 EUR
Cronograma	Mês 6
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 6	Teatro em familia
Descrição	
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, professor de teatro, animador de bairro, encenador, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CCRCCR
Resultados esperados	
Valor	12000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1200
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 7	Bairro em movimento
Descrição	
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, professor Capoeira, professor de danças multicultural- professor de educação física, Animador de bairro, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	CCRCCR Sporting Clube Rio-Seco
Resultados esperados	
Valor	11000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1200
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Musica no Bairro
Descrição	
Recursos humanos	coordenador geral, coordenador executivo, mediador do bairro, professor de expressão musical, animador de bairro, psicólogo, técnico educação de apoio pedagógico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	CCRCCR Sporting Clube Rio-Seco
Resultados esperados	
Valor	11600 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	1900
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	Formação em Primeiros Socorros
Descrição	
Recursos humanos	Formador do SCP, coordenador pedagógico, técnico de formação, coordenador geral, mediador do bairro, animador de bairro.
Local: morada(s)	



Local: entidade(s)	Sporting Clube de Portugal e CCRCCR
Resultados esperados	
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	2

**MONITORIZAÇÃO DE PROJETO**

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador geral
Horas realizadas para o projeto	1320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Coordenador executivo
Horas realizadas para o projeto	1320
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Coordenadores de Formação do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Técnicos de Formação do SISEP e do Sporting  
Horas realizadas para o projeto 200  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Não

Função Animador de bairro  
Horas realizadas para o projeto 1320  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Sim

Função Mediador de bairro  
Horas realizadas para o projeto 1320  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Sim

Função Psicólogo  
Horas realizadas para o projeto 120  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Sim

Função Professor de teatro  
Horas realizadas para o projeto 200  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Não

Função Professor de danças multiculturais  
Horas realizadas para o projeto 160  
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
Morador no bairro do projeto Não



Função	Professor de capoeira
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor de educação física
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Operacional de luz e som
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Encenador
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico de educação
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Informático
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Função	Coordenadores de Formação do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnicos de formação do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadores do SISEP e do Sporting
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	<b>Criação de emprego (Impacto)</b>
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	15
	<b>Destinatários (Resultados)</b>
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	730
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4170
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	<b>Equidade</b>



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	20
Nº de destinatários mulheres	2695
Nº de destinatários desempregados	490
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3700
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	300
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	23
Nº de intervenções no espaço público	4
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	9
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	13
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 20200 EUR

Encargos com pessoal externo 23000 EUR

Deslocações e estadias 400 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Encargos com informação e publicidade	2170 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	49770 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	SISEP
Valor	5000 EUR
Entidade	Sporting Clube de Portugal
Valor	5000 EUR
Entidade	CCRCCR
Valor	39770 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	SISEP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12312 EUR
Descrição	1)Dinamização de wokshops conduzidos por médicos e psicólogo sobre as temáticas: a) prevenção de doenças e acidentes na infância; b) prevenção de obesidade infantil; c) educar com sorrisos. 2)Colaboração na preparação e acompanhamento dos técnicos nas atividades global do projeto
Entidade	CCRCCR
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10375 EUR
Descrição	Cedência das instalações para workchops, formações, reuniões e base de organização das atividades globais do projeto. Cedência ginásio para atividades físicas e artísticas
Entidade	Sporting Clube Rio-Seco
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Descrição	cedência de instalações para atividades recreativa,teatral.
Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	13050 EUR
Descrição	Apoio na aquisição de instrumentos musicais, aluguer de autocarros, apoio no concerto, aquisição equipamentos desportivos, apoio nos trajes para grupo de teatro

---

**TOTAIS**

Total das Actividades	49770 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	35737 EUR
Total do Projeto	85507 EUR
Total dos Destinatários	4955

