

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 077

Escola para a Cidadania



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Fundação Cidade de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento de Escolas de Alvalade

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Igrição

Designação Escola para a Cidadania

BIP/ZIP em que pretende intervir 48. Bairro São João de Brito / Pote de Água

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade O projeto aposta na capacitação de atores chave da comunidade: crianças e jovens (com forte potencial de mobilização para a mudança), agentes educativos e dinamizadores voluntários (futuros multiplicadores dos objetivos propostos). Serão ainda desenvolvidos e compilados recursos pedagógicos (testados no projeto) que facilitam a replicação das ações para a cidadania nos anos seguintes. A FCL e a rede de parceiros garantirão o acompanhamento necessário na utilização destes recursos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Este objetivo surge no seguimento do projeto Academia CV.pt, que atua no Agrupamento de Escolas de Alvalade, onde foi identificado pela equipa do projeto e por vários docentes e diretores de turma, a necessidade de desenvolver



Releve-se a importância da participação dos agentes estratégicos da comunidade escolar em processos formativos, envolvendo-os ao longo da intervenção com os alunos, o que permitirá que o Guia seja uma ferramenta que integra contributos e visões dos atores no terreno, potenciando desta forma a sua apropriação pela comunidade escolar nos anos subsequentes, aumentando o potencial da intervenção cidadã no Bairro findo o apoio financeiro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	A1. Núcleo para a Cidadania
Descrição	
Recursos humanos	<p>Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros e voluntários.</p> <p>Responsabilidades dos Dinamizadores do Núcleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planear e dinamizar e avaliar as oficinas para a cidadania em articulação com a equipa; - Criar, em conjunto com a equipa, recursos pedagógicos para as oficinas; - Contribuir para o Guia de Atividades para a Cidadania. <p>Recrutamento e Seleção dos dinamizadores voluntários:</p> <p>Tendo em conta as parceiras já estabelecidas assim como o interesse de vários voluntários em continuar a participar prevê-se a divulgação na: Fac. Psicologia e Inst. de Educação da UL; CSF Alvalade; Banco de Voluntariado para a Cidade de Lisboa; e na Escola Sup. de Educação de Lisboa.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<p>Fundação Cidade de Lisboa (Campo Grande, 380)</p> <p>Escolas do Agrupamento de Alvalade: Escola Secundária Padre António Vieira, Escola Básica Almirante Gago Coutinho e Escola Básica São João de Brito.</p>
Resultados esperados	
Valor	3306 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	6
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 2	A2. Ações para a Cidadania
Descrição	
Recursos humanos	Equipa técnica do projeto - da entidade promotora e das entidades parceiras - e voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escolas do Agrupamento de Alvalade: Escola Secundária Padre António Vieira, Escola Básica Almirante Gago Coutinho e Escola Básica São João de Brito; Junta de Freguesia de Alvalade
Resultados esperados	
Valor	7322 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	264
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	A3. Capacitar atores estratégicos
Descrição	
Recursos humanos	Equipa técnica do projeto - da entidade promotora e das entidades parceiras.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escola Básica Almirante Gago Coutinho e Escola Básica São João de Brito do Agrupamento de Escolas de Alvalade.
Resultados esperados	
Valor	5915 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	22
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 4	A4. Guia de Atividades e recursos
Descrição	
Recursos humanos	Equipa técnica do projeto - da entidade promotora e das entidades parceiras - e voluntários.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escola Básica Almirante Gago Coutinho e Escola Básica São João de Brito do Agrupamento de Escolas de Alvalade.
Resultados esperados	
Valor	4141 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	5
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador do Projeto - Vera Borges Pinto
Horas realizadas para o projeto	567
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico do Projeto
Horas realizadas para o projeto	1890
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Direção do Agrupamento de Escolas de Alvalade - Dulce Costa
Horas realizadas para o projeto	90
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Junta de Freguesia de Alvalade
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

264

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

528

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

3

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	322
Nº de destinatários desempregados	6
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	270
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	0
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	1
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
Ações de Formação	9
Ações para a Cidadania	60
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 7943 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal externo	10800 EUR
Deslocações e estadias	181 EUR
Encargos com informação e publicidade	300 EUR
Encargos gerais de funcionamento	900 EUR
Equipamentos	560 EUR
Obras	0 EUR
Total	20684 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Valor	20684 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Valor da alocação das salas da Fundação Cidade de Lisboa ao projeto, que nesse período não poderão ser alugadas como habitualmente.
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Material pedagógico de apoio às Atividades (formação e sessões de tutoria).
Entidade	Fundação Cidade de Lisboa
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1448 EUR
Descrição	Custos indiretos (água, luz, comunicações)

TOTAIS

Total das Actividades 20684 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total de Outras Fontes de Financiamento	2348 EUR
Total do Projeto	23032 EUR
Total dos Destinatários	542

