

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 007

Capacitar para o futuro



BAIRROS e ZONAS  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

**ENTIDADES PROMOTORAS**

Designação	Associação de Reformados do Bairro do Condado-Marvila-Lisboa
Designação	Associação Socio Cultural dos Moradores do Bairro Marquês de Abrantes

**ENTIDADES PARCEIRAS**

Designação	Proficoncept - Formação Profissional Unipessoal, Lda.
------------	---

---

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Dimensão	Ignição
Designação	Capacitar para o futuro
BIP/ZIP em que pretende intervir	32. Quinta das Salgadas / Alfinetes 33. Marquês de Abrantes
ODS 2030	----- Síntese do Projeto
Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	Setembro de 2018 a Agosto de 2020

---

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Objetivo Geral de Projeto**

Diagnóstico	Sabe-se que à vida nos bairros mais desfavorecidos estão associados diversos fatores de risco que colocam em situação de maior vulnerabilidade quem aí reside. No caso dos mais jovens estes fatores de risco tendem a refletir-se no seu aproveitamento escolar (caracterizado por elevadas taxas de reprovação e abandono escolar) e na adoção de comportamentos de risco (associados à pobreza e à desocupação dos seus tempos de lazer), que comprometem não
-------------	--



apenas a aquisição de competências para o seu futuro, mas aquilo que são as suas próprias possibilidades de integração plena na sociedade. No caso dos bairros Marquês de Abrantes e Quinta das Salgadas, estas problemáticas são particularmente evidentes (sobretudo no que se refere às taxas de absentismo e abandono escolar), constituindo uma das principais preocupações de quem sobre eles se debruça e neles procura intervir. Mas estes são um território com um capital social e humano rico, com potencialidades que precisam de continuar a ser exploradas. Algumas iniciativas existem já no território, mas que precisam de ser reforçadas, garantindo a sustentabilidade deste tipo de intervenções.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	Criar um atelier de apoio ao estudo que se possa vir a constituir como uma resposta da comunidade para os mais jovens.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	
Sustentabilidade	Dotar os jovens de um conjunto de competências fundamentais para o seu futuro e fomentar o gosto pela descoberta, criando condições para a sua integração plena como cidadãos.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	
Sustentabilidade	Promover um maior envolvimento das famílias no processo educativo das suas crianças/ jovens.

Actividade 1	Atelier de apoio ao estudo
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador do projeto, 2 professor de apoio (1 área das ciências e 1 das humanidades), 1 animador da atividade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sala com mesas e cadeiras, livros escolares, livros de apoio escolar (dicionário, enciclopédias, etc.)
Resultados esperados	
Valor	9800 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Navegar nas novas tecnologias
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador do projeto, 1 formador e 1 animador da atividade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sala com mesas, cadeiras e pc's
Resultados esperados	
Valor	8000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	15
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 3	Abrindo horizontes
Descrição	



Recursos humanos	1 coordenador do projeto, 1 animador da atividade e 3 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Meios de transporte para as visitas
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 4	Pensando o futuro
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador do projeto, 1 animador da atividade e 3 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Meios de transporte para as visitas
Resultados esperados	
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Trabalhando em conjunto...
Descrição	
Recursos humanos	1 coordenador, 1 animador da atividade e 6 voluntários
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Sala, mesa, cadeiras, pc e projetor



Resultados esperados

Valor	3300 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

2

Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenadora

Horas realizadas para o projeto

960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Professores de apoio ao estudo

Horas realizadas para o projeto

2200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Formador

Horas realizadas para o projeto

200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não



Função	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Animadores de atividade
Horas realizadas para o projeto	800
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	<b>Criação de emprego (Impacto)</b>
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	<b>Destinatários (Resultados)</b>
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	155
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	<b>Equidade</b>
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	95



Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Famílias	60
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	9000 EUR
Encargos com pessoal externo	9600 EUR
Deslocações e estadias	3000 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR



Total	29100 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação de Reformados do Bairro do Condado-Marvila-Lisboa
Valor	14100 EUR
Entidade	Associação Socio Cultural dos Moradores do Bairro Marquês de Abrantes
Valor	15000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Proficoncept - Formação Profissional Unipessoal, Lda.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Organização e dinamização da atividade 2.

	<b>TOTAIS</b>
Total das Actividades	29100 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	500 EUR
Total do Projeto	29600 EUR
Total dos Destinatários	155

