

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 082

ACT-Aproximar Capacitar Transformar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Universidade Católica Portuguesa

Designação Confederação Portuguesa do Voluntariado

Designação InterAjuda - Associação de Solidariedade, Cooperação e Desenvolvimento

Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação ACT-Aproximar Capacitar Transformar

BIP/ZIP em que pretende intervir 20. Sete Céus

21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca

22. Alta de Lisboa Sul

25. Cruz Vermelha

67. Alta de Lisboa Centro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução O ACT pretende valorizar o território da Alta de Lisboa, através do reconhecimento dos conhecimentos dos dirigentes associativos, recorrendo a uma metodologia inovadora, em que se complementam os conhecimentos práticos com teoria, de forma participada, para serem posteriormente transmitidos a outros do território e de fora dele. Esta valorização contribui para o aumento da coesão social e dá, simultaneamente, resposta à falta de apoio às associações locais, identificada na carta BIP/ZIP.

Fase de sustentabilidade A parceria compromete-se a assegurar a continuidade do projeto e repercussão dos objetivos, através da disseminação e rentabilização dos produtos formativos desenvolvidos, organizando novas edições do Bootcamp, e do acompanhamento e mentoria aos participantes. Além disso, as



associativa real, para que se promova uma efetiva apropriação de práticas de mobilização e acolhimento de voluntários;

- Prevê-se a participação de mais do que um elemento da associação nesta capacitação, para garantir que os conhecimentos adquiridos são mais facilmente incorporados pela organização e que não se perdem, com a eventual saída de um elemento;
- Este formato de capacitação permitirá também que os voluntários inseridos desenvolvam um trabalho mais integrado com a organização e consequentemente beneficiem a comunidade em que a organização intervém;
- Após o término do projeto os parceiros e, em especial o CLIP pela sua missão, continuarão a fazer o acompanhamento destas organizações, de forma a consolidar esta cultura de mobilização e acolhimento de voluntários e a dar o apoio necessário para que a intervenção do projeto tenha o impacto esperado;
- Os produtos formativos ficarão disponíveis para futuros processos de capacitação junto de outras associações de base local com desafios semelhantes, assegurando que o processo poderá manter-se após fim do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição	<p>Capacitar pessoas interessadas em desenvolver trabalho no contexto social, preferencialmente jovens, que podem ser do território ou que, não o sendo, têm interesse nesta temática, para o trabalho voluntário/profissional em associações de base local.</p> <p>Pretende-se que, mais do que aprenderem na teoria e na prática temas relevantes para o trabalho social, conheçam as oportunidades de participação e aprendizagem que as associações de base local oferecem, para que se tornem verdadeiros agentes de mudança capazes de ajudar a desbloquear as dificuldades vividas nestas associações.</p> <p>À semelhança da capacitação das associações de base local, também a capacitação destas pessoas terá dois momentos, uma componente formativa, neste caso sobre áreas temáticas relevantes para o trabalho em contexto social e uma componente prática em contexto, em que serão integradas nas associações capacitadas anteriormente, como voluntárias.</p> <p>Este processo de capacitação permitirá, por um lado, a criação ou melhoria de projetos nas associações, contribuindo para a sua sustentabilidade e dando respostas às reais necessidades da comunidade. E por outro lado, contribuir para despertar e/ou reforçar o interesse numa participação continuada destas pessoas nestas associações.</p>
Sustentabilidade	<p>À semelhança do objetivo 2, a sustentabilidade deste objetivo passa por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitação em contexto associativo, para contribuir para que ganhem uma maior consciência social e tenham a oportunidade de desconstruir preconceitos acerca dos territórios e das associações de base local mais



tradicionalis, melhorando a imagem que têm dos mesmos e das competências e capacidades das pessoas que lá vivem e trabalham;

- Essa melhoria de imagem dos bairros e das comunidades em geral tem um elevado potencial de contágio, já que serão transmitidas nos contextos pessoais de cada um;
- As ligações que serão criadas entre os voluntários e as associações, técnicos/dirigentes e respetivas comunidades, terão um papel essencial na sua vontade de permanecer ligado ao contexto social de base local, quer seja pela vertente voluntária, quer pela profissional, contribuindo assim para o aumento da massa crítica nestas associações e conseqüente aumento da sua capacidade de resposta junto das comunidades em que intervêm;
- Os voluntários serão acompanhados pela equipa do projeto, após o final do Bootcamp, no sentido de monitorizar se permanecem ligados a organizações sociais e avaliar impactos da participação nas suas vidas;
- Os projectos criados e/ou melhorados mantêm-se ou deixam impactos nas organizações e comunidades onde foram desenvolvidos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Aproximar saberes
Recursos humanos	Coordenadora de projeto; 2 elementos voluntários do grupo de trabalho da sistematização CLIP; 1 elemento da Fundação Aga Khan; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan
Local: entidade(s)	CLIP; Associações cujos dirigentes vão participar
Valor	2939 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	Aproximar a prática à teoria
Recursos humanos	Coordenadora de projeto; 2 elementos de ligação às universidades; 2 voluntários do grupo de trabalho da formação do CLIP; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan.



Local: entidade(s)	CLIP; ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; Universidade Católica Portuguesa; Associações, cujos dirigentes vão participar
Valor	3008 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Transformar para capacitar
Recursos humanos	Coordenadora de projeto; 2 elementos do grupo de trabalho da formação do CLIP; 1 elemento da Fundação Aga Khan; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan.
Local: entidade(s)	CLIP
Valor	3878 EUR
Cronograma	Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Aproximar para mobilizar
Recursos humanos	Coordenadora de projeto; 2 elementos voluntários da direção do CLIP; 2 elementos de ligação às universidades; 1 elemento de ligação à empresas; 1 voluntário parceiro (Interajuda) ligação à comunidade; 1 voluntário parceiro não formal de ligação à comunidade (Espaço Mundo) 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan.
Local: entidade(s)	CLIP; Associação Espaço Mundo; ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; Empresas.
Valor	3512 EUR
Cronograma	Mês 5



Periodicidade	Pontual ⁴
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 5	Capacitar para acolher
Recursos humanos	Coordenadora projeto; 2 voluntários do grupo de trabalho da formação CLIP; 2 formadores e mentores da Confederação Portuguesa de Voluntariado; 10 mentores CLIP
Local: entidade(s)	CLIP; Associações participantes
Valor	4066 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Capacitar para agir
Recursos humanos	Coordenadora projeto; 2 elementos do grupo de trabalho da formação CLIP; 5 técnicos/dirigentes formadores; 5 académicos formadores; 10 mentores CLIP; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan.
Local: entidade(s)	CLIP; Associações participantes
Valor	2465 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 7	Capacitar em aproximação
Recursos humanos	Coordenadora projeto; 1 técnico de audiovisual da Fundação



	Aga Khan; 10 mentores CLIP.
Local: entidade(s)	CLIP; Associações participantes
Valor	1972 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual6
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Aproximar realidades
Recursos humanos	Coordenadora de projeto; 1 elemento de ligação às empresas; 2 voluntários CLIP; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan
Local: entidade(s)	CLIP
Valor	2108 EUR
Cronograma	Mês 11
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	A transformação
Recursos humanos	Coordenadora projeto; 2 elementos voluntários do grupo de trabalho da sistematização do CLIP; 1 técnico de audiovisual da Fundação Aga Khan.
Local: entidade(s)	CLIP
Valor	2208 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que	



concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 7

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 17 voluntários CLIP

Horas realizadas para o projeto 290

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 voluntário InterAjuda

Horas realizadas para o projeto 40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 elemento Universidade Católica Portuguesa

Horas realizadas para o projeto 150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 elemento ISCTE - Instituto Universitário Lisboa



Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	3 técnicos da Fundação Aga Khan
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 formadores Confederação Portuguesa de Voluntariado
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 voluntário Associação Espaço Mundo
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 elemento de ligação às empresas
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

0

Destinatários (Resultados)



- 0
- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	12120 EUR
Encargos com pessoal externo	3000 EUR
Deslocações e estadias	910 EUR
Encargos com informação e publicidade	4780 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2346 EUR
Equipamentos	3000 EUR
Obras	0 EUR
Total	26156 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	CLIP - Recursos e Desenvolvimento
Valor	26156 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Disponibilização de um técnico de audiovisual que vai realizar um vídeo de acompanhamento do projeto; Disponibilização de dois técnicos de apoio à produção de conteúdos formativos; Disponibilização de um técnico para mentor CLIP.
Entidade	Associação CLIP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1200 EUR
Descrição	Disponibilização de 10 voluntários para o papel de mentores CLIP; Disponibilização de 7 voluntários dos grupos de trabalho e direção do CLIP



Entidade	InterAjuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Disponibilização de 1 voluntário para mobilização de participantes e divulgação do projeto.
Entidade	Associação Espaço Mundo
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Disponibilização de 1 voluntário para divulgação do projeto e mobilização de participantes. Cedência de espaço para atividades de divulgação do projeto
Entidade	Universidade Católica Portuguesa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Disponibilização de 1 elemento de ligação à universidade para mobilização de académicos e formação voluntária de 3 académicos.
Entidade	ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2500 EUR
Descrição	Disponibilização de 1 elemento de ligação à universidade para mobilização de académicos e formação voluntária de 3 académicos. Disponibilização de espaço para atividades de divulgação do projeto.

TOTAIS

Total das Actividades	26156 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	10850 EUR
Total do Projeto	37006 EUR
Total dos Destinatários	480

