

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 085

O Mapa do Mundo Reinventado



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Cultural Ceba Torta

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Meridional de Cultura

Designação Agrupamento de Escolas Luís António Verney

Designação AGUINENSO

Designação Associação Academia Cidadã

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação O Mapa do Mundo Reinventado

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

34. PRODAC

53. Marvila Velha

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade do projeto assenta em três eixos: capacitação de profissionais que estão atualmente envolvidos nas escolas onde os jovens estudam; aumento da rede de parceiros ao longo do primeiro ano de exercício; criação de grupos informais de jovens a partir de cada grupo de trabalho - serão capacitados jovens integrantes do projeto que irão posteriormente dar seguimento a grupos que criarão novos mapas, e novas ligações aos existentes, nos anos seguintes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	As relações intra-bairros e cidade apresentam morfologia urbana complexa, favorável à exclusão. A problemática debruça-se sobre a identidade e a desintegração na comunidade. Conforme o Observatório Luta Contra a Pobreza de Lisboa, em 2016 em Marvila, 2195 pessoas usufruíam de RSI e 2401 eram beneficiárias de Subsídio de Desemprego, sendo a 3ª freguesia com mais pedidos (25) ao Fundo de Emergência Social (2013). Lisboa apresenta a 3ª maior taxa de Beneficiários RSI nos menores de 25 anos, com 7,69 (PORDATA), e 20,4% é o índice de dependência de jovens em Marvila. 44% desta população tem habilitações inferiores ao 2º ciclo (SIGU, 2013). No Beato é semelhante: a percentagem de beneficiários do subsídio é de 50%. As taxas de retenção das escolas destes bairros são de 34%, sendo a média de 11% em Lisboa e 9% no país (Infoescolas, 2015). A problemática assenta em baixa autoestima, falta de competências relacionais, ausência de plano de vida e pouca iniciativa de transição para a vida ativa. Nos mais velhos reflete-se na desocupação, sendo referência dos mais novos, que cedo são desinseridos da escola, tendo como modelo de identificação práticas marginalizantes (taxa de criminalização - 15 aos 24 anos, em 2014, de 7,33 no concelho de Lisboa, a mais elevada do país), colocando-os em risco (tráfico e consumo de drogas e vandalismo). A problemática reproduz-se no bairro, inserido numa cidade de índice de Risco de Exclusão Infanto-Juvenil alto, de 20,94 (IREIJ-15-CTU, PE).
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Jovens
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	
Sustentabilidade	O projeto foi desenhado de forma a que fosse sustentável em anos seguintes. No caso específico do objetivo de reforço da sensação de pertença e de coesão com o território envolvente, preveem-se mecanismos de capacitação de participantes que posteriormente serão condutores de grupos



um dos parceiros (Agrupamento de Escolas António Verney) se encontra atualmente num processo de tentar aumentar a oferta educativa na área artística, nomeadamente incluir o teatro no curriculum do 3º ciclo, existirão bases sólidas para que este projeto estabeleça fortes pontes para com aquele agrupamento para a continuidade de um trabalho de combate à exclusão através das artes performativas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Cartografias Individuais
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador geral Coordenador operacional Formador Coordenador produtor/logística Professor animador 1 Professor animador 2 Professor animador 3 Comunicação Representante local 1 Representante local 2 Representante local 3 Especialista de Cidadania Consultor Artístico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	EB 2,3 Damião de Góis - Agrupamento D. Dinis Escola Básica do Condado - Agrupamento de Escolas Luís António Verney Escola Secundária D. Dinis - Agrupamento D. Dinis AGUINENSO Associação Cultural Cepa Torta
Resultados esperados	
Valor	9480 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	51
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Cartógrafos no Mundo



Descrição	
Recursos humanos	Coordenador geral Coordenador operacional Formador Coordenador produtor/logística Professor animador 1 Professor animador 2 Professor animador 3 Comunicação Representante local 1 Representante local 2 Representante local 3 Especialista de Cidadania Consultor Artístico
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	EB 2,3 Damião de Góis - Agrupamento D. Dinis Escola Básica do Condado - Agrupamento de Escolas Luís António Verney Escola Secundária D. Dinis - Agrupamento D. Dinis AGUINENSO Associação Cultural Cepa Torta Casas privadas; Cafés e ruas dos bairros, com o apoio da Junta de Freguesia de Marvila.
Resultados esperados	
Valor	7643 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Pontual135
Nº de destinatários	651
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Mapas 1:1
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador geral Coordenador operacional Formador Coordenador produtor/logística Professor animador 1 Professor animador 2 Professor animador 3 Comunicação Representante local 1 Representante local 2



Representante local 3
Especialista de Cidadania
Consultor Artístico

Local: morada(s)

Local: entidade(s) EB 2,3 Damião de Góis - Agrupamento D. Dinis
Escola Básica do Condado - Agrupamento de Escolas Luís António Verney
Escola Secundária D. Dinis - Agrupamento D. Dinis
AGUINENSO
Associação Cultural Cepa Torta
Casas privadas;
Cafés e ruas dos bairros, com o apoio da Junta de Freguesia.

Resultados esperados

Valor 13036 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 561

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 Mapa-Mundi

Descrição

Recursos humanos Coordenador geral
Coordenador operacional
Formador
Coordenador produtor/logística
Professor animador 1
Professor animador 2
Professor animador 3
Comunicação
Representante local 1
Representante local 2
Representante local 3
Especialista de Cidadania
Consultor Artístico

Local: morada(s)

Local: entidade(s) EB 2,3 Damião de Góis - Agrupamento D. Dinis
Escola Básica do Condado - Agrupamento de Escolas Luís António Verney
Escola Secundária D. Dinis - Agrupamento D. Dinis
AGUINENSO
Associação Cultural Cepa Torta



Casas privadas;
Cafés e ruas dos bairros, com o apoio da Junta de Freguesia.

Resultados esperados	
Valor	15805 EUR
Cronograma	Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1051
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Aulas de Cartografia
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador geral Coordenador operacional Formador Coordenador produtor/logística Professor animador 1 Professor animador 2 Professor animador 3 Comunicação Representante local 1 Representante local 2 Representante local 3 Especialista de Cidadania Consultor Artístico

Local: morada(s)

Local: entidade(s) - Associação Cultural Cepa Torta
- AGUINENSO
- Junta de Freguesia de Marvila

Resultados esperados

Valor	4036 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 4, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	351
Objectivos específicos para que concorre	3



Nº de parceiros mobilizados	30
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador geral
Horas realizadas para o projeto	532
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Coordenador operacional
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Formador
Horas realizadas para o projeto	804
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Coordenador da logística/produtor
Horas realizadas para o projeto	484
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Professor animador 1
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Professor animador 2
Horas realizadas para o projeto	192



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor animador 3
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Responsável da Comunicação
Horas realizadas para o projeto	448
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Representante local 1
Horas realizadas para o projeto	108
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Representante local 2
Horas realizadas para o projeto	108
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Representante local 3
Horas realizadas para o projeto	108
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Encenador



Encargos com pessoal interno	13435 EUR
Encargos com pessoal externo	18981 EUR
Deslocações e estadias	450 EUR
Encargos com informação e publicidade	4174 EUR
Encargos gerais de funcionamento	9600 EUR
Equipamentos	3360 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Associação Cultural Cepa Torta
Valor	50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	MarvãoGest, Gestão de Móveis e Imóveis, Lda.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2280 EUR
Descrição	Cedência de espaço de escritório para sede do projeto e para realização de todas as atividades relacionadas com comunicação, produção, reuniões e gestão operacional.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	2280 EUR
Total do Projeto	52280 EUR
Total dos Destinatários	2665

