

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2017
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 089

CASAlinho COMUM



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Designação	Junta de Freguesia da Ajuda
Designação	Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	Laredo Associação Cultural
Designação	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação	AMCDP
Designação	Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana
Designação	AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Designação	Academia de jovens do casalinho da ajuda
Designação	Teatro Umano - Associação Cultural
Designação	Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Ignição
Designação	CASAlinho COMUM
BIP/ZIP em que pretende intervir	1. Casalinho da Ajuda
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução	
Fase de sustentabilidade	Valorização dos ganhos da intervenção através da consolidação das respostas criadas, das redes constituídas, dos compromissos, da transmissão das vantagens do trabalho articulado entre parceiros, numa perspetiva finalística de inclusão social. Integração de resultados e práticas das organizações envolvidas levando à criação do Modelo Desenvolvimento Local, sustentado na rentabilização de recursos para fazer frente a um dos principais constrangimentos no médio prazo: a sustentabilidade financeira



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Cerca de 12% da população que compõe a freguesia da Ajuda (INE 2011) reside no Casalinho da Ajuda. Uma percentagem significativa destes moradores tem mais de 65 anos e de 18 anos. Este território é marcado por aspetos associados a indicadores persistentes de exclusão social: pobreza, insucesso, absentismo e abandono escolares, elevados níveis de iliteracia, desemprego e precariedade na inserção socioprofissional, comportamentos de risco, consumo de substâncias psicoativas, problemáticas criminógenas, fragilidades psíquicas e outras associadas a problemas de saúde, estigma social, frágil sentido de pertença ao lugar e à condição de cidadania, escassa motivação para projetos alternativos. A estes problemas junta-se ainda a recorrente desarticulação entre as entidades intervenientes e práticas pouco generalizadas de envolvimento dos destinatários na construção das respostas. A estratégia de intervenção do projeto passa por destacar as forças e as oportunidades a ativar: património cultural dos moradores e das redes em que se inserem, equipamentos, como estruturas de apoio às comunidades, tais como a escola EBI/JI Homero Serpa, energia potencial dos moradores, das associações e outras estruturas comunitárias existentes ou latentes, abordagens relacionadas com a promoção do bem-estar e da saúde mental, da arte, da educação, da promoção de competências e da valorização da intergeracionalidade e o empenho dos parceiros na construção do projeto de uma CASA COMUM

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição



Sustentabilidade A consolidação e sustentabilidade do Projeto será resultado da parceria com a escola EB1/JI Homero Serpa (Agrupamento de Escolas Francisco Arruda), do envolvimento da comunidade educativa (alunos, pais, professores, auxiliares, técnicos de ação educativa, líderes locais), do necessário envolvimento dos parceiros e da população do território (assembleia/grupo de dinamização de líderes do bairro) e da consolidação de práticas de proximidade entre escola/família e comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade A valorização de iniciativas, como acontecimentos que fomentem a coesão do bairro, a abertura a processos de co-criação de iniciativas de âmbito artístico e cultural, desportivo e outras, promovidas neste contexto, com o envolvimento das entidades parceiras e dos próprios moradores do bairro, permitem a continuidade dos projetos/atividades após o fim do período de execução. Por outro lado, a promoção de uma comunidade que aprende a conhecer e reconhecer o seu valor e a descobrir o potencial transformador de trabalhar em rede, fomenta um maior envolvimento dos participantes e potencia o alargamento dessa rede ao exterior, nomeadamente através das entidades promotoras e parceiras do projeto. A sustentabilidade resultará também do compromisso com os resultados e com a continuidade das atividades no futuro. A visibilidade dos resultados permitirão reforçar uma imagem positiva do bairro e melhorar a qualidade de vida no mesmo.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A criação do conceito de "CASAlinho COMUM" que está na base da construção do projeto, com a assunção de responsabilidades pelos vários parceiros que compõem o concórcio, numa perspetiva de partilha, cooperação e de uma cultura de intervenção em rede mais sólida e consistente, será fundamental para garantir a continuidade das atividades propostas. O instituir de reuniões periódicas e de reuniões de planeamento e avaliação com a participação de todos os intervenientes (moradores, organizações, redes locais) confirmam a força do projeto e também a sua capacidade de sustentabilidade

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO



Actividade 1	APRENDER AJUDA
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenadora do Projeto; Gestor da Atividade (Agrupamento Escolas Francisco Arruda); 1 Representante da Comunidade; 2 Educadores de infância 2 Auxiliares de Ação Educativa (Pré Escolar), 1 Professor de 1º CEB, 1 Monitor; 2 Animadores; 3 Professores (PIEF); 2 Professores (Alfabetização EFA); 2 Auxiliares Ação Educativa; 1 Administrativo.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda Junta de Freguesia da Ajuda.
Resultados esperados	
Valor	22500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	AJUD'ARTE
Descrição	
Recursos humanos	<p>Coordenadora do Projeto; Gestor de atividades; 1 Representante da Comunidade; 1 Professor de Dança; 1 Professor de Musica; 1 Professor de Artes Plásticas. 1 Professor de Teatro.</p>
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda
Resultados esperados	



Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 3	AJUDA MOVE
Descrição	
Recursos humanos	Coordenadora do projeto; Gestor da Actividade; 1 Representante da Comunidade; 1 Monitor de futsal; 1 Monitor de Jiu-Jitsu; 1 Monitor de Ténis de Mesa; 1 Monitor Xadrez; 2 Monitores de acompanhamento de atividades (representantes da comunidade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	BIBLIOTECA DO BAIRRO
Descrição	
Recursos humanos	Coordenadora de Projeto; Gestor de Actividade; 1 Representante da Comunidade; 1 Professor Bibliotecário (Agrupamento de Escolas Francisco Arruda);



	1 Monitor; 1 Professor; 2 Educadores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 5	MAIS AJUDA
Descrição	
Recursos humanos	Coordenadora do projeto; Gestor de Atividade; 1 Representante da Comunidade; 1 Psicólogo; 2 Enfermeiros; 1 Técnico Serviço Social; 1 Professor; 1 Educador; 1 Auxiliar ação educativa.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda; Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	120
Objectivos específicos para que concorre	1



<p>Actividade 6</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>EQUIPA MAIS</p> <p>Coordenadora do projeto; Gestor de atividade; 1 Representante da Comunidade; Equipa do projeto; Equipa de avaliação externa; Parceiros; Colaboradores profissionais; Voluntários.</p> <p>Agrupamento de Escolas Francisco Arruda; Junta de Freguesia da Ajuda Associação de Apoio e Segurança psico-Social ISCTE-IUL</p> <p>5000 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Mensal</p> <p>300</p> <p>1, 3</p>
<p>Actividade 7</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p>	<p>AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO</p> <p>Coordenadora do projeto; Equipa Técnica; Consultor.</p> <p>Agrupamento de Escolas Francisco Arruda; Junta de Freguesia da Ajuda Associação de Apoio e Segurança psico-Social ISCTE-IUL</p> <p>3000 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p>



Periodicidade Mensal
 Nº de destinatários 2000
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 13

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador do Projeto

Horas realizadas para o projeto 384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Gestor Financeiro

Horas realizadas para o projeto 148

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Gestor da Atividade Aprender Ajuda

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Gestor de Atividade Ajud'Arte

Horas realizadas para o projeto 300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Gestor de Atividade Ajuda Move
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Gestor de Atividade Biblioteca do Bairro
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Gestor de Atividade Mais Ajuda
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Gestor de Atividade Equipa Mais
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Gestor de Atividade Avaliação e Monitorização
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	148



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 Auxiliares de Ação Educativa
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	2 Auxiliares de Ação Educativa pré-escolar
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	2 Professores (1º Ciclo + Bibliotecário)
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	5 Professores (3 PIEF + 2 EFA)
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	4 Professores (Dança, Música, Artes Plásticas, Teatro)
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	2 Animadores



Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	4 Monitores (Futsal, Tenis de Mesa, Xadrez, Jiu-Jitsu)
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	7 Representantes da Comunidade
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	2 Educadores de infância
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Psicólogo
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	2
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3

Destinatários (Resultados)



Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	170
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	1000
Nº de destinatários desempregados	1000
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	800
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	500
Nº de destinatários imigrantes	20
Saiba ler e escrever	500
Baixo nível de literacia	1500
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	5
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	3
Nº de intervenções no espaço público	4
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	7
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	20
Nº de novas organizações criadas	



(associações / empresas, outros)	1
Ofertas formativas creditáveis e replicáveis	2
Modelo e instrumentos de Avaliação	4
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	6000 EUR
Encargos com pessoal externo	10000 EUR
Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	3500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	10000 EUR
Equipamentos	20000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
Valor	40000 EUR

Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Valor	5000 EUR

Entidade	Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda
Valor	5000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6500 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Mobilização de recursos técnicos e metodológicos necessários à elaboração do dispositivo de monitorização; Cedência de instalações; Cedência temporária de equipamentos;
Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	15000 EUR
Descrição	Intervenção em espaço público; Manutenção regular do edificado (escola); Despesas de funcionamento e consumíveis; Crédito horário a auxiliares do JI; Deslocações.
Entidade	Agrupamento de Escolas Francisco Arruda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	40000 EUR
Descrição	Cedência de Instalações e equipamentos; Crédito horário a professores, educadores e auxiliares; Apoio técnico.
Entidade	Junta de Freguesia da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	37500 EUR
Descrição	Coordenação; Afetação de recursos; Consumíveis; Apoio técnico.
Entidade	Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Aquisição de consumíveis; Afetação de recursos; Deslocações.
Entidade	Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3500 EUR
Descrição	Reforço da rede de comunicação do projeto; Apoio técnico;



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	AGIR XXI
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4500 EUR
Descrição	Apoio técnico; Reforço da rede de comunicação do projeto.
Entidade	Laredo Associação Cultural
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Publicações para a Biblioteca do Bairro Apoio técnico
Entidade	AMCDP
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Apoio técnico; Reforço da rede de comunicação do projeto;

	TOTAIS
Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	112500 EUR
Total do Projeto	162500 EUR
Total dos Destinatários	6870

