

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 050

Ameixoeira ComVida



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural

Designação CulturFace - Associação Cultural Para o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Ameixoeira ComVida

BIP/ZIP em que pretende intervir 6. Quinta da Torrinha

8. Ameixoeira (PER)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Durante a implementação do projeto, prevê a sustentabilidade através de ações que serão organizados com a comunidade, parceiros, tendo o apoio de estagiários, voluntários e equipa técnica da associação e da comunidade, workshop e interação com a comunidade para construção de apoio mútuo e identificação de potenciais animadores territoriais de modo a manter as actividades do projecto

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O Bairro PER da Ameixoeira apresenta uma comunidade com baixos recursos, grande incidência de população cigana e migrante. O elevado grau de vulnerabilidade da população



Descrição

Sustentabilidade Este objetivo encontra-se intimamente ligado com o desenvolvimento de métodos participativos que apelam à procura coletiva de soluções por parte dos moradores e das entidades parceiras e que responsabilizam os próprios moradores pela continuidade das atividades. Os níveis de autonomia alcançados permitirão dar continuidade à organização e cooperação, o respeito pelo espaço público entre moradores, o aumento da auto-estima e a valorização e pessoal o respeito pela diversidade valorizando os indivíduos e a comunidade, interagindo directamente com a comunidade, de forma a potenciar e despertar interesses, e valorizando o espaço público.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade Uma das finalidades do projeto relaciona-se com a ampliação e consolidação da rede de parceiros interno e externo ao território de forma a criar uma cultura de intervenção em rede, sendo os moradores uma parte importante do processo de parcerias integradas mais sólida e consistente, garantindo a continuidade das ações propostas em conjunto. A replicação das actividades no dia - a - dia dos beneficiários e a participação cívica.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 COMUNICAR EM REDE

Descrição

Recursos humanos Moradores do Bairro e freguesia de Santa Clara; Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; Animador sócio-cultural; Técnicos das diferentes entidades parceiras, designer gráfico, fotógrafo, TOC.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Rua varela silva, lote 13 loja B

Resultados esperados

Valor 5900 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Mensal



Nº de destinatários	350
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	"DO VELHO, FAZER NOVO E SUSTENTÁVEL
Descrição	
Recursos humanos	Recursos humanos - Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; formadora de costura; Animador sócio-cultural; Técnicos das diferentes entidades parceiras e designer gráfico, fotógrafa.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	8350 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	10
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	COMUNIDADE : EM BUSCA DE (IN)TEGRAÇ
Descrição	
Recursos humanos	Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; Animador sócio-cultural; fotógrafo, Técnicos das diferentes entidades parceiras, investigadores, entre outros.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	4600 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150



Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	"(COMO)(UMA)(UNIDADE):
Descrição	
Recursos humanos	Técnico do projeto; Animador sócio-cultural; fotografo, Técnicos das diferentes entidades parceiras formais e informais, investigadores, fotografo, Maquilhadora, Treinadora pessoal de bem-estar, assistente social da Associação e outras entidades que serão convidadas.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	5900 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 5, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	PALETE DE CORES"
Descrição	
Recursos humanos	Moradores, animador sócio-cultural; fotografo, designer, Técnicos das diferentes entidades parceiras formais e informais, investigadores, fotografo, Maquilhadora, Treinadora pessoal de bem-estar, entre outros.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	--
Resultados esperados	
Valor	6900 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	40



Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 6 FESTA COMUNITÁRIA

Descrição

Recursos humanos Moradores, animador sócio-cultural; fotografo, designer, Técnicos das diferentes entidades parceiras formais e informais, fotografo, Maquilhadora, Treinadora pessoal de bem-estar, voluntários, equipa técnica da associação, entre outros.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) a definir

Resultados esperados

Valor 3850 EUR

Cronograma Mês 12

Periodicidade Pontual1

Nº de destinatários 200

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 7 A BELEZA DE SER"

Descrição

Recursos humanos Moradores, Coordenador do Projeto; Técnico do projeto; Animador sócio-cultural; fotografo, Técnicos das diferentes entidades parceiras, maquilhadoras, designer, colaboradores da associação, estagiários e voluntários.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) --

Resultados esperados

Valor 5750 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 5, Mês 9, Mês 11

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 40



Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 8 EXPOR ComVida

Descrição

Recursos humanos Moradores, animador sócio-cultural; fotografo, designer, Técnicos das diferentes entidades parceiras formais e informais, designer, fotografo, Maquilhadora, Treinadora pessoal de bem-estar, equipa tecnica da associação entre outros.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) --

Resultados esperados

Valor 8720 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 200

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 5

Constituição da equipa de projeto

Função COORDENAR

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função TECNICO
Horas realizadas para o projeto 1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função DESIGNER
Horas realizadas para o projeto 144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função ANIMADOR SOCIO-CULTURAL
Horas realizadas para o projeto 960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função ASSISTENTE SOCIAL
Horas realizadas para o projeto 300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função MAGILHADORA
Horas realizadas para o projeto 160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função FOTOGRAFA
Horas realizadas para o projeto 500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função ESTAGIARIOS
Horas realizadas para o projeto 2400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função TREINADORA PESSOAL E BEM-ESTAR
Horas realizadas para o projeto 160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função COACHING
Horas realizadas para o projeto 1600
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função FORMADORA EM COSTURA
Horas realizadas para o projeto 200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função FORMADOR EM EMPREENDEDORISMO
Horas realizadas para o projeto 90
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não

Função VOLUNTARIOS /MORADORES
Horas realizadas para o projeto 5
Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
Morador no bairro do projeto Não



	Função	VOLUNTARIOS /EXTERNOS
	Horas realizadas para o projeto	5
	Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
	Morador no bairro do projeto	Não
		Criação de emprego (Impacto)
	Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
	Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
		Destinatários (Resultados)
	Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	300
	Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	4000
	Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	200
		Equidade
	Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
	Nº de destinatários mulheres	150
	Nº de destinatários desempregados	130
	Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	7
	Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
	Nº de destinatários imigrantes	3
	Moradores locais	20
		Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
	Nº de produtos concebidos para venda /	



demonstração	5
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	40
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	3
Nº de vídeos criados	30
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	10
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	35520 EUR
Encargos com pessoal externo	9650 EUR
Deslocações e estadias	300 EUR
Encargos com informação e publicidade	3700 EUR
Encargos gerais de funcionamento	800 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	49970 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania
Valor	49970 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Prosaudesc
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1250 EUR
Descrição	Apoio no acompanhamento, avaliação e participação nas actividades- possibilidade de cedencia de espaço
Entidade	Culturface - Associação Cultural Para o Desenvolvimento
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Apoio no acompanhamento, avaliação e participação nas actividades - implementação de sessões de esclarecimentos possibilidade de cedencia de espaço.

TOTAIS

Total das Actividades	49970 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	3250 EUR
Total do Projeto	53220 EUR
Total dos Destinatários	1140

