

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 079

Ao Tarujo eu Vou!



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação	Junta de Freguesia de Campolide
Designação	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Designação	Associação Viver Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação	ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Designação	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Designação	Fundação Aga Khan - Portugal
Designação	GI Pensar Verde

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão	Dimensão Ignição
Designação	Ao Tarujo eu Vou!
BIP/ZIP em que pretende intervir	15. Quinta do Tarujo
ODS 2030	-----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade	Após o ano de execução ficarão no território um conjunto de recursos e valências que, potenciadas pelo plano de formação, se autonomizarão económica/socialmente. Os espaços aproveitados continuarão a ser explorados pelos jovens, que transferirão estas aprendizagens a outros em parceria com os moradores. As boas práticas ao nível da intervenção psicossocial continuarão a ser implementadas pelo AEMA. A marca criada continuará ativa através do envolvimento dos parceiros e modelo de negócios criado
--------------------------	---

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Composto maioritariamente por terrenos expectantes, com focos de insalubridade e zonas de habitação abandonada, a Quinta do Tarujo apresenta graves desafios à integração da sua população, já que se verifica nele uma ausência total de serviços e comércio, agravada pela dificuldade de acessos. A realidade deste território assume assim contornos que desenham a vida das pessoas na desocupação (jovem, sobretudo) e no isolamento e risco de solidão da população idosa. Estas são aliás as problemáticas mais sentidas pela comunidade, conforme demonstra a Carta BIP/ZIP. No entanto, um conjunto de experiências inovadoras na área da ecologia e agricultura urbana, como os projetos "Cê ao Cubo" e "Campo da Lide" tem servido como catalisador para uma revitalização do território. É a partir do eixo ambiental de intervenção que o Tarujo revela o seu potencial enquanto espaço agregador de novas dinâmicas de interação entre diferentes grupos, oferecendo condições para o desenvolvimento de um processo de aprendizagem em contexto não formal. Indo de encontro à estratégia de atuação do AEMA no sentido de mitigar as problemáticas associadas à comunidade juvenil que levam à exclusão social, propõe-se alargar a espectro de intervenção ao Tarujo, acreditando que uma relação entre esta comunidade e os jovens que registam insucesso escolar e manifestam comportamentos desviantes, poderá ter um impacto benéfico tanto para a inclusão social dos jovens como para a integração do território na malha urbana.

Temática preferencial Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade A sustentabilidade deste objetivo assegura-se antes demais pelo desenvolvimento de competências por parte dos jovens, moradores e técnicos envolvidos, que não só potenciam os recursos explorados, mas também permitem que estes se



tornem líderes do projeto, podendo dar continuidade ao processo de transferência de competências através da partilha dos seus conhecimentos com outros grupos de jovens. Outra vertente da sustentabilidade deste objetivo relaciona-se com a lógica de funcionamento das atividades, assente na ação da comunidade escolar, em particular, no trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Intervenção Psicossocial, que continuará a gerir e acompanhar a execução das atividades.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo é garantida pelo facto dos recursos físicos (espaços de cultivo desaproveitados, cedidos pela autarquia), materiais (equipamentos) e sociocomunitários (técnicos da escola, associações de base local, autarquia e interlocutores comunitários) mobilizados durante o ano de execução se tratarem de recursos endógenos do território.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo assegura-se pela ligação às redes de parceria locais, tais como o Grupo Comunitário da Liberdade e Serafina e a Comissão Social Freguesia, pelo papel que desempenham enquanto meio de ligação a outros territórios, novas oportunidades, parceiros e recursos. A constituição de um modelo de negócio sustentável será também o garante da expansão da marca AlfazEMA consolidando-a e diferenciando-a com o carimbo de marca ética.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Ao Tarujo eu Vou!

Descrição

Recursos humanos

Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras do Projeto;
Voluntários (moradores e hortelãos do Tarujo)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna (AEMA)



Junta de Freguesia de Campolide
ADM Estrela

Resultados esperados

Valor 16300 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 75

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 2 Ver, Fazer e Aprender

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras do Projeto;
Formadores externos
Voluntários (moradores e hortelãos do Tarujo)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna (AEMA)
ADM Estrela
Junta de Freguesia de Campolide
ADM Estrela

Resultados esperados

Valor 14690 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 75

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 3 Work & Shop

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos das entidades parceiras do Projeto;
Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE



(Parceria Informal)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna (AEMA)
Junta de Freguesia de Campolide
ADM Estrela

Resultados esperados

Valor 11665 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 425

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 4 Planos Com Vida

Descrição

Recursos humanos Recursos Humanos do Projeto;
Recursos Humanos Externos -Psicologa

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna (AEMA)
Junta de Freguesia de Campolide
ADM Estrela

Resultados esperados

Valor 7300 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9

Periodicidade Pontual

Nº de destinatários 16

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	6
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora do Projeto
Horas realizadas para o projeto	768
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnico de Hortifloricultura
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função Técnica de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Técnica de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função Assistente Social
Horas realizadas para o projeto	420
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função 2 Psicólogas
Horas realizadas para o projeto	288



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Outro elemento - Voluntário
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Outro elemento - Voluntário
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	75
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	350
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0



Nº de destinatários desempregados	0
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
Nº de destinatários imigrantes	0
Encarregados de Educação	5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	7
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	17075 EUR
Encargos com pessoal externo	10600 EUR
Deslocações e estadias	1230 EUR
Encargos com informação e publicidade	7200 EUR



Encargos gerais de funcionamento	3900 EUR
Equipamentos	9950 EUR
Obras	0 EUR
Total	49955 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Valor	6000 EUR
Entidade	ADM Estrela - Associação Social e Desenvolvimento
Valor	27955 EUR
Entidade	Associação Viver Campolide
Valor	16000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Cedência do Talhão na Quinta do Tarujo e Licenciamento dos Mercados
Entidade	Junta de Freguesia de Campolide
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3708 EUR
Descrição	Afetação de um técnico da Junta de Freguesia de Campolide: 1 técnico de intervenção comunitária: 16h/semana a 7EUR/hora
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3840 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto através da afetação de um Técnico de Intervenção Comunitária 10h/semana a 8EUR/hora
Entidade	ADM Estrela
Tipo de apoio	Não financeiro

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	2304 EUR
Descrição	Apoio técnico ao projeto, através da afetação de um Técnico 8h/semana a 6EUR/hora
Entidade	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Apoio técnico e material e cedência do Talhão para as atividades

TOTAIS

Total das Actividades	49955 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11852 EUR
Total do Projeto	61807 EUR
Total dos Destinatários	591

