

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 089

Rota Cultura B



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Jovens Seguros

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação +Benfica

Designação Associação de Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica

Designação Junta de Freguesia de Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Rota Cultura B

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade O projeto torna-se autossustentável visto que os parceiros viabilizam uma sala que funciona como ponto turístico, onde se pode recolher informação e realizar os pagamentos respeitantes aos percursos. O valor pago pelos mesmos permite o pagamento dos salários dos técnicos locais que ficarão no futuro a dinamizar o projeto. A plataforma digital de reservas, e o marketing associado permite-nos chegar a um elevado número que potenciais clientes, utilizadores de tecnologia.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico De génese nos anos 90, este bairro, contíguo à linha de comboio, tem cerca de 300 moradores e localiza-se na zona



do Calhariz Velho de Benfica. É uma zona histórica da freguesia de Benfica que confina com o parque florestal de Monsanto.

Em termos de distribuição demográfica verificamos que 67% são mulheres e 33% homens, que se distribuem pelas seguintes faixas etárias: Adultos dos 20 aos 35 anos-32%; 36-50 anos- 28%, 51-65 anos- 14%. No que toca à situação face ao emprego, 25% da população está desempregada, 16% reformada, 14% empregada e 2% à procura do primeiro emprego. Relativamente ao grau de escolaridade, verificamos que 74% da população tem até ao 2º ciclo, revelando baixa escolaridade e conseqüentemente dificuldade em aceder ao mercado de trabalho. 30% da população depende de subsídios sociais.

A taxa de abandono escolar antes da escolaridade obrigatória completa é de 20%, justificado por questões culturais, pois 40% dos lotes são ocupados pela etnia cigana que por questões culturais não valoriza a escolaridade.

A população considera importantes projetos desenvolvidos pelos/para os moradores que promovam a formação pessoal e profissional, a economia local e que pretendam alavancar as atividades económicas no bairro, que promovam a troca de saberes com o objetivo de criar novas competências, tendo em vista a autonomia dos moradores, a empregabilidade e o desenvolvimento da zona envolvente.

Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Família
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	As necessidades formativas são as seguintes: Técnicos em itinerários e percursos turísticos; Técnicos de animação cultural. Após formação pretendemos contratar 2 técnicos locais, sendo que o aumento dos postos de trabalho necessários estará diretamente associado à procura deste destino/rota turística. Por outro lado o promotor enquanto entidade formadora e dinamizadora de atividades de desenvolvimento ocupacional, garante a continuidade da oferta formativa e corresponde colocação profissional, no âmbito das atividades que desenvolve. Assim sendo está
------------------	--



garantida formalmente a continuidade da vertente formativa no decorrer e após o termino do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Os 3 percursos a dinamizar tem potencialidade para se manterem em funcionamento para além da duração do projeto. Os parceiros garantem um espaço que funcionará como ponto turístico, onde os visitantes podem no local obter todas as informações, realizar pagamentos, alugar bicicletas (que funcionará nas instalações da associação de moradores). Para divulgação e reservas dos percursos é criada uma plataforma, bem como a sua divulgação será realizada nos meios adequados para que cheguem ao público-alvo. Os valores a cobrar pelos percursos garantem o pagamento dos salários dos técnicos a contratar, mesmo após o terminus do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Como a comunidade do bairro fará parte da construção dos eventos, após o final do projeto dispõem de todas as ferramentas que que seja possível replicar em anos posteriores. O promotor e os parceiros, comprometem-se no apoio que se julga fundamental para que estes eventos que se pretendem marcantes para a vida do Bairro do Bom Pastor se perpetuem no tempo. Neste tipo de eventos serão vendidas comidas e bebidas típicas de cada comunidade residente, pelo que com esta fonte de receita, consegue garantir-se a execução sempre do próximo evento. Com a devida formação musical e de competências sociais, é possível que os restaurantes a incluir na rota gastronómica tenham interesse em dinamizar os seus espaços em noites específicas de flamengo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Acções de Formação Certificadas

Descrição

Recursos humanos

2 Formadores Certificados

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	Jovens Seguros Junta de Freguesia de Benfica
Resultados esperados	
Valor	12800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Plataforma Online de Reservas
Descrição	
Recursos humanos	1 Programador 1 Técnico de manutenção 1 Administrativo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	+Benfica Junta de Freguesia de Benfica
Resultados esperados	
Valor	14300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que concorre	2
Actividade 3	Workshops Musicais
Descrição	
Recursos humanos	1 Mediador 2 Formadores em música e produção de espectáculos
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Portuguesa de Educação Musical



Junta de Freguesia de Benfica

Resultados esperados

Valor	9000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	3

Actividade 4 Percursos Turísticos

Descrição

Recursos humanos
1 Historiador
1 Designer gráfico
1 Técnico administrativo
1 Coordenador de projeto

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Jovens Seguros
+Benfica
Junta de Freguesia de Benfica

Resultados esperados

Valor	8300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	500
Objectivos específicos para que concorre	2

Actividade 5 Lanches com Arte

Descrição

Recursos humanos
3 Formadores

Local: morada(s)



Local: entidade(s)	Associação Portuguesa de Educação Musical Junta de Freguesia de Benfica
Resultados esperados	
Valor	2400 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 10
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Lendas e Mitos
Descrição	
Recursos humanos	2 Formadores
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Jovens Seguros Junta de Freguesia de Benfica
Resultados esperados	
Valor	3050 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	40
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador



Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador das actividades musicais
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador turismo
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador musical
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Mediador
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Programador
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Técnico manutenção
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Designer gráfico
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Historiador
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	2
Nº de destinatários mulheres	30
Nº de destinatários desempregados	40
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	12
Nº de destinatários imigrantes	3
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	12800 EUR
Encargos com pessoal externo	17350 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	4600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	9600 EUR
Equipamentos	4500 EUR
Obras	1000 EUR
Total	49850 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Jovens Seguros
Valor	49850 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4300 EUR
Descrição	Cedência de instalações, licenciamento de utilização de espaço publico e a disponibilização da técnica historiadora para investigação histórica dos percursos a dinamizar.
Entidade	Associação Portuguesa de Educação Musical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1250 EUR
Descrição	Apoio na dinamização dos workshops musicais e cedência de instalações.

TOTAIS

Total das Actividades	49850 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5550 EUR
Total do Projeto	55400 EUR
Total dos Destinatários	2420

