

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 089

Rota Cultura B



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Jovens Seguros

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação +Benfica

Designação Associação de Moradores do Bairro do Calhariz de Benfica

Designação Junta de Freguesia de Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Rota Cultura B

BIP/ZIP em que pretende intervir 11. Bom Pastor / Issan Sartawi

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Através de ações de formação, eventos e dinamização de percursos turísticos com ponto de partida no Bairro do Bom Pastor, pretende-se que o sentimento de pertença, o aumento das competências empreendedoras e a capacidade de gestão familiar, permitam que as famílias reduzam o seu nível de pobreza e exclusão social, bem como fomentar nos mais novos a importância da escolaridade, visto que se tornam num ponto turístico e necessitam de interagir até em outras línguas com os turistas que os visitam.

Fase de sustentabilidade O projeto torna-se autossustentável visto que os parceiros viabilizam uma sala que funciona como ponto turístico, onde se pode recolher informação e realizar os pagamentos respeitantes aos percursos. O valor pago pelos mesmos permite o pagamento dos salários dos técnicos locais que ficarão no futuro a dinamizar o projeto. A plataforma digital de reservas, e o marketing associado permite-nos chegar a um elevado número que potenciais clientes, utilizadores de tecnologia.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>De génese nos anos 90, este bairro, contíguo à linha de comboio, tem cerca de 300 moradores e localiza-se na zona do Calhariz Velho de Benfica. É uma zona histórica da freguesia de Benfica que confina com o parque florestal de Monsanto.</p> <p>Em termos de distribuição demográfica verificamos que 67% são mulheres e 33% homens, que se distribuem pelas seguintes faixas etárias: Adultos dos 20 aos 35 anos-32%; 36-50 anos- 28%, 51-65 anos- 14%. No que toca à situação face ao emprego, 25% da população está desempregada, 16% reformada, 14% empregada e 2% à procura do primeiro emprego. Relativamente ao grau de escolaridade, verificamos que 74% da população tem até ao 2º ciclo, revelando baixa escolaridade e conseqüentemente dificuldade em aceder ao mercado de trabalho. 30% da população depende de subsídios sociais.</p> <p>A taxa de abandono escolar antes da escolaridade obrigatória completa é de 20%, justificado por questões culturais, pois 40% dos lotes são ocupados pela etnia cigana que por questões culturais não valoriza a escolaridade.</p> <p>A população considera importantes projetos desenvolvidos pelos/para os moradores que promovam a formação pessoal e profissional, a economia local e que pretendam alavancar as atividades económicas no bairro, que promovam a troca de saberes com o objetivo de criar novas competências, tendo em vista a autonomia dos moradores, a empregabilidade e o desenvolvimento da zona envolvente.</p>
Destinatários preferenciais	Família
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Objectivo geral	<p>Este projeto vai ao encontro das necessidades da população, promovendo a superação de preconceitos sociais e a valorização das culturas existentes, através de formação necessária para que se dinamizem percursos turísticos, que têm no bairro o Ponto de Partida, da realização de eventos culturais que enalteçam a multiculturalidade presente no bairro e da promoção de toda a zona envolvente entre comércio, restauração e património. O objetivo deste projeto é proporcionar formação a vários níveis que permita o aumento de competências e a capacidade de empreender da família de uma forma abrangente.</p> <p>A implementação no terreno desenvolve-se com as seguintes ações:</p> <p>(1) formação certificada nas áreas turismo e animação cultural; (2) dinamização de 3 percursos turísticos: natural, patrimonial e gastronómico, para dar a conhecer o património local natural e edificado existente, por forma a minimizar a exclusão social que atualmente se verifica; (3) Colocar os percursos na rota turística da cidade de Lisboa, através de criação de uma plataforma digital de</p>



promoção, divulgação e reservas online dos percursos;
(4) eventos culturais que permitam a abertura do bairro à comunidade;
(5) dinamização dos percursos nas escolas do território para que possam aprofundar o conhecimento sobre a comunidade onde residem.
Estimamos que os nossos potenciais visitantes, chegarão através da ligação de comboio, cuja estação é contígua ao Bairro do Bom Pastor, visto que esta paragem dista apenas a 8 minutos da estação do Rossio. A estação de Benfica está no eixo Lisboa-Sintra o que a coloca como ponto turístico intermédio entre estas duas cidades.
Trabalhando diretamente com a comunidade e sob a coordenação e orientação da entidade promotora, em estreita articulação com os demais parceiros, serão trabalhadas cumulativamente competências sociais, profissionais e de empreendedorismo, na área do turismo e lazer.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

FORMAÇÃO

Aumentar o perfil formativo de grupos vulneráveis no Bairro do Bom Pastor para pessoas que se encontrem em situação de risco e/ou de desocupação. Verificam-se inúmeras problemáticas ligadas à inserção sócio-profissional devido à baixa qualificação escolar e profissional, que é transversal a esta população. O eixo formativo é motor de mudança e de desenvolvimentos social através da capacitação e empreendedorismo, com vista a potenciar a empregabilidade dos residentes no bairro. Os moradores e as entidades locais consideram importante a implementação de uma formação de proximidade adaptada às necessidades e especificidades da população do bairro.

Sustentabilidade

As necessidades formativas são as seguintes: Técnicos em itinerários e percursos turísticos; Técnicos de animação cultural. Após formação pretendemos contratar 2 técnicos locais, sendo que o aumento dos postos de trabalho necessários estará diretamente associado à procura deste destino/rota turística. Por outro lado o promotor enquanto entidade formadora e dinamizadora de atividades de desenvolvimento ocupacional, garante a continuidade da oferta formativa e corresponde colocação profissional, no âmbito das atividades que desenvolve. Assim sendo está garantida formalmente a continuidade da vertente formativa no decorrer e após o termino do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	<p>VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E EDIFICADO A zona do casco histórico do Calhariz de Benfica contempla vários pontos históricos de elevado interesse turístico, que quando alargados para Monsanto, tornam os percursos na natureza mais ricos. Consideramos fundamental a dinamização de três percursos distintos, com partida do Bairro Bom Pastor:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Percurso Natural/Monsanto;2) Percurso Gastronómico;3) Percurso Histórico. <p>Através desta dinamização do Bairro do Bom Pastor, pois será ponto de partida e chegada destas rotas, reforçamos o sentimento de pertença, bem como de responsabilização pelo património quer nos participantes no projeto quer nos habitantes do bairro.</p> <p>Desenvolvem-se competências empreendedoras que vão permitir dinamizar a economia local, na medida em que os visitantes farão consumos no bairro e zonas envolventes. Aqui dispomos de uma oferta diversa em termos de restauração de grande qualidade, pelo que consideramos fundamental a realização de eventos temáticos que promovam o turismo gastronómico, dada a diversidade na oferta.</p>
Sustentabilidade	<p>Os 3 percursos a dinamizar tem potencialidade para se manterem em funcionamento para além da duração do projeto. Os parceiros garantem um espaço que funcionará como ponto turístico, onde os visitantes podem no local obter todas as informações, realizar pagamentos, alugar bicicletas (que funcionará nas instalações da associação de moradores). Para divulgação e reservas dos percursos é criada uma plataforma, bem como a sua divulgação será realizada nos meios adequados para que cheguem ao público-alvo. Os valores a cobrar pelos percursos garantem o pagamento dos salários dos técnicos a contratar, mesmo após o terminus do projeto.</p> <p>Objetivo Específico de Projeto 3</p>
Descrição	<p>VALORIZAÇÃO SOCIOCULTURAL DO TERRITÓRIO Pretendemos realizar 2 eventos anuais valorizando datas que a comunidade residente considere importantes em termos culturais, que valorize as suas tradições, música e cultura. Estes eventos visam o envolvimento da comunidade na sua criação e promovem a e a abertura do Bairro ao exterior mitigando estigmas existentes. Estes dois momentos anuais serão amplamente divulgados, de modo a atraírem o mais diverso público, sendo determinantes enquanto motor da divulgação das culturas existentes. Formação ao nível das competências musicais que permitam representar a comunidade e o flamenco, por forma a serem integradas nas rotas a turísticas e gastronómicas a dinamizar.</p>
Sustentabilidade	<p>Como a comunidade do bairro fará parte da construção dos eventos, após o final do projeto dispõem de todas as ferramentas que que seja possível replicar em anos</p>



posteriores. O promotor e os parceiros, comprometem-se no apoio que se julga fundamental para que estes eventos que se pretendem marcantes para a vida do Bairro do Bom Pastor se perpetuem no tempo.

Neste tipo de eventos serão vendidas comidas e bebidas típicas de cada comunidade residente, pelo que com esta fonte de receita, consegue garantir-se a execução sempre do próximo evento. Com a devida formação musical e de competências sociais, é possível que os restaurantes a incluir na rota gastronómica tenham interesse em dinamizar os seus espaços em noites específicas de flamenco.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Acções de Formação Certificadas
Recursos humanos	2 Formadores Certificados
Local: entidade(s)	Jovens Seguros Junta de Freguesia de Benfica
Valor	12800 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	20
Objectivos especificos para que concorre	1
Actividade 2	Plataforma Online de Reservas
Recursos humanos	1 Programador 1 Técnico de manutenção 1 Administrativo
Local: entidade(s)	+Benfica Junta de Freguesia de Benfica
Valor	14300 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	1500
Objectivos especificos para que	



	concorre	2
	Actividade 3	Workshops Musicais
Recursos humanos		1 Mediador 2 Formadores em música e produção de espectáculos
Local: entidade(s)		Associação Portuguesa de Educação Musical Junta de Freguesia de Benfica
Valor		9000 EUR
Cronograma		Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Mensal
Nº de destinatários		50
Objectivos específicos para que concorre		3
	Actividade 4	Percursos Turísticos
Recursos humanos		1 Historiador 1 Designer gráfico 1 Técnico administrativo 1 Coordenador de projeto
Local: entidade(s)		Jovens Seguros +Benfica Junta de Freguesia de Benfica
Valor		8300 EUR
Cronograma		Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade		Diário
Nº de destinatários		500
Objectivos específicos para que concorre		2
	Actividade 5	Lanches com Arte
Recursos humanos		3 Formadores
Local: entidade(s)		Associação Portuguesa de Educação Musical Junta de Freguesia de Benfica



Valor	2400 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 10
Periodicidade	Pontual2
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Lendas e Mitos
Recursos humanos	2 Formadores
Local: entidade(s)	Jovens Seguros Junta de Freguesia de Benfica
Valor	3050 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	200
Objectivos específicos para que concorre	1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	40
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1680
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Coordenador das actividades musicais



Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador turismo
Horas realizadas para o projeto	100
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador musical
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Mediador
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Programador
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico manutenção
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Designer gráfico
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Função	Historiador
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
--	---

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
---	---

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	50
--	----

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	1500
---	------

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
--	---

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	2
Nº de destinatários mulheres	30
Nº de destinatários desempregados	40
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	12
Nº de destinatários imigrantes	3
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 12800 EUR

Encargos com pessoal externo 17350 EUR

Deslocações e estadias 0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com informação e publicidade	4600 EUR
Encargos gerais de funcionamento	9600 EUR
Equipamentos	4500 EUR
Obras	1000 EUR
Total	49850 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Jovens Seguros
Valor	49850 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia de Benfica
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4300 EUR
Descrição	Cedência de instalações, licenciamento de utilização de espaço publico e a disponibilização da técnica historiadora para investigação histórica dos percursos a dinamizar.
Entidade	Associação Portuguesa de Educação Musical
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1250 EUR
Descrição	Apoio na dinamização dos workshops musicais e cedência de instalações.

TOTAIS

Total das Actividades	49850 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	5550 EUR
Total do Projeto	55400 EUR
Total dos Destinatários	2420

