

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 096

Fábrica de Cidadãos



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social e Paroquial de São Mamede

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Paróquia de São José

Designação Associação Boa Vizinhança Santo António - Rede Solidária e Cultural entre Vizinhos

Designação IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl

Designação Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede

Designação Cultiv - Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Fábrica de Cidadãos

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Este projeto pretende desenvolver uma estratégia de coesão sócio-territorial tendo em vista a promoção do desenvolvimento local, numa lógica de capacitação e empowerment da população e de mobilização de recursos presentes no território. Assim, serão criadas novas dinâmicas, redes e serviços para a comunidade, potenciando o envolvimento activo dos vários agentes locais e promovendo a autonomização no processo de identificação de necessidades, procura de soluções e monitorização de resultados.

Fase de sustentabilidade A comunidade tornar-se-á mais activa e valorizará o território, cuidando e defendendo o que é seu. As organizações e redes de intervenção e parceria criadas (como por exemplo, o Grupo de Intervenção Comunitária) serão dinamizadas activamente e será alargada a sua acção, procurando novos apoios e potenciando a criação de projectos próprios. Os serviços e espaços criados para a comunidade manter-se-ão em funcionamento e será incrementado o seu âmbito, procurando abranger mais pessoas



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Eixo de Santa Marta/São José é um território com várias problemáticas, nomeadamente no que concerne às acessibilidades, à preservação do espaço público, à marginalidade, à degradação habitacional, aos problemas sociais da população e, sobretudo, à coesão sócio-territorial.

A primeira problemática diz respeito à ausência de uma comunidade social e territorialmente coesa, existindo antes um território segregado e isolado do tecido social e comunitário da freguesia onde se insere. Assim, a inexistência de uma Comissão de Freguesia ou de uma outra qualquer rede comunitária promotora da coesão e união sócio-territoriais dificulta a intervenção estruturada no território e, em última instância, o próprio desenvolvimento local. Esta lacuna é amplamente identificada pelos agentes de intervenção local como um dos impedimentos para a valorização do território.

O Eixo, apesar de ser uma zona de elevado valor histórico-patrimonial e com potencial, não consegue afirmar essas mais-valias, pois evidencia um outro tipo de problemática relacionada com o espaço público e habitacional. Assim, o valor histórico do território é sobrepujado por grafities, ruas deterioradas, estacionamento desordenado e edifícios em degradação. Porém, os próprios moradores não procuram construir e implementar soluções.

Outros problemas (DSL 15-16) dizem respeito à situação social da população, nomeadamente o envelhecimento, a baixa escolaridade e a necessidade de intervenção na saúde mental e comunitária.

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Temática preferencial

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Objectivo geral

Este projecto tem como objectivo principal promover acções e dinâmicas que possam desencadear processos que potenciadores de mudanças, quer do ponto de vista sócio-comunitário, quer do ponto de vista territorial e urbano. Assim, pretende-se modernizar o território, promover novas práticas de cidadania activa e consciente, estimular e potenciar a economia social e a estruturação de redes de parceiros locais. Portanto, em última instância, procurar-se-á incrementar a qualidade de vida dos moradores, da comunidade e da cidade.

Neste sentido, o objectivo geral do projecto será, efectivamente, fazer face aos desafios identificados no



diagnóstico do território através de uma acção estruturada, contínua e mobilizadora. Deste modo, promover a corresponsabilidade dos moradores em relação ao território, promover a coesão sócio-territorial da comunidade, capacitar os moradores e os agentes locais para a prática da cidadania e criar novos serviços/valências para a comunidade são algumas das dimensões que constituem o objectivo geral do projecto.

Contudo, este processo potenciador de mudança só será bem sucedido se se tiver em conta as idiossincrasias do território e da população e se se envolver de forma efectiva as pessoas e as instituições que dão vida aos locais, capacitando-as e mobilizando-as para a acção comunitária. Assim, mais do que mudanças ou melhorias do espaço da comunidade, pretende-se promover uma mudança de mentalidade e de postura.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sensibilizar e capacitar a população, que se torna o principal agente de mudança, e rentabilizar os recursos endógenos da comunidade, promovendo o trabalho em rede e contribuindo para a construção de respostas locais sustentáveis, geradoras de empowerment comunitário. Para tal, é necessário implicar moradores e organizações presentes no território no processo de mudança, chamando-os a contribuir com os seus conhecimentos, as suas ideias e as capacidades e competências que possuem. Desta forma, serão criados momentos de discussão e partilha em que se identificam problemas e necessidades, discutem causas, pensam estratégias e desenham soluções que aspiram à não duplicação de esforços, à procura ativa de sinergias, à partilha contínua de recursos e à construção conjunta de respostas inclusivas, monitorizadas e avaliadas em continuidade pela população. Assim, promove-se o desenvolvimento de mecanismos de participação, inclusão, responsabilidade, trabalho em parceria e organização em prol de objetivos comuns, essenciais à constituição de uma cidadania ativa, assente num modelo de co-governância.

Sustentabilidade

Ao capacitar cidadãos que se sentem protagonistas no processo de mudança da comunidade e



do território em que estão inseridos, promove-se a manutenção das ações desenvolvidas com a implementação do projeto, uma vez que quem fica se sente capaz de continuar o que já se iniciou.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Reforçar, através de atividades em parceria, o sentimento de pertença e de apropriação ao território. Este sentimento decorre da proliferação de uma imagem positiva da zona e da valorização da história e das memórias que nela se podem encontrar. Ao impulsionar ações que direcionem a atenção para as características positivas do território, estimula-se a criação de um sentimento de orgulho coletivo que aproxima as pessoas ao local e promove o interesse pelo cuidar, pelo respeitar e pelo defender o que é seu. Deste modo, consegue-se o empowerment da população local, que se torna protagonista das ações e protege a zona em que mora. Em simultâneo, ao melhorar a imagem do território consegue-se uma melhor integração deste na própria freguesia e cativa-se o interesse da comunidade envolvente e dos próprios visitantes, o que contribui para a dinamização da atividade cultural, recreativa e económica local. Pretende-se também capacitar a população e a comunidade local com ferramentas que permitam uma divulgação das ações realizadas de modo mais eficaz, multiplicando as oportunidades de melhorar a participação nas mesmas.

Sustentabilidade

Ao contribuir para uma imagem positiva do território e ao instigar atitudes de proteção e de zelo que contribuem para a melhoria do bem estar coletivo, prevê-se um maior envolvimento da população e das entidades locais na continuidade das ações iniciadas e na manutenção dos objetivos propostos e dos resultados conseguidos. Em simultâneo, os produtos gerados no decorrer do projeto manter-se-ão após o término do mesmo, permitindo a proliferação dos resultados obtidos e contribuindo para a criação de novas respostas e novas sinergias que se venham a revelar face a novas necessidades identificadas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Reforçar os laços de vizinhança e a união em prol de um



objetivo comum, estimulando a cooperação e o espírito de entreatajuda entre moradores, comerciantes e outras entidades presentes no território. As ações previstas pretendem criar oportunidades para o estabelecimento de novos relacionamentos e/ou de novas formas de se relacionar, promovendo a tolerância, o respeito, a flexibilidade e a conjugação de competências e vontades em torno da conquista de melhores condições de vida individual e comunitária. Fomentar a autonomia, no sentido de preparar os moradores para uma avaliação permanente (de necessidades e de intervenções), para o planeamento integrado e para o trabalho em parceria, contribuindo para a promoção de competências pessoais, sociais e relacionais. Deste modo, pretende-se também contribuir para a diminuição dos problemas relacionados com a apropriação negativa do espaço público.

Sustentabilidade

A autonomia conseguida ao se atingir o objetivo proposto permitirá dar continuidade à organização entre moradores, comerciantes e outras entidades presentes o território, nomeadamente, pela constituição de um grupo organizado, com objetivos comuns, que reúne periodicamente e se responsabiliza por cuidar da zona intervencionada. As ferramentas difundidas através do trabalho desenvolvido em parceria entre técnicos e agentes da comunidade manter-se-ão também após o fim do projeto, funcionando como fatores protetores à manutenção dos resultados.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Sensibilizar para a Mudança

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social-
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária
- Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José)
- Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM)

- Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)
- Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária (não executa a actividade)
- Administrativa/Secretária (não executa a actividade)



Local: entidade(s)	Não aplicável
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	750
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Focus Groups - Comunidade em Debate
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social - Educadora de Infância - Psicóloga - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça) - Moradores/Comunidade - Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural (não executa a actividade) - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a actividade) - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Grupo de Intervenção Comunitária



Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social - Educadora de Infância - Psicóloga - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade <ul style="list-style-type: none"> - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Administrativa/Secretária (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	2350 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Fábrica de Cidadãos
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade



Local: entidade(s) - Paróquia de São José
- Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
- Centro Social Paroquial de São Mamede

Valor 6000 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que
concorre 1, 2, 3

Actividade 5 Oficina de Cidadania Digital

Recursos humanos - Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária

- Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)
- Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social (não executa a actividade)
- Administrativa/Secretária (não executa a actividade)
- Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)

Local: entidade(s) - Paróquia de São José
- Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
- Centro Social Paroquial de São Mamede

Valor 8370 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que
concorre 1, 2

Actividade 6 Oficina da Estória

Recursos humanos - Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural



	<ul style="list-style-type: none"> - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital - Técnica de Intervenção Social e Comunitária
	<ul style="list-style-type: none"> - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social (não executa a actividade) - Educadora de Infância (não executa a actividade) - Psicóloga (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	2880 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	320
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Oficina da Cidade
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Técnico de Construção Civil/Pedreiro - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade
	<ul style="list-style-type: none"> - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	Não aplicável
Valor	8800 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual



Nº de destinatários	450
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 8	Somos Todos Santo António
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista - Animadora/Terapeuta Ocupacional - Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural - Educadora de Infância - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	3900 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	400
Objectivos específicos para que concorre	2, 3
Actividade 9	Apoio Jurídico e Mediação
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Administrativa/Secretária - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a



	actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	- Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 10	Apoio e Intervenção Psicológica
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária - Psicóloga - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista - Animadora/Terapeuta Ocupacional - Administrativa/Secretária <ul style="list-style-type: none"> - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) -Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: entidade(s)	- Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Podem consultar



Nº de parceiros mobilizados	9
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1560
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
Horas realizadas para o projeto	735
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Jurista/Mediador Comunitário
Horas realizadas para o projeto	720
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnica de Intervenção Social e Comunitária
Horas realizadas para o projeto	260
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Socióloga/Especialista em Economia Social
Horas realizadas para o projeto	288
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária



Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
Horas realizadas para o projeto	110
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural
Horas realizadas para o projeto	45
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Educadora de Infância
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Animadora/Terapeuta Ocupacional
 Horas realizadas para o projeto 60
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Psicóloga
 Horas realizadas para o projeto 132
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de Construção Civil/Pedreiro
 Horas realizadas para o projeto 1280
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Administrativa/Secretária
 Horas realizadas para o projeto 144
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntários (Refood - Santo António)
 Horas realizadas para o projeto 280
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança)
 Horas realizadas para o projeto 180
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José)
Horas realizadas para o projeto	986
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM)
Horas realizadas para o projeto	920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	375
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	880
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	15
Nº de destinatários mulheres	190

Nº de destinatários desempregados	25
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	115
Nº de destinatários imigrantes	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	4
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	4
Nº de intervenções no espaço público	24
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	2
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	24
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	18
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
N.º de serviços para a comunidade criados	2
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	23400 EUR
Deslocações e estadias	1250 EUR
Encargos com informação e publicidade	2650 EUR



Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	9000 EUR
Obras	5000 EUR
Total	46300 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Social e Paroquial de São Mamede
Valor	46300 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Centro Social Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11424 EUR
Descrição	<p>1. Disponibilização de recursos humanos internos para apoio ao projecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistente Social (192h x 12EUR/h) = 2.304,00EUR - Educadora de Infância (96h x 12EUR/h) = 1.152,00EUR - Animadora/Terapeuta Ocupacional (60h x 6EUR/h) = 360,00EUR - Psicóloga (132h x 8EUR/h) = 1.056EUR <p>2. Cedência de espaços para acolher acções do projecto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ginásio/sala polivalente = 2.400EUR - Sala/Gabinete (180EUR x 12 meses) = 2.160EUR <p>3. Disponibilização das viaturas de transporte da instituição para as actividades do projecto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duas viaturas/carrinhas = 1.200EUR (combustível e motorista)
Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	20460 EUR
Descrição	<p>1. Apoio financeiro para a contratação de dois técnicos para integrar a equipa do projecto e desenvolver as acções do previstas no mesmo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurista/Mediador Comunitário: 750,00EUR x 12 meses = 9.000,00EUR - Técnico de Construção Civil/Pedreiro: 580,00EUR x 12 meses = 6.960,00EUR

A instituição assume o compromisso de, após o término do período de execução do projecto, manter estes técnicos enquanto funcionários internos, de modo a que possam desenvolver as acções necessárias durante o período de sustentabilidade.

2. Apoio financeiro para a realização de obras de requalificação no edifício da instituição, de modo a acolher e instalar os novos serviços para comunidade criados no âmbito do projecto

- Obras de requalificação/remodelação de salas para o projecto = 4.500,00EUR

A instituição assume, também, o compromisso de, após o período de execução do projecto, manter o espaço requalificado/remodelado ao serviço do projecto, nomeadamente durante a fase de sustentabilidade

Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	16950 EUR
Descrição	<p>1. Cedência de salas para desenvolver acções e actividades do projecto</p> <p>- Quatro salas (287,50EUR/sala x 4 salas x 10 meses) = 13.800,00EUR</p> <p>- Salão/sala polivalente = 2.700,00EUR</p> <p>A instituição compromete-se a manter a cedência destes espaços após a conclusão da execução do projecto, permitindo assim a sustentabilidade das actividades desenvolvidas.</p> <p>2. Disponibilização de acesso à internet</p> <p>- Serviço de internet (45EUR x 10 meses) = 450,00EUR</p>
Entidade	Associação Boa Vizinhança Santo António - Rede Solidária e Cultural entre Vizinhos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5280 EUR
Descrição	<p>1. Prestação de apoio técnico e de gestão</p> <p>- Apoio técnico e de gestão (8h/mês x 12 meses x 20EUR/h) = 1.920,00EUR</p> <p>2. Apoio na realização de serviços de design gráfico,</p>

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	marketing e publicidade
	- Serviços (168h x 20EUR/h) = 3.360,00EUR
Entidade	Paróquia de São José
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9600 EUR
Descrição	<p>1. Cedência de espaços para a realização das actividades do projecto e para a instalação de novos serviços para a comunidade</p> <p>- Duas salas (250EUR/mês x 12 meses) = 6.000,00EUR</p> <p>2. Apoio técnico e logístico do pessoal interno</p> <p>- Apoio técnico e logístico (10h/semana x 12 meses x 7,50EUR/h) = 3.600,00EUR</p>
Entidade	Cultiv - Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3530 EUR
Descrição	<p>1. Disponibilização de materiais pedagógicos e formativos</p> <p>- Materiais pedagógicos e formativos = 650,00EUR</p> <p>2. Prestação de serviços de acompanhamento e formação dos destinatários do projecto em regime e-learning</p> <p>- Acompanhamento e formação dos destinatários do projecto (8h/mês x 12 meses x 30,00EUR/h) = 2.880,00EUR</p>
Entidade	IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12347 EUR
Descrição	<p>1. Disponibilização de um técnico/sociólogo para prestar serviços para o projecto</p> <p>- Sociólogo (288h x 25,00EUR/h) = 7.200,00EUR</p> <p>2. Disponibilização de materiais de diagnóstico, avaliação e intervenção psicológica, psicossocial e comunitária</p> <p>- Materiais (DECORE, PCIS, WAIS III, SIV, etc. etc.) = 5.147,00EUR</p>

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades	46300 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	79591 EUR
Total do Projeto	125891 EUR
Total dos Destinatários	2225

