

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 098

Vamos tratar a Lei por Tu



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação LOCALS APPROACH

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação ACPM Associação Cozinha Popular

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Vamos tratar a Lei por Tu

BIP/ZIP em que pretende intervir 43. Alfama

62. Castelo

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Através dos usos de dinâmicas comunitárias e participadas, Vamos Tratar a Lei por Tu, pretende destecnocratizar documentos e diplomas legais, traduzindo de forma direta e acessível os direitos e deveres dos cidadãos em dois eixos estruturais da vida, interligados e interdependentes: a habitação e a condição laboral.

Fase de sustentabilidade Com a promoção deste conjunto de atividades pretende-se reforçar o conhecimento e o envolvimento de cidadãos de modo consciente e informado, deixando igualmente um local (plataforma digital) onde esse saber será compilado e acessível a qualquer cidadão.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A atualização da Lei das Rendas, a pressão do turismo, nomeadamente através do aumento exponencial de unidades de alojamento local no centro histórico, conduziu a um aumento



dos despejos no centro histórico, provocando a saída de 2.000 pessoas da freguesia nos últimos 4 anos segundo dados da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

As 43 unidades de alojamento local registadas em 2013, subiram para 10 682 propriedades ativas na plataforma Airbnb (recolha realizada em Maio de 2017). De igual forma, a subida do preço do arrendamento para valores dificilmente comportáveis para muitos inquilinos (no distrito de Lisboa aumentou 28% em 2017), empurrou para fora do centro histórico habitantes que ali residiam há décadas.

Paralelamente à condição habitacional, verifica-se que nas questões laborais, os habitantes do centro histórico, sobretudo os imigrantes, apresentam um desconhecimento das leis que resulta em prejuízo próprio, dado que nem sempre sabem como defender os seus direitos.

Verifica-se no terreno que associações locais e Juntas de Freguesia, apesar dos esforços crescentes, nem sempre conseguem responder de forma eficiente e sustentada à gestão de processos cuja solução é social, ou até legal, a cidadãos que não estão plenamente informados sobre direitos e deveres jurídicos. De forma genérica, a informação disponível continua a ser predominante escrita, densa e dispersa e os cidadãos que procuram ajuda nem sempre conseguem esclarecimentos.

Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Objectivo geral	<p>Tem-se como objetivo principal destecnocratizar documentos e diplomas legais, traduzindo de forma direta e acessível os direitos e deveres dos cidadãos em dois eixos estruturais da vida, interligados e interdependentes: a habitação e a condição laboral. Acredita-se que democratizando o acesso à informação sobre os direitos e deveres fundamentais ao exercício da cidadania, e da vida, se promove um envolvimento mais ativo da comunidade que habita o centro histórico. Tal como referido no diagnóstico, o centro histórico encontra-se sobre pressões várias e os seus habitantes, com conhecimento próprio ou não, estão pouco informados sobre as diversas formas de fazer valer os seus direitos (num primeiro momento) e pouco informados sobre processos de negociação, mediação e resolução de conflitos (num segundo estágio de ação). Propõem-se, através de uma presença forte no terreno, usar dinâmicas comunitárias que são próximas aos habitantes, criar momentos de participação e dinâmicas de empatia, de modo a desconstruir assuntos e temáticas que, sendo estruturantes na vida de todos nós, são muitas vezes apresentados de forma opaca e demasiado complexa. Os mecanismos usados até agora para 'descomplicar' assuntos legais complexos não se têm provado eficientes, assentando sobretudo na simplificação on-line, na criação de plataformas digitais, onde nem sempre é fácil encontrar informação. Deste modo propõe-se que a presença no terreno seja acompanhada de ferramentas criativas e que incitem ao envolvimento comunitário, envolvendo desenho, culinária,</p>



performances, quebrando as barreiras geracionais, referentes aos habitantes mais idosos, e as barreiras culturais mais associadas aos imigrantes que ali vivem. A execução deste projeto, embora situado no centro histórico, serve também a outros lugares dado que se pretende democratizar estas matérias a todos os habitantes da cidade, através dos materiais gerados e disponibilizados na plataforma. Todos e todas a tratar a Lei por tu.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Tem-se como objetivo específico 1, capacitar os destinatários em matérias que têm influência direta nas suas vivências quotidianas e no decurso da sua vida, permitindo que os cidadãos participem de forma ativa na resolução dos seus conflitos, e nas escolhas que fazem no domínio do lugar onde vivem ou na dimensão da sua vida laboral, de forma ativa e participativa. O envolvimento próprio resulta num maior empoderamento em duas dimensões possíveis. A primeira relaciona-se diretamente com os cidadãos que já vivem situações de desigualdade ou injustiça (habitacional ou laboral) e que se podem agravar, decorrentes da sua falta de conhecimento em matérias jurídicas. A segunda relaciona-se com os cidadãos que, estando longe destas problemáticas, quer por inexistência deste tipo de problemas na sua vida atual, quer por ignorância ou desconhecimento, o projeto pretende que estes fiquem despertados e mais conscientes. A simplificação de matérias legais, em momentos de oficina, de partilha de refeição, ou dinâmicas de rua, contribuem ativamente para essa participação.

Sustentabilidade

Pretende-se o reforço da cidadania na comunidade, abrindo o caminho a um processo de empoderamento e consciência política de si e dos outros (da comunidade). Fomentando a participação regular e a discussão pública, estando mais alerta para potenciais situações de injustiça, repressão ou até ilegalidade, os envolvidos irão ficar mais informados, sabendo o que fazer e como fazer, encontrando canais e trilhando o seu próprio caminho.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Segundo o Diagnóstico Social da Freguesia de Santa Maria Maior, a população estrangeira imigrante tem aumentado,



configurando 15% dos residentes em 2015, sendo que na Baixa e na Mouraria este número sobe para 23%, metade oriunda da Ásia. A reconfiguração populacional mostra um rejuvenescimento da estrutura etária fruto deste aumento da população estrangeira, sobretudo entre a faixa dos 25 e 35, justificando a introdução das temáticas da área laboral e de legalização para este grupo, através de dinâmicas de inclusão e capacitação. Desta forma, o projeto tem também como objetivo específico envolver a população imigrante, numa esfera de partilha de conhecimento e saberes, como forma de reforçar a coesão social entre diferentes grupos comunitários que partilham problemáticas semelhantes. Vai-se ao encontro destes habitantes oferecendo a possibilidade de participarem em atividades integradas e inclusivas.

Sustentabilidade O envolvimento de cidadãos imigrantes e a sua capacitação no domínio dos mecanismos laborais, permite uma integração mais facilitada, mais inclusiva. Do mesmo modo, o entrosamento entre habitantes com diferentes origens, permite cimentar cruzamentos improváveis, entre pessoas que habitam o mesmo bairro, mas nem sempre comunicam ou se interajudam.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	"É à mesa que a gente se entende"
Recursos humanos	1 Coordenadora geral; 1 Coordenador de comunicação e formação; 2 Cozinheiras ; 1 Mediador externo; 1 Mediador voluntário residente da mouraria;
Local: entidade(s)	Cozinha Popular da Mouraria
Valor	6800 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual12
Nº de destinatários	360
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 2	"Com um desenho é mais fácil"
Recursos humanos	1 Coordenadora geral;



	1 Consultor jurídico; 1 Coordenador de comunicação e formação; 1 Designer de comunicação; 1 Designer multimédia ; 1 Tradutor ; 1 Tradutor (voluntário local);
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria / Mouraria Creative Hub
Valor	14000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Plataforma "Tratar a Lei por Tu"
Recursos humanos	1 Coordenadora geral; 1 Coordenador de comunicação e formação; 1 Designer de comunicação; 1 Web designer; 1 Tradutor ; 1 Tradutor (voluntário local);
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria / Mouraria Creative Hub
Valor	6500 EUR
Cronograma	Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 4	"Lei Ambulante"
Recursos humanos	1 Coordenadora geral; Técnicos da LocalsApproach; 1 voluntário local;
Local: entidade(s)	Cozinha Popular da Mouraria
Valor	11200 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	700
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	"RolePlay"
Recursos humanos	1 Coordenadora geral; 1 Coordenador de comunicação e formação; 3 formadores ; 1 Tradutor (voluntário local);
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria / Mouraria Creative Hub
Valor	4000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Pontual
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 6	Assessment
Recursos humanos	1 Coordenadora geral; Técnico da Locals Approach;
Local: entidade(s)	Centro de Inovação da Mouraria
Valor	7500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	4500
Objectivos específicos para que concorre	1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)



Nº de parceiros mobilizados	9
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenadora Geral
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Coordenador de Comunicação
Horas realizadas para o projeto	1920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Designers
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Deambulador
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Função
	Técnico Part-Time
Horas realizadas para o projeto	1200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Consultor Jurídico
Horas realizadas para o projeto	100



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	0
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	3000
Nº de destinatários desempregados	750
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	250
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	1500
Nº de destinatários imigrantes	1250
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	22
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0



Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	10
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	4
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
	- 0
	- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	36800 EUR
Deslocações e estadias	400 EUR
Encargos com informação e publicidade	2000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	3500 EUR
Equipamentos	7300 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	LOCALS APPROACH
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Centro de Inovação da Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Cedência de espaços físicos adequados à realização de algumas atividades mediante calendarização prévia das mesmas Apoio na organização e divulgação das atividades do projeto Encaminhamento e sinalização de moradores em risco de despejo e/ou situação de desconhecimento sobre leis laborais que sejam do conhecimento do Centro de Inovação da Mouraria
Entidade	Cozinha Popular da Mouraria
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	Cedência de espaços físicos adequados à realização de algumas atividades mediante calendarização prévia das mesmas Apoio na organização e divulgação das atividades do projeto Encaminhamento e sinalização de moradores em risco de despejo e/ou situação de desconhecimento sobre leis laborais que sejam do conhecimento da Cozinha Popular da Mouraria
Entidade	Locals Approach
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	1 RH consultor a 20% na área de Planeamento Estratégico; 1 RH consultor a 20% na área de Desenvolvimento Local;

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	14000 EUR
Total do Projeto	64000 EUR
Total dos Destinatários	7190

