

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 010

Casal Ventoso Sempre



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de Alcantara
Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Designação Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Designação Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Designação Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação Casal Ventoso Sempre
BIP/ZIP em que pretende intervir 3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
42. Casal Ventoso
ODS 2030 -----
Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Ficaré território:
- Implantações artísticas de Vhils, Bordalo II e outros artistas;
- 1 Escola Popular Aberta;
- 2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações;
- 1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e Empregabilidade;
- 1 Gabinete de Gestão da Actividade "Call Center", gerido pelas pró-Comissões de Moradores;
- 1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e de capacitação relacional para a tarefa;
- Site e Facebook sobre o projecto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A população do ex-Casal Ventoso foi realojada há 20 anos nos bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), locais que continuam a ser considerados territórios de intervenção prioritária, devido à existência de problemas sociais bastante graves, tal como identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), entre eles: o abandono escolar precoce, o desemprego de longa duração, as violência(s) e, mais recentemente, a insegurança provocada pela implantação de grupos ligados ao tráfico e consumo de drogas. A fraca coesão social condiciona o sentimento de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos lotes e dos espaços comuns entre eles e a falta de cuidado ambiental, são sintomas da ausência de identidade social logo, de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos dos moradores exteriorizem que não gostam de viver nos Bairros, apontando como principais causas o tráfico e as violência(s). Verificou-se, com a aplicação de um Questionário à população (Março, 2018) que se mantêm as problemáticas anteriores surgindo ainda, as do analfabetismo e da iliteracia vigente que urge combater. A Carta do BIPZIP 3 refere, ainda, que os moradores destacam situações como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, espaços verdes míseros, marginalidade e insegurança, o que indicia uma fraca implantação de dinâmicas comunitárias positivas.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Ficará instalado no território:
 1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e a Empregabilidade;
 2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações;
 1 Gabinete de Gestão da actividade "Call Center", gerido



pelas Pró-Comissões de Moradores;
1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e capacitação relacional para a tarefa;
Dado que as propostas se encontram de acordo com o interesse geral da comunidade expresso nas reuniões realizadas para a preparação desta candidatura e através do Questionário aplicado aos residentes, porta a porta, ou nas reuniões periódicas de trabalho realizadas com os responsáveis das Pró- Comissões Moradores e os facilitadores de Lote, a sustentabilidade estará assegurada pelo envolvimento activo da população na resolução dos seus problemas e, também, pela complementaridade com o GIP IEFP e o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas, demonstrando a dimensão organizacional das entidades existentes no território e que se disponibilizam a colaborar para a concretização de outras parcerias e acordos;
O interesse da Gebalis e das Juntas de Freguesia de Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento saudável e inclusivo dos seus territórios;
A capacitação em Relações Interpessoais; Organização; Gestão de Conflitos; Gestão de Condomínios; Limpeza; Cidadania Activa e Solidariedade dos indivíduos, através dos workshops e da articulação com actividades do Objectivo 3, deixarão vasta capacidade instalada no território.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

Difusão pela Street Art Lisbon das obras de Bordalo II e Vhils, a instalar nestes bairros, irá promover capacidade de rentabilização e promoção turística e aproximação dos indivíduos da comunidade à cidade através de excursões/visitas acompanhadas para observarem a importância e valor artístico dos "tesouros" em street art, existentes na Cidade;
Criar um espaço mural infante/juvenil, Street Arte.Con-Fusão, como uma zona delimitada onde todos possam participar na "transformação da realidade" de experimentação e desenvolvimento artístico; aquisição, pelos jovens adultos, de competências que lhes permita criar, dentro e fora dos bairros, os seus produtos/instalações artísticas e rentabilizá-las financeiramente; envolvimento da população na apropriação e requalificação do espaço público de forma participada, procurando que, através da arte, se torne possível a integração na cidade destes bairros mais desfavorecidos;
Criar e recriar objectos que, através da fusão de conceitos/realidades estilizadas entre as obras relevantes instaladas e as das crianças, permitam a sua venda;
Este tipo de acções direccionadas para as crianças e jovens dos bairros para além de promover, através da experimentação de uma cultura artística, fomentam a disseminação de valores como o respeito pelos espaços



públicos e pelo trabalho do outro, a disciplina, o rigor e a imposição de limites ou seja, processos educacionais para uma cidadania activa mais interventiva e duradoura.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

Durante a aplicação de um Questionário Local (Março 2018), constatou-se a existência de forte incidência de analfabetismo ou iliteracia nos residentes afirmando estes ter desejo de frequentar aulas de alfabetização. Para resolver esta e/ou outras problemáticas, este objectivo deixará instalado no território:

- 1 Espaço de Cidadania Intergeracional com dinâmicas colaborativas participadas para troca de conhecimento, competências e de valores de cidadania;
- 1 Escola Popular Aberta (EPA), em formato itinerante entre os bairros do Loureiro e Cabrinha;

A EPA funcionará alternadamente e, em complementaridade com o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas, em espaços dos parceiros: Junta de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique e Projecto Alcantara. A sustentabilidade será assegurada com recurso a voluntários ou estagiários dos diferentes parceiros, representando, assim, uma abordagem de baixo-custo e uma visão de futuro uma vez que se pretende que, a médio prazo, a EPA passe a ser gerida pelas Pró- Comissões de Moradores, em fase de legalização. Está previsto que, com apoio da Gebalis, procurarão um espaço físico para a instalação. O envolvimento de vários parceiros especializados, com responsabilidades definidas, irá proporcionar a optimização de soluções. A transcendência desta problemática leva a que os moradores verbalizem a importância do estabelecimento de acordos para a apresentação de candidaturas próprias que respondam às necessidades locais diagnosticadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1

Organizar e Capacitar

Descrição

Recursos humanos

- 1 Coordenador, para articular com as entidades, formandos e moradores envolvidos; programar o plano de formação; contactar formadores; garantir condições e logística para realização da actividade; criar instrumentos divulgação e avaliação e disseminar os resultados.
- 1 Técnico, para acompanhar o processo e realização dos workshops; garantir as condições de realização de iniciativas; inscrever os formandos; aplicar instrumentos



de avaliação;

- 1 Facilitador Local divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e auxiliar os moradores;
- 2 Formadores contratados e especializados nos módulos a administrar;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.

Resultados esperados

Valor 5970 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 50

Objectivos específicos para que concorre 1

Actividade 2 Unidade de Apoio à Comunidade (UAC)

Descrição

Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar a comunidade; promover o envolvimento da mesma;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

- 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha;



- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja4, no Bairro do Loureiro.

Resultados esperados

Valor	4550 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1

Actividade 3 Viver com Arte

Descrição

Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre os artistas; articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- Diversos artistas mobilizados para o efeito;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, 4/C, no Bairro do Cabrinha;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4, no Bairro do Loureiro.

Resultados esperados

Valor	17450 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	2



<p>Actividade 4</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>Artistas de Palmo e Meio</p> <p>- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; articular entre artistas; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados.</p> <p>- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;</p> <p>- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;</p> <p>- Diversos artistas mobilizados para o efeito;</p> <p>- 1 Elemento de cada instituição parceira;</p> <p>- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.</p> <p>- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;</p> <p>- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha;</p> <p>- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.</p> <p>4650 EUR</p> <p>Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Mensal</p> <p>400</p> <p>2</p>
<p>Actividade 5</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p>	<p>Devolução de Produtos aos habitante</p> <p>- 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados.</p> <p>- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;</p> <p>- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;</p> <p>- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;</p> <p>- 1 Elemento de cada instituição parceira;</p> <p>- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.</p>



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alcantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.
Resultados esperados	
Valor	1530 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Escola Popular Aberta
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as acções; envolver e mobilizar a comunidade intervencionada; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - Estagiários e Voluntários das entidades parceiras; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alcantara.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alcantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4, Loja 4 no Bairro do Loureiro.
Resultados esperados	
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 7	"Um Dia na Vida de..."
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados. - 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação; - 1 Facilitador Local que irá dinamizar e divulgar as iniciativas; envolver e mobilizar a comunidade; - 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores; - 1 Elemento de cada instituição parceira; - 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara; - 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha; - 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.
Resultados esperados	
Valor	4650 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 8	Quintas ConVida
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Coordenador , com a função de articular entre as instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os resultados.



- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo; garantir as condições para a realização de iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alcantara.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) - 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alcantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique no Bairro do Loureiro.

Resultados esperados

Valor	6550 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Periodicidade	Pontual4
Nº de destinatários	1500
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados

6

Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenador

Horas realizadas para o projeto

2080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnico Superior



Horas realizadas para o projeto	2080
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Facilitador Local
Horas realizadas para o projeto	1040
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Formador Certificado
Horas realizadas para o projeto	88
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formador/Monitor/Colaborador Ocasional
Horas realizadas para o projeto	34
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Administrativo
Horas realizadas para o projeto	520
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Contabilista
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Artista Urbano Vhils
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Artista Urbano Bordalo II
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Criativo Fotográfico
 Horas realizadas para o projeto 200
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)

2

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto

15

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)

120

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

1500

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes

5

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	50
Nº de destinatários desempregados	40
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	20
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	60
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	3
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	3
Nº de publicações criadas	2
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	3
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	2
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	25200 EUR
Encargos com pessoal externo	13830 EUR
Deslocações e estadias	800 EUR



Encargos com informação e publicidade	2500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	6850 EUR
Equipamentos	820 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão Social
Valor	50000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Projecto Alkantara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	8000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de técnicos afetos ao projeto, presença e deslocações de representantes da instituição para reuniões e atividades tais como Técnicos especialistas(Assistente Social, Psicólogo, Animadora), Administrativa, Limpeza, Contabilista, Estagiários, Voluntários; Outras despesas inerentes ao funcionamento do projeto como: Espaços, Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.
Entidade	Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações dos técnicos afectos ao projecto, do número de horas de intervenção de equipas específicas; outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades na área das suas competências; na disponibilização de equipamentos sociais; deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área da sua competência e jurisdição.
Entidade	Junta de Freguesia de Alcântara
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações

dos técnicos afectos ao projecto, do número de horas de intervenção de equipas específicas; outros materiais considerados necessários para envolvimento da população e para a execução das actividades na área das suas competências; na disponibilização de equipamentos sociais; deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área da sua competência e jurisdição.

Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Instituição para as reuniões de parceria, participação nas actividades de intervenção social para a saúde e mobilização da comunidade.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação activa nas actividades e para mobilização da comunidade.
Entidade	Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	2000 EUR
Descrição	Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação activa nas actividades e para mobilização da comunidade.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	24000 EUR
Total do Projeto	74000 EUR
Total dos Destinatários	6230

