

projectos  
transformar  
experiências  
parcerias  
novo ciclo



HABITAÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO  
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

# Programa Parcerias Locais

## BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018  
Dimensão: Ignição  
**FICHA DE CANDIDATURA**

Refª: 013

Academia CV.pt - Alfama



**BAIRROS e ZONAS**  
de Intervenção  
Prioritária de Lisboa

**Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)**

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - [bip.zip@cm-lisboa.pt](mailto:bip.zip@cm-lisboa.pt)

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Fundação Cidade de Lisboa

Designação Agrupamento de Escolas Gil Vicente

---

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Academia CV.pt - Alfama

BIP/ZIP em que pretende intervir 43. Alfama

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade O projeto aposta na capacitação de atores chave: crianças (com forte potencial de mobilização para a mudança), agentes educativos e voluntários (futuros multiplicadores dos objetivos propostos). Serão desenvolvidos recursos pedagógicos para replicação das ações. Os parceiros garantirão acompanhamento na utilização destes recursos e replicação de metodologias em anos subsequentes. atividades com continuidade assegurada pelo promotor: apoio ao estudo, visitas Migrantour, casa de férias

---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico A EB1/JI de Santa Clara integra o agrupamento Gil Vicente e situa-se numa zona geográfica com muitas famílias migrantes. Engloba alunos dos bairros da Graça, Alfama, Mouraria, S. Vicente, sendo nalguns deles, a percentagem de



migrantes residente cerca de 30%.  
 No ano lectivo corrente, dos 274 alunos, cerca de 25% não têm nacionalidade portuguesa e 41 têm acompanhamento em Português Língua não Materna, revelando-se este claramente insuficiente face às suas carências linguísticas. Existem mais de 16 nacionalidades diferentes, Brasil, Bangladesh, Paquistão, Índia, China, Guiné Bissau, Senegal, Venezuela, Nepal, entre outras.  
 Mesmo os alunos provenientes dos PALOP apresentam dificuldades no domínio da língua portuguesa escrita e falada, pelo facto de comunicarem na sua língua materna (crioulo) no seio familiar e no espaço social em que vivem. verificando-se menores taxas de sucesso e maiores taxas de retenção e desistência nestes alunos.  
 Identificam-se necessidades a vários níveis: Linguístico: desconhecimento total ou parcial da língua; Curricular: diferenças de currículo entre o país de origem e de acolhimento; Integração: resultantes das diferenças sociais e culturais entre o país de origem e de acolhimento e da dificuldade de comunicar, acrescendo, por vezes, condições sociofamiliares desfavorecidas.  
 Sendo o insucesso escolar um fator de exclusão e vulnerabilidade, que promove a entrada/permanência em ciclos de pobreza, consideramos fundamental atuar a este nível.

Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Destinatários preferenciais	Crianças
Objectivo geral	

### Objetivos Específicos de Projeto

#### Objetivo Específico de Projeto 1

##### Descrição

**Sustentabilidade** O Academia CV.pt é um projeto planeado para uma intervenção de longo prazo, numa lógica de melhoria contínua, potenciando o alargamento do número de beneficiários, na perspetiva de criação de maiores impactos na comunidade. A adaptação de metodologias já testadas, em crianças do 1º ciclo, permite que o projeto se continue a desenvolver de forma mais eficiente, com um menor investimento de tempo e maior garantia de sucesso das ações em anos futuros. Os recursos adaptados, criados e organizados no Centro de Recursos que assumirá a forma de um website estarão disponíveis para todos os interessadas, o investimento na



formação dos voluntários tutores (atores chave na intervenção neste domínio), a produção de um guia de tutoria, e o envolvimento e capacitação parental, promovem:

- a formação de agentes multiplicadores (voluntários, estudantes que serão futuros profissionais de educação e comunidade escolar);
- a replicação das ações do projeto em novos contextos educativos (pelos agentes multiplicadores ou por outras OSC) e respetivo alargamento a mais beneficiários; e
- a continuação do trabalho desenvolvido junto dos atuais beneficiários (pela comunidade escolar sensibilizada e pelos pais/educadores).

#### Objetivo Específico de Projeto 2

##### Descrição

##### Sustentabilidade

As ferramentas disponibilizadas aos alunos no âmbito das sessões de tutoria e de acompanhamento socioeducativo, podem ser utilizadas ao longo de todo o percurso escolar. Os alunos e pais/encarregados de educação serão sensibilizados e estimulados nesse sentido. São exemplo de ferramentas os métodos e técnicas de estudo que serão ensinados ou o Plano Pessoal de Futuro - "quem quero ser e o que preciso de fazer para lá chegar" - que estimula a definição de objetivos razoáveis e a planificação de tarefas necessárias ao seu alcance, contrariando ideias preconcebidas e aumentando a responsabilidade pelo sucesso pessoal. Por outro lado, a atividade de Apoio ao Estudo, tendo por base trabalho voluntários, será assegurada como atividade de continuidade pela Associação Renovar a Mouraria.

Refira-se ainda que o reconhecimento e valorização do projeto dentro da comunidade facilitará a sua continuação: se alunos e familiares acreditarem no sucesso da intervenção estarão mais predispostos a participar e, futuramente, será exigido menor esforço para a motivação e mobilização de participantes - exigindo menor tempo afeto dos técnicos.

#### Objetivo Específico de Projeto 3

##### Descrição

##### Sustentabilidade

Sustentabilidade: O trabalho a realizar ao nível das oficinas/atividades socioculturais para a interculturalidade e cidadania global engloba a capacitação de atores estratégicos (voluntários, professores, encarregados de educação) permitindo: i) que os conhecimentos e competências promovidas se multipliquem por vários anos; ii) que a reflexão sobre a cidadania global seja estendida às famílias e restante comunidade educativa; iii) a construção de recursos pedagógicos e/ou a divulgação



de recursos já existentes no domínio da interculturalidade e cidadania que poderão continuar a ser utilizados. Uma das atividades previstas, as visitas guiadas Migrantour, serão asseguradas no futuro, como atividade permanente da Associação Renovar a Mouraria. Considerando que o projeto visa trabalhar diretamente com os alunos, professores, imigrantes e comunidade, o envolvimento direto de todos os participantes na reflexão e na ação em Educação para a Cidadania global, vai ser gerador de sinergias e da adoção de valores e atitudes, que geram valor social e cultural para a comunidade, produzindo efeitos que permanecem para além do período de intervenção direta do projeto.

#### CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Rede de Dinamizadores CV
Descrição	
Recursos humanos	Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros mencionados e com os voluntários envolvidos. O Recrutamento e seleção dos Dinamizadores será responsabilidade da Fundação Cidade de Lisboa e da Associação Renovar a Mouraria que dinamizará a open call para novos voluntários; a formação será assegurada pela Fundação Cidade de Lisboa e o acompanhamento será coordenado pela Fundação Cidade de Lisboa em colaboração com a Associação Renovar a Mouraria
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Associação Renovar a Mouraria
Resultados esperados	
Valor	8683 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Centro de Recursos
Descrição	



Recursos humanos	Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros e com os voluntários envolvidos. A Fundação Cidade de Lisboa será responsável pela organização dos conteúdos para o Guia de Tutoria e Recursos Pedagógicos e a Associação Renovar a Mouraria será responsável por todo o trabalho de edição, paginação e produção gráfica. Será também responsável pela realização do website. O Centro de Recursos na Escola será dinamizado em conjunto com os voluntários, alunos e professores.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Escola EB1/JI de Santa Clara
Resultados esperados	
Valor	8960 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	2430
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Tutoria e Apoio ao Estudo
Descrição	
Recursos humanos	voluntários, membros da Rede Academia CV.pt, com o acompanhamento da equipa técnica do projeto, dos professores titulares das crianças no programa e da coordenadora da escola. A Fundação Cidade de Lisboa será responsável pelas sessões de tutoria na escola, em colaboração com a Associação Renovar a Mouraria e esta será responsável pelas sessões de Apoio ao Estudo.
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Tutoria - Escola EB1/JI de Santa Clara Apoio ao Estudo - Associação Renovar a Mouraria
Resultados esperados	
Valor	12781 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	135



Objectivos específicos para que  
concorre

1, 2

Actividade 4 Envolvimento Parental

Descrição

Recursos humanos As ações devem ser facilitadas pelos membros da Rede Academia CV.pt, com o apoio da equipa técnica do projeto. Conta-se com a participação ativa dos pais dos alunos, dos professores titulares e da coordenadora da escola. Sessões de apoio ao envolvimento parental são da responsabilidade da Fundação Cidade de Lisboa e da Associação Renovar a Mouraria. Os Pequenos Almoços internacionais serão da responsabilidade da Associação Renovar a Mouraria.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) EB1/JI de Santa Clara  
Associação Renovar a Mouraria

Resultados esperados

Valor 8140 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 110

Objectivos específicos para que  
concorre

1, 2, 3

Actividade 5 Oficinas Interculturalidade

Descrição

Recursos humanos As ações devem ser facilitadas pela equipa do projeto, com o apoio dos membros da Rede Academia CV.pt. As sessões em sala de aula, para a interculturalidade e cidadania global, são coordenadas pela Fundação Cidade de Lisboa, as visitas Migrantour e Casa de Férias são coordenadas e dinamizadas pela Associação Renovar a Mouraria. As visitas Migrantour contarão com a participação dos guias migrantes, a Casa de Férias conta com o apoio dos voluntários.

Local: morada(s)

Local: entidade(s) EB1/JI de Santa Clara



Associação Renovar a Mouraria

Resultados esperados	
Valor	11436 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	285
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados	2
Constituição da equipa de projeto	
Função	Coodenador Projeto(ARM)
Horas realizadas para o projeto	384
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico ARM
Horas realizadas para o projeto	1924
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico FCL
Horas realizadas para o projeto	886
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim





Função Técnico Comunicação (ARM)  
 Horas realizadas para o projeto 396  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Coordenador Formação  
 Horas realizadas para o projeto 185  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntariado  
 Horas realizadas para o projeto 800  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Curricular  
 Horas realizadas para o projeto 400  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenadora EB1/JI de Santa Clara  
 Horas realizadas para o projeto 192  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Não

Função Administrativo ARM  
 Horas realizadas para o projeto 96  
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira  
 Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0

Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

**Destinatários (Resultados)**

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 483

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 2430

Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 1

**Equidade**

Nº de destinatários com deficiência / doença mental 0

Nº de destinatários mulheres 0

Nº de destinatários desempregados 0

Nº de destinatários jovens (- de 30 anos) 305

Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos) 10

Nº de destinatários imigrantes 150

**Produtos/Elementos tangíveis da intervenção**

Nº de produtos concebidos para venda / demonstração 1

Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade 0

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 1

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 1



Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	10
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

**ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO**

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	38582 EUR
Encargos com pessoal externo	1900 EUR
Deslocações e estadias	502 EUR
Encargos com informação e publicidade	750 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5770 EUR
Equipamentos	2496 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	União Europeia - projecto New Roots
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	5000 EUR

**Descrição** Este financiamento permite a criação e estruturação das visitas guiadas Migrantour e dos materiais pedagógicos que as acompanham, que requerem formação adequada dos guias migrantes enquanto guia e enquanto mediador intercultural para crianças e jovens. Sem este financiamento esta atividade não existira, ficando mais pobre a vertente de promoção da interculturalidade do projecto.



**FORMULÁRIO DE CANDIDATURA**

Entidade	União Europeia - Erasmus +
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	7125 EUR
Descrição	Os voluntários e técnicos dedicados da ARM e FCL vão fazer formação específica em metodologias de ensino não formal e informal para aprendizagem de língua não materna, noutros países europeus, ao abrigo de uma candidatura realizada em conjunto pela ARM e FCL, ao programa Erasmus +
Entidade	Voluntariado
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	4400 EUR
Descrição	4400 euros correspondem ao valor das 800h de voluntariado previstas no projecto, valorizado ao valor hora correspondente ao Salário mínimo nacional.
Entidade	Associação Renovar a Mouraria
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1538 EUR
Descrição	A ARM compromete-se a cofinanciar os custos indirectos em 32% do valor considerado em candidatura (na rubrica Despesas Gerais), que totalizam 4825 euros (10% do valor dos custos directos solicitados, de acordo com a taxa de referência de outros programas de financiamento nacionais).
Entidade	Fundação Cidade e Lisboa
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	1538 EUR
Descrição	A ARM compromete-se a cofinanciar os custos indirectos em 32% do valor considerado em candidatura (na rubrica Despesas Gerais), que totalizam 4825 euros (10% do valor dos custos directos solicitados, de acordo com a taxa de referência de outros programas de financiamento nacionais).

**TOTAIS**

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	12476 EUR
Total do Projeto	62476 EUR



