

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 017

ReUse



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Associação Auxílio e Amizade

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação ReUse

BIP/ZIP em que pretende intervir 23. Graça / Sapadores

43. Alfama

44. Mouraria

62. Castelo

64. Anjos

65. Quinta do Ferro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Como as oficinas têm uma lógica de reaproveitamento dos materiais, os custos serão reduzidos. A AAA recebe semanalmente muitos caixotes em madeira que normalmente não têm qualquer utilidade e 20kg de cartão que vão para o lixo. Realização de Workshops de decoração (upcycling) e de bootcamp emprego, cuja receita reverterá para o projeto. As oficinas funcionarão no espaço da AAA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico	Com base no II Diagnóstico Social de 2015/2016, os desempregados são o grupo mais atingido pelo risco de pobreza, tendo a respetiva taxa vindo a aumentar, atingindo em 2014 os 42%. Paralelamente houve um aumento do número de processos nas 4 CPCJS. A CPCJ Lisboa Centro que corresponde aos BIPS deste projeto, teve 3,9% sinalizações apresentando como indicadores de vulnerabilidade 39,78% de beneficiários do RSI e 43,48% de beneficiários de prestações de desemprego. A AAA apoia, nos territórios (bip 23; 43;44; 62; 64; 65) 28 desempregados em idade ativa ou pessoas com muito baixos rendimentos (cujos agregados familiares perfazem no total 50 pessoas) e 15 crianças. Esta população apresenta as seguintes problemáticas: carência económica associada a situações de desemprego e/ou doença e emprego precário, falta de suporte social e familiar; baixo nível de qualificações e instabilidade emocional; dependência de apoio/prestações sociais e/ou RSI; dificuldades ao nível das competências parentais. Para além disso, este projeto enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2017/2020-Eixo 4-Promoção da Empregabilidade pois tem como objetivos: o reforço das competências pessoais, sociais/profissionais facilitadores da inserção no mercado de trabalho e no Eixo 2-Intervenção com crianças e jovens, pois tem como objetivo melhorar e alargar a intervenção na área das competências parentais.
Temática preferencial	Promover Competências e Empreendedorismo
Destinatários preferenciais	Família
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade	-Após o término do projeto pretende-se alargar a Eco-oficina à Comunidade geral para obtenção de receitas que sustentem o projeto após o financiamento do BIP/ZIP. - O desenvolvimento de competências irá permitir que a população-alvo se torne agente da sua própria mudança e um exemplo com potencial transformador gerando cada vez mais interessados em integrar o projeto.
------------------	---

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Após o término do projeto, pretende-se realizar Workshops para Pais e Filhos, com uma vertente lúdico-pedagógica para a Comunidade geral para obtenção de receitas que sustentem o projeto após o financiamento do BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade -Reaproveitamento de materiais doados à AAA;
-Venda dos artigos em ecommerce;
-Participação em Feiras para venda e promoção dos produtos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Criação/Manutenção da Eco-Oficina

Descrição

Recursos humanos -Coordenadora
-1 Formador
-Voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) AAA

Resultados esperados

Valor 5285 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 22

Objectivos especificos para que concorre 1, 2

Actividade 2 Divulgação do Projeto

Descrição

Recursos humanos -Coordenador;
-Assistente Social;



	-Participantes; -1 Estagiário do ISCSP;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	AAA
Resultados esperados	
Valor	1909 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Eco-oficina
Descrição	
Recursos humanos	-Coordenador -4 Formadores -2 Voluntários -1 Estagiário do ISCSP
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	AAA
Resultados esperados	
Valor	10336 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	22
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 4	Bootcamp Emprego
Descrição	
Recursos humanos	-Coordenador; - Assistente Social;

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	-22 Participantes; -4 Formadores;
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	AAA
Resultados esperados	
Valor	1785 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 12
Periodicidade	Pontual 2 vezes
Nº de destinatários	22
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 5	Oficina Educar a Brincar
Descrição	
Recursos humanos	-Coordenador -Assistente Social -Estagiário do ISCSP
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	AAA
Resultados esperados	
Valor	2110 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Avaliação/Monitorização do Projeto
Descrição	
Recursos humanos	-Coordenador -Assistente Social -Estagiário do ISCSP



Local: morada(s)

Local: entidade(s) AAA

Resultados esperados

Valor 663 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 35

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 7 ReUse.Com

Descrição

Recursos humanos -Coordenador
-1 Formador/Web Marketing/gestor da loja on-line - morador no bairro.
-2 voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) AAA

Resultados esperados

Valor 2910 EUR

Cronograma Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 1

Constituição da equipa de projeto



Função Coordenador do Projeto-Psicóloga Clínica
 Horas realizadas para o projeto 792
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador (Decoração) + web marketing
 Horas realizadas para o projeto 336
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função Formadora (Bijuteria)
 Horas realizadas para o projeto 96
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Assistente Social
 Horas realizadas para o projeto 120
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Estagiário ISCS
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 2 Voluntários AAA - Limpezas
 Horas realizadas para o projeto 52
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função	1 Voluntária AAA - Financeira
Horas realizadas para o projeto	18
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	1 Professor Associado ISCSP
Horas realizadas para o projeto	15
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadora (patchwork)
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Formadora (artes plásticas) - Voluntária AAA
Horas realizadas para o projeto	104
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	35

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	0
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	1
Nº de destinatários mulheres	12
Nº de destinatários desempregados	22
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	10
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	3
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	50
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	1
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	3
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno	11162 EUR
Encargos com pessoal externo	1896 EUR
Deslocações e estadias	6090 EUR
Encargos com informação e publicidade	125 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4225 EUR
Equipamentos	1500 EUR
Obras	0 EUR
Total	24998 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Associação Auxílio e Amizade
Valor	24998 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Associação Auxílio e Amizade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6420 EUR
Descrição	-Disponibiliza espaço (arrendado) para a realização de todas as atividades do projeto com renda mensal associada; -Disponibiliza um técnico da AAA para o projeto: Assistente Social-120H -Disponibiliza equipamentos informáticos e comunicações; - Disponibiliza algum material de carpintaria (ferramentas, etc.) e bancadas.

TOTAIS

Total das Actividades	24998 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	6420 EUR
Total do Projeto	31418 EUR
Total dos Destinatários	291

