

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 023

EncontrAR-TE



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Junta de Freguesia do Lumiar
Designação ALCOMUM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação de Moradores do PER 11
Designação Associação Vida Cristã Filadélfia
Designação Associação Joana Grupo de Teatro

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição
Designação EncontrAR-TE
BIP/ZIP em que pretende intervir 25. Cruz Vermelha
ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade O Parque Oeste liga 2 territórios que antes poderiam estar incomunicáveis, inacessíveis, ou com um acesso dificultado. Ao construir uma ponte, temos acesso facilitado à outra margem. Este projecto possibilita o livre trânsito, ir e vir, a travessia. Podemos exercitar olhar a outra margem, atravessar a ponte e olhar... Fazer essas travessias quinzenais, participar da construção deste lugar, transforma o pensamento da comunidade numa nova apropriação dos espaços.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto



Diagnóstico A construção do Bº da Cruz Vermelha realizou-se em 3 fases: a 1ª em 63, a 2ª de 63 /70 e a 3ª de 70 /74. Nesta última, iniciou-se a obra dos 7 lotes da R. Mª Margarida, que ainda em construção, foram ocupados logo após a revolução de 74, por famílias maioritariamente cabo-verdianas. Nos anos 80 estes edifícios, foram alvo de melhoramentos por parte da CML. Actualmente apresentam múltiplas patologias construtivas, tendo o município optado pelo processo de realojamento dos 296 moradores, em habitação a construir em Santa Clara. Serão construídos 130 fogos para o realojamento conjunto, solução que irá permitir manter as relações de vizinhança e entreatajuda que já existem, também fruto da intervenção dos BZ Praceta d'Sôdade e Nós Retrato. A ladear o bairro, encontramos o Parque da Quinta das Conchas e o Parque Oeste, este último, construído em 2006, apresenta grandes relvados e lagos e dispõe de equipamentos de fitness. Estabelece fronteira entre o Lumiar e Santa Clara e pela sua dimensão e acesso, foi concebido como um ponto de convívio dos moradores. No entanto, é um espaço que não é vivido pela comunidade, em parte, devido à falta de recursos como cafetaria ou parque infantil, que poderiam potenciar a sua utilização. Desta forma, é nosso objectivo envolver estas comunidades, na sua dinamização cultural, o que contribuirá para a atracão novos utilizadores, reforçar a relação entre as populações, valorizar o seu trabalho, com o reconhecimento público das suas apresentações.

Temática preferencial Melhorar a Vida no Bairro

Destinatários preferenciais Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade Ao ampliar o universo cultural dos participantes, iremos contribuir para o desenvolvimento da consciência crítica, tornando-os os agentes transformadores da sua comunidade. Ao chamar os residentes à concretização do processo, a responsabilidade e a cooperação serão assegurados, permitindo criar neles o conceito de bem comum e a vontade de contribuir activamente para a qualidade de vida do seu território.

Objetivo Específico de Projeto 2



Descrição

Sustentabilidade Pretende-se que os moradores se apropriem do parque e que o tornem num espaço vivido e partilhado. Isso será um factor de sustentabilidade futura, pois a partir desta participação pública poderá ser criado um movimento, que leve a CML a encetar também ela, alguns melhoramentos no parque, que o tornariam num espaço mais convidativo para a comunidade local e que poderiam potenciar a sua utilização (ex.: construção de um parque infantil, mais bebedouros, cafetaria, uma zona de estadia com mesas e cadeiras, etc.).

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A união destas comunidades será determinante na criação de novas raízes e redes de sociabilidade, no futuro realojamento em Santa Clara e a interiorização de uma imagem positiva deste território manter-se-á ao longo do tempo, o que irá contribuir para o envolvimento dos residentes no local onde vivem e irão viver no futuro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 CONSTRUÇÃO ARTÍSTICA

Descrição

Recursos humanos Associação Lugar Comum
Grupo Joana Teatro

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Centro de Artes e Formação da JFL

Resultados esperados

Valor 3000 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3



<p>Actividade 2</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>AÇÕES ESPETACULARES</p> <p>Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Técnicos e membros das entidades parceiras Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados 1 Estagiária de Serviço Social Voluntários</p> <p>Centro de Artes e Formação da JFL Associação Per 11 Associação Vida Cristã Filadélfia</p> <p>2000 EUR</p> <p>Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10</p> <p>Pontual6</p> <p>500</p> <p>1, 2, 3</p>
<p>Actividade 3</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p>	<p>PRÉ-EVENTOS</p> <p>Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Técnicos e membros das entidades parceiras Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados Estagiária de Serviço Social Voluntários Fotógrafo</p> <p>Centro de Artes e Formação da JFL Associação Per 11 Associação Vida Cristã Filadélfia</p> <p>0 EUR</p>



Cronograma	Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	BASE FOTOGRAFIA
Descrição	
Recursos humanos	Fotógrafo Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Comunidade residente
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Artes e Formação da JFL Associação Per 11 Associação Vida Cristã Filadélfia CML
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	BASE TEATRO
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados Estagiária de Serviço Social Voluntários Fotógrafo



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Artes e Formação da JFL CML
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	160
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	BASE DANÇA
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Técnicos e membros das entidades parceiras Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados Estagiária de Serviço Social Voluntários Fotógrafo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Artes e Formação da JFL CML
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 8, Mês 9
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	160
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	BASE MÚSICA
Descrição	



Recursos humanos	Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Técnicos e membros das entidades parceiras Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados Estagiária de Serviço Social Voluntários Fotógrafo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Artes e Formação da JFL CML
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	160
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	BASE ARTES PLÁSTICAS
Descrição	
Recursos humanos	Técnicos da JFL Associação Lugar Comum Grupo Joana Teatro Técnicos e membros das entidades parceiras Comunidade residente Artistas locais e artistas convidados Estagiária de Serviço Social Voluntários Fotógrafo
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Centro de Artes e Formação da JFL CML
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Semanal



Nº de destinatários 160
 Objectivos específicos para que
 concorre 1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 5

Constituição da equipa de projeto

Função 1 Técnica de Serviço Social JFL | Coordenação

Horas realizadas para o projeto 400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Socióloga JFL

Horas realizadas para o projeto 500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Diretor Artístico

Horas realizadas para o projeto 1500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Encenadora

Horas realizadas para o projeto 1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não



Função 2 atrizes
 Horas realizadas para o projeto 1500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Cenógrafa
 Horas realizadas para o projeto 500
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Artista Plástico
 Horas realizadas para o projeto 40
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Fotógrafo
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Músico
 Horas realizadas para o projeto 40
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Estagiária de Serviço Social
 Horas realizadas para o projeto 50
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função 20 voluntários
 Horas realizadas para o projeto 150
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 membro da Associação Per 11
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 membro da Associação Vida Cristã Filadélfia
 Horas realizadas para o projeto 100
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%) 0
 Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto 0

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas) 100
 Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 800
 Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes 24

Equidade



Nº de destinatários com deficiência / doença mental	2
Nº de destinatários mulheres	65
Nº de destinatários desempregados	25
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	30
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	10
Nº de destinatários imigrantes	20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	5
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	5
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	10000 EUR
Encargos com pessoal externo	10000 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com informação e publicidade	3500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	1500 EUR
Equipamentos	5000 EUR
Obras	0 EUR
Total	30000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Valor	15000 EUR
Entidade	ALCOMUM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Valor	15000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Junta de Freguesia do Lumiar
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	5000 EUR
Descrição	Alocação no valor de 5000,00EUR para co-financiamento do projecto. Alocação de meios técnicos, informação e comunicação, recursos materiais, logísticos, transporte e cedência de espaços.
Entidade	Associação Lugar Comum
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1500 EUR
Descrição	Alocação de recursos humanos.
Entidade	Grupo Joana Teatro
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3000 EUR
Descrição	Alocação de recursos humanos e equipamentos técnicos de som, luz, cenografia e guarda roupa.
Entidade	Associação PER 11
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Alocação de recursos humanos, cedência de espaços,



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

	recursos materiais e logísticos.
Entidade	Associação Vida Cristã Filadélfia
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Alocação de recursos humanos, cedência de espaços, recursos materiais e logísticos.

TOTAIS

Total das Actividades	30000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	11000 EUR
Total do Projeto	41000 EUR
Total dos Destinatários	1640

