

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 054

Murtas em Rede - 3ª Geração (M3G)



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social Paroquial do Campo Grande

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação GI Grupo de Moradores do Bairro das Murtas

Designação Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação Associação Humanidades

Designação Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor

Designação Associação CAIS

Designação Junta de Freguesia de Alvalade

Designação Banco do Bebê -Associação de Ajuda ao Recém-Nascido

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Murtas em Rede - 3ª Geração (M3G)

BIP/ZIP em que pretende intervir 12. Murtas

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

O Projeto desenvolvido nas edições anteriores tem permitido uma sustentabilidade da marca BIPZIP patente pelas dinâmicas criadas no território com a população e parceiros, o que tem legitimado a intervenção desenvolvida e mantido ativa as dinâmicas já ali criadas. Prevê-se que possa ser uma oportunidade para tornar o bairro melhor vivido por quem o reside, com uma apropriação dos espaços de decisão e de lazer, reconhecendo que o impacto da ação se avaliará num contexto geracional.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



melhor utilização dos espaços de lazer existentes neste território. A dinamização de atividades de ginástica contribui também para a valorização de uma nova dimensão que não tinha sido identificada até ao momento, permitindo uma melhor participação mais organizada e diversificada da comunidade, não se centrando unicamente na resolução de problemas do bairro, mas valorizando as suas próprias competências pessoais e sociais numa lógica de sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade

A criação de resposta adequadas às necessidades da comunidade, contribui não só para o reforço da coesão comunitária, como também induz ao desenvolvimento de mecanismos de auto-organização em que, com suporte técnico adequado, se pretende que a comunidade invista na sua própria organização, concretizando ações de resolução imediata, mas também de visão estratégica para o bairro. Uma melhor apropriação dos espaços comuns tenderá a uma perceção mais positiva do bairro, valorizando o espaço comunitário, reconhecendo as suas qualidades e a diversidade que nele se encontra e que nele se pode promover.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Grupo de Boa Vizinhança

Descrição

Recursos humanos

1 Técnico
1 Animador
Moradores do bairro
Parceiros do consórcio (JFA, SCML, Gebalis)

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Loja do Morador e Apartamento (cedidos pela Gebalis na Rua das Murtas nº3 e nº5), Espaço de Lazer e Campo de Jogos (construído pela Junta de Freguesia de Alvalade)



Resultados esperados

Valor	3638 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Periodicidade	PontualBimensal
Nº de destinatários	300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 2 Quiosque das Ideias

Descrição

Recursos humanos 1 técnico do CSPCG
1 animador
Parceiros formais ou informais a acionar de acordo com a temática/recurso/instituição
Moradores do bairro
Voluntários

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Loja do Morador, cedida pela Gebalis para o desenvolvimento de atividades comunitárias

Resultados esperados

Valor	7277 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	100
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

Actividade 3 Bairro Mais

Descrição

Recursos humanos Moradores do bairro (crianças, jovens, adultos)
1 coordenador
1 técnico do projeto
1 animador
Parceiros a acionar de acordo com a temática/recurso/instituição



Voluntários

Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Loja do Morador, cedida pela Gebalis para o desenvolvimento de atividades comunitárias Espaço de Lazer e Estadia do Bairro das Murtas (construídos pela JFA) Campo de Jogos do Bairro das Murtas (construídos pela JFA) Salas do Centro Social Paroquial do Campo Grande
Resultados esperados	
Valor	7277 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	PontualSemanal+Pontual
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	11
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador de Projeto (Assistente Social)
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	Técnico de Projeto - Psicólogo (50%)
Horas realizadas para o projeto	840
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função Animador Sócio-cultural (60%)
 Horas realizadas para o projeto 1036
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Animador Sócio-cultural (40%)
 Horas realizadas para o projeto 692
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador de ginástica
 Horas realizadas para o projeto 48
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Formador de Futebol
 Horas realizadas para o projeto 96
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Académico
 Horas realizadas para o projeto 224
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Estágio Profissional
 Horas realizadas para o projeto 840
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não



Função Técnico de entidade parceira - SCML
 Horas realizadas para o projeto 88
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de entidade parceira - JFA
 Horas realizadas para o projeto 88
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de entidade parceira informal - Gebalis
 Horas realizadas para o projeto 88
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de entidade parceira - Banco do Bebê
 Horas realizadas para o projeto 40
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Técnico de entidade parceira - Associação Humanidades
 Horas realizadas para o projeto 10
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira
 Morador no bairro do projeto Não

Função Babysitter de apoio às atividades (parceria informal Super Babysitters)
 Horas realizadas para o projeto 96
 Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de entidade parceira - Agrupamento de Escolas
Horas realizadas para o projeto	20
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Representante do Grupo de Moradores
Horas realizadas para o projeto	88
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários
Horas realizadas para o projeto	440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	0
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	80
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	300
Nº de atividades onde não é possível a	

identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	35
Nº de destinatários desempregados	60
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	45
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	15
Nº de destinatários imigrantes	0
Minorias étnicas	50
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	2
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	1
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado



Encargos com pessoal interno	18192 EUR
Encargos com pessoal externo	0 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	0 EUR
Encargos gerais de funcionamento	0 EUR
Equipamentos	0 EUR
Obras	0 EUR
Total	18192 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Centro Social Paroquial do Campo Grande
Valor	18192 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Centro Social Paroquial do Campo Grande
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	21130 EUR
Descrição	- Afetação de recursos humanos à equipa de projeto - Cedência de Espaços - Materiais necessários ao desenvolvimento da atividade (ex. encargos gerais de funcionamento, publicidade, deslocações, materiais de desgaste, etc)
Entidade	RFSDCSI
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	5300 EUR
Descrição	- Donativo de material informático de apoio às actividades no Bairro (actividade 1 e 2): 2 computadores 2 ratos 2 teclados 1 ecrã para divulgação das actividades entre outros
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade	Junta de Freguesia de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto
Entidade	Gebalis (parceiro informal)
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto
Entidade	Banco do Bebê
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto
Entidade	Agrupamento de Escolas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	150 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto
Entidade	Projeto Super Babysitter (parceiro informal)
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	144 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto
Entidade	CAIS - Projeto de Futebol de Rua
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	Apoio à dinamização do projeto

TOTAIS

Total das Actividades	18192 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	28724 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto 46916 EUR
Total dos Destinatários 650

