

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2018
Dimensão: Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 096

Fábrica de Cidadãos



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Centro Social e Paroquial de São Mamede

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Paróquia de São José

Designação Associação Boa Vizinhança Santo António - Rede Solidária e Cultural entre Vizinhos

Designação IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl

Designação Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede

Designação Cultiv - Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Ignição

Designação Fábrica de Cidadãos

BIP/ZIP em que pretende intervir 49. São José / Santa Marta (eixo)

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade A comunidade tornar-se-á mais activa e valorizará o território, cuidando e defendendo o que é seu. As organizações e redes de intervenção e parceria criadas (como por exemplo, o Grupo de Intervenção Comunitária) serão dinamizadas activamente e será alargada a sua acção, procurando novos apoios e potenciando a criação de projectos próprios. Os serviços e espaços criados para a comunidade manter-se-ão em funcionamento e será incrementado o seu âmbito, procurando abranger mais pessoas

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Eixo de Santa Marta/São José é um território com várias problemáticas, nomeadamente no que concerne às acessibilidades, à preservação do espaço público, à marginalidade, à degradação habitacional, aos problemas sociais da população e, sobretudo, à coesão sócio-territorial.

A primeira problemática diz respeito à ausência de uma comunidade social e territorialmente coesa, existindo antes um território segregado e isolado do tecido social e comunitário da freguesia onde se insere. Assim, a inexistência de uma Comissão de Freguesia ou de uma outra qualquer rede comunitária promotora da coesão e união sócio-territoriais dificulta a intervenção estruturada no território e, em última instância, o próprio desenvolvimento local. Esta lacuna é amplamente identificada pelos agentes de intervenção local como um dos impedimentos para a valorização do território.

O Eixo, apesar de ser uma zona de elevado valor histórico-patrimonial e com potencial, não consegue afirmar essas mais-valias, pois evidencia um outro tipo de problemática relacionada com o espaço público e habitacional. Assim, o valor histórico do território é sobrepujado por grafities, ruas deterioradas, estacionamento desordenado e edifícios em degradação. Porém, os próprios moradores não procuram construir e implementar soluções.

Outros problemas (DSL 15-16) dizem respeito à situação social da população, nomeadamente o envelhecimento, a baixa escolaridade e a necessidade de intervenção na saúde mental e comunitária.

Temática preferencial

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

Sustentabilidade

Ao capacitar cidadãos que se sentem protagonistas no processo de mudança da comunidade e



do território em que estão inseridos, promove-se a manutenção das ações desenvolvidas com a implementação do projeto, uma vez que quem fica se sente capaz de continuar o que já se iniciou.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Sustentabilidade Ao contribuir para uma imagem positiva do território e ao instigar atitudes de proteção e de zelo que contribuem para a melhoria do bem estar coletivo, prevê-se um maior envolvimento da população e das entidades locais na continuidade das ações iniciadas e na manutenção dos objetivos propostos e dos resultados conseguidos. Em simultâneo, os produtos gerados no decorrer do projeto manter-se-ão após o término do mesmo, permitindo a proliferação dos resultados obtidos e contribuindo para a criação de novas respostas e novas sinergias que se venham a revelar face a novas necessidades identificadas.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Sustentabilidade A autonomia conseguida ao se atingir o objetivo proposto permitirá dar continuidade à organização entre moradores, comerciantes e outras entidades presentes o território, nomeadamente, pela constituição de um grupo organizado, com objetivos comuns, que reúne periodicamente e se responsabiliza por cuidar da zona intervencionada. As ferramentas difundidas através do trabalho desenvolvido em parceria entre técnicos e agentes da comunidade manter-se-ão também após o fim do projeto, funcionando como fatores protetores à manutenção dos resultados.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Sensibilizar para a Mudança

Descrição



Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social- - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária (não executa a actividade) - Administrativa/Secretária (não executa a actividade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	Não aplicável
Resultados esperados	
Valor	2500 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 9
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	750
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Focus Groups - Comunidade em Debate
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social - Educadora de Infância - Psicóloga - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça) - Moradores/Comunidade - Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural (não executa a actividade) - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a actividade) - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)



Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Resultados esperados	
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	50
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 3	Grupo de Intervenção Comunitária
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social - Educadora de Infância - Psicóloga - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Administrativa/Secretária (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Resultados esperados	
Valor	2350 EUR



Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	70
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Fábrica de Cidadãos
Descrição	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Jurista/Mediador Comunitário - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança) - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José) - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM) - Moradores/Comunidade
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Resultados esperados	
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	40
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	Oficina de Cidadania Digital
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenador



- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária

- Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)
- Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social (não executa a actividade)
- Administrativa/Secretária (não executa a actividade)
- Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) - Paróquia de São José
 - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
 - Centro Social Paroquial de São Mamede

Resultados esperados

Valor 8370 EUR

Cronograma Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 40

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 6 Oficina da Estória

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural
- Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária

- Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)
- Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social (não executa a actividade)
- Educadora de Infância (não executa a actividade)
- Psicóloga (não executa a actividade)
- Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) - Paróquia de São José



- Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
- Centro Social Paroquial de São Mamede

Resultados esperados

Valor 2880 EUR
 Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
 Periodicidade Mensal
 Nº de destinatários 320
 Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 7 Oficina da Cidade

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
 - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
 - Jurista/Mediador Comunitário
 - Técnica de Intervenção Social e Comunitária
 - Técnico de Construção Civil/Pedreiro
 - Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhaça)
 - Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José)
 - Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM)
 - Moradores/Comunidade

 - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)
 - Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a actividade)

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Não aplicável

Resultados esperados

Valor 8800 EUR
 Cronograma Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
 Periodicidade Pontual
 Nº de destinatários 450
 Objectivos específicos para que concorre 2, 3



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade 8 Somos Todos Santo António

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Jurista/Mediador Comunitário
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária
- Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista
- Animadora/Terapeuta Ocupacional
- Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural
- Educadora de Infância
- Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social
- Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
- Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança)
- Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José)
- Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM)
- Moradores/Comunidade

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

- Paróquia de São José
- Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
- Centro Social Paroquial de São Mamede

Resultados esperados

Valor 3900 EUR

Cronograma Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 400

Objectivos específicos para que concorre 2, 3

Actividade 9 Apoio Jurídico e Mediação

Descrição

Recursos humanos

- Coordenador
- Psicóloga/Técnica de Intervenção Social
- Jurista/Mediador Comunitário
- Técnica de Intervenção Social e Comunitária
- Administrativa/Secretária

- Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade)



	- Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital (não executa a actividade)
	- Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Resultados esperados	
Valor	4500 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	60
Objectivos específicos para que concorre	1, 2
Actividade 10	Apoio e Intervenção Psicológica
Descrição	
Recursos humanos	- Coordenador - Psicóloga/Técnica de Intervenção Social - Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária - Psicóloga - Técnica de Intervenção Social e Comunitária - Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista - Animadora/Terapeuta Ocupacional - Administrativa/Secretária - Socióloga/Especialista em Economia Social (não executa a actividade) - Técnico de Construção Civil/Pedreiro (não executa a actividade)
Local: morada(s)	
Local: entidade(s)	- Paróquia de São José - Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede - Centro Social Paroquial de São Mamede
Resultados esperados	
Valor	5000 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Coordenador

Horas realizadas para o projeto 1560

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função Psicóloga/Técnica de Intervenção Social

Horas realizadas para o projeto 735

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Jurista/Mediador Comunitário

Horas realizadas para o projeto 720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Técnica de Intervenção Social e Comunitária

Horas realizadas para o projeto 260

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Socióloga/Especialista em Economia Social
Horas realizadas para o projeto	288
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicóloga Clínica e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicóloga Comunitária
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Pedagogo/Especialista em Cidadania Digital
Horas realizadas para o projeto	110
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnica de Educação Especial e Reabilitação/Psicomotricista
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animador Sócio-Cultural/Especialista em Cidadania Cultural
Horas realizadas para o projeto	45
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Assistente Social/Técnica Superior de Acção Social



Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Educadora de Infância
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Animadora/Terapeuta Ocupacional
Horas realizadas para o projeto	60
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicóloga
Horas realizadas para o projeto	132
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Construção Civil/Pedreiro
Horas realizadas para o projeto	1280
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Administrativa/Secretária
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Voluntários (Refood - Santo António)
Horas realizadas para o projeto	280
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários da Loja Solidária Dona Ajuda (Associação Boa Vizinhança)
Horas realizadas para o projeto	180
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários do banco alimentar e apoio social (Paróquia de São José)
Horas realizadas para o projeto	986
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários do serviço de acolhimento às famílias e à comunidade (FIPSM)
Horas realizadas para o projeto	920
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	4
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é	

possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	375
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	880
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	15
Nº de destinatários mulheres	190
Nº de destinatários desempregados	25
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	60
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	115
Nº de destinatários imigrantes	10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	4
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	4
Nº de intervenções no espaço público	24
Nº de publicações criadas	3
Nº de páginas de Internet criadas	2
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	24
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	18
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
N.º de serviços para a comunidade criados	2
-	0



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

- 0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	23400 EUR
Deslocações e estadias	1250 EUR
Encargos com informação e publicidade	2650 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5000 EUR
Equipamentos	9000 EUR
Obras	5000 EUR
Total	46300 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Centro Social e Paroquial de São Mamede
Valor	46300 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	Centro Social Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	11424 EUR

Descrição 1. Disponibilização de recursos humanos internos para apoio ao projecto:

- Assistente Social (192h x 12EUR/h) = 2.304,00EUR
- Educadora de Infância (96h x 12EUR/h) = 1.152,00EUR
- Animadora/Terapeuta Ocupacional (60h x 6EUR/h) = 360,00EUR
- Psicóloga (132h x 8EUR/h) = 1.056EUR

2. Cedência de espaços para acolher acções do projecto

- Ginásio/sala polivalente = 2.400EUR
- Sala/Gabinete (180EUR x 12 meses) = 2.160EUR

3. Disponibilização das viaturas de transporte da instituição para as actividades do projecto



	- Duas viaturas/carrinhas = 1.200EUR (combustível e motorista)
Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	20460 EUR
Descrição	<p>1. Apoio financeiro para a contratação de dois técnicos para integrar a equipa do projecto e desenvolver as acções do previstas no mesmo:</p> <p>- Jurista/Mediador Comunitário: 750,00EUR x 12 meses = 9.000,00EUR - Técnico de Construção Civil/Pedreiro: 580,00EUR x 12 meses = 6.960,00EUR</p> <p>A instituição assume o compromisso de, após o término do período de execução do projecto, manter estes técnicos enquanto funcionários internos, de modo a que possam desenvolver as acções necessárias durante o período de sustentabilidade.</p> <p>2. Apoio financeiro para a realização de obras de requalificação no edifício da instituição, de modo a acolher e instalar os novos serviços para comunidade criados no âmbito do projecto</p> <p>- Obras de requalificação/remodelação de salas para o projecto = 4.500,00EUR</p> <p>A instituição assume, também, o compromisso de, após o período de execução do projecto, manter o espaço requalificado/remodelado ao serviço do projecto, nomeadamente durante a fase de sustentabilidade</p>
Entidade	Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	16950 EUR
Descrição	<p>1. Cedência de salas para desenvolver acções e actividades do projecto</p> <p>- Quatro salas (287,50EUR/sala x 4 salas x 10 meses) = 13.800,00EUR - Salão/sala polivalente = 2.700,00EUR</p> <p>A instituição compromete-se a manter a cedência destes espaços após a conclusão da execução do projecto, permitindo assim a sustentabilidade das actividades desenvolvidas.</p>

	2. Disponibilização de acesso à internet
	- Serviço de internet (45EUR x 10 meses) = 450,00EUR
Entidade	Associação Boa Vizinhança Santo António - Rede Solidária e Cultural entre Vizinhos
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5280 EUR
Descrição	1. Prestação de apoio técnico e de gestão
	- Apoio técnico e de gestão (8h/mês x 12 meses x 20EUR/h) = 1.920,00EUR
	2. Apoio na realização de serviços de design gráfico, marketing e publicidade
	- Serviços (168h x 20EUR/h) = 3.360,00EUR
Entidade	Paróquia de São José
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	9600 EUR
Descrição	1. Cedência de espaços para a realização das actividades do projecto e para a instalação de novos serviços para a comunidade
	- Duas salas (250EUR/mês x 12 meses) = 6.000,00EUR
	2. Apoio técnico e logístico do pessoal interno
	- Apoio técnico e logístico (10h/semana x 12 meses x 7,50EUR/h) = 3.600,00EUR
Entidade	Cultiv - Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania
Tipo de apoio	Financeiro
Valor	3530 EUR
Descrição	1. Disponibilização de materiais pedagógicos e formativos
	- Materiais pedagógicos e formativos = 650,00EUR
	2. Prestação de serviços de acompanhamento e formação dos destinatários do projecto em regime e-learning
	- Acompanhamento e formação dos destinatários do projecto (8h/mês x 12 meses x 30,00EUR/h) = 2.880,00EUR
Entidade	IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12347 EUR
Descrição	<p>1. Disponibilização de um técnico/sociólogo para prestar serviços para o projecto</p> <p>- Sociólogo (288h x 25,00EUR/h) = 7.200,00EUR</p> <p>2. Disponibilização de materiais de diagnóstico, avaliação e intervenção psicológica, psicossocial e comunitária</p> <p>- Materiais (DECORE, PCIS, WAIS III, SIV, etc. etc.) = 5.147,00EUR</p>

TOTAIS

Total das Actividades	46300 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	79591 EUR
Total do Projeto	125891 EUR
Total dos Destinatários	2225

