

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 030

CosturArt-te Ponto a Ponto



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação CosturArt-te Ponto a Ponto

BIP/ZIP em que pretende intervir 36. Pena

44. Mouraria

64. Anjos

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Pretende-se criar oportunidades de formação e empregabilidade em costura, para públicos vulneráveis e/ou migrantes recém-chegados, ambos distantes do mercado de trabalho convencional. Através de uma metodologia, que combina aquisição de competências (formação adaptada), acompanhamento socioprofissional (tutoria) e interação faseada com o mercado laboral (Centro Transitório de Micro-produção Têxtil), será desenvolvida uma resposta diferenciada e adequada às especificidades destes públicos.

Fase de sustentabilidade Existência de dinâmica parceria local, no âmbito do GABIP-AR consolidada;
Criação de sistema integrado de acompanhamento destes públicos, que se manterá depois de estruturado;
Consolidação da oferta formativa adaptada que continuará a ser dinamizada;
Criação de um espaço oficial que fica disponível pós-bip zip, já com um modelo de funcionamento testado;
Potencial geração de rendimento através do espaço oficial como garante da sustentabilidade financeira do projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico O eixo da Almirante Reis (Anjos/Pena/Mouraria) apresenta mais de 90 nacionalidades, representando a população estrangeira residente 45,23% (Censos 2011). É o território que atualmente acolhe novas vagas de imigração de países como Bangladesh, Nepal ou China, linguística e culturalmente mais distantes. Paralelamente, apresenta também elevados índices de vulnerabilidade social: é a 4ª com mais pessoas em situação de sem-abrigo e a 5ª com registo de mais beneficiários de RSI (dados 2015). No que respeita a área da empregabilidade, no âmbito do diagnóstico realizado pelo GABIP-AR, que contou com mais de 40 atores-chave neste contexto, identificou-se como necessidades a descoberto a intervenção com públicos com historial de forte desvinculação com mercado de trabalho "convencional" (por exemplo, população sem abrigo, trabalhadores do sexo) e imigrantes, tendo em conta que, para ambos, as respostas formais não se adequam, estando à partida excluídos.

Nesse sentido, partindo do trabalho desenvolvido pelo consórcio DesEnvolve do GABIP-AR que teve a oportunidade de testar algumas tipologias de solução, percebeu-se que, se se tiver uma abordagem integrada e sistémica, estas poderão ser uma estratégia mais eficaz no apoio a estes públicos, ao nível da empregabilidade e, conseqüentemente ao nível da (re)integração social. O projecto surge como um elemento de inovação na forma como se trabalha empregabilidade a partir das experiências testadas por esta rede de parceiros.

Destinatários preferenciais Adultos (população em idade ativa)-

Temática preferencial Promover Competências e Empreendedorismo

Objectivo geral Criar oportunidades de integração laboral faseada na área da costura para públicos em situação de grande vulnerabilidade e para públicos migrantes que habitam o Eixo Almirante Reis (Anjos/Pena/Mouraria)

Pretende-se criar um processo de tutoria que acompanhe o indivíduo desde a sua integração em formação, até à integração no mercado convencional, passando por uma lógica de trabalho a metro via a dinamização de um Centro Transitório de Micro-Produção Têxtil.

Esta estratégia permite que se criem relações com o sistema, com o país de acolhimento, com outros pares e/ou com o mercado, ao mesmo tempo que se cria espaço para faseadamente, enquadrando as especificidades destes públicos e trabalhando diferentes desafios (diferenças culturais, acesso à língua, regularização, redes suporte, percursos de vida não-convencionais, situações familiares etc), para que, gradualmente, estes possam vir a integrar ou reintegrar o mercado de trabalho convencional, sem que, no entretanto, se retire a dimensão da geração de



rendimento, elemento essencial em qualquer processo de (re)integração sócio-económica.

O processo de integração laboral faseada inclui:

- a) a aquisição de competências técnicas na área da costura, através de um percurso formativo adaptado às dificuldades e conhecimentos dos participantes.
- b) a criação e dinamização de um centro transitório de micro-produção têxtil, que vai permitir a autonomização de cada participante, tanto a nível pessoal como económico. Este modelo permite aos participantes criarem um currículo de experiência profissional e aumentarem o seu rendimento familiar. Dependendo da sua dedicação ao projecto, o participante desenvolve competências na área da gestão de cliente, prototipagem e produção em quantidade de peças têxteis.
- c) um processo de tutoria e acompanhamento à medida, que apoie ao nível vocacional e motivacional; ao nível social e ao nível da empregabilidade e/ou empreendedorismo

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	<p>Desenvolver oferta formativa adaptada com uma vertente de educação formal na área de costura e têxtil e com uma vertente não formal de construção coletiva de protótipos que valorizem as heranças culturais em presença, como componente de qualificação, identificação de talentos e possíveis percursos profissionais.</p> <p>Pretende-se criar uma oferta formativa na área da costura que seja aberta a qualquer público, independentemente do seu percurso, origem, situação, língua ou outra barreira. Para além desta dimensão inclusiva, outro aspeto diferenciador é o facto de integrar uma dimensão formal (unidades técnicas) e uma dimensão não formal (co-construção de produtos e/ou protótipos coletivos assentes na valorização das heranças culturais em presença e/ou diversidade de vivências, como fator de diferenciação e mais-valia de mercado).</p> <p>Pela sua estruturação, estas formações permitem a aquisição e consolidação de competências, o colocar em prática conhecimentos adquiridos anteriormente, a troca de experiências culturais e de vivências e a criação e/ou reforço de laços e redes de suporte. Ao mesmo tempo que, por outro lado, provocam um contacto intensivo com a realidade do mercado laboral têxtil.</p>
-----------	---



Como tal, para além da dimensão de qualificação, esta experiência contribui para que, quem participa, possa fazer uma escolha informada sobre oportunidades profissionais futuras que se adequem ao seu perfil (emprego directo/estágio/micro-unidade produção/empreendedorismo ou outro)

Sustentabilidade

- A lógica de formação adaptada, desenvolvida pelo Inovinter em parceria com os actores locais, foi já experimentada com um índice elevado de sucesso, sendo valorizada por todos os parceiros como uma mais-valia e algo a manter, prevendo-se possível assegurar a sua continuação através da mobilização de recursos locais, mesmo que com menor periodicidade;

- Por outro lado, ao criar-se uma estrutura de formação adaptada mais consolidada, que possa ser operacionalizada no contexto de um sistema de integração profissional irá certamente reforçar esta boa prática e, como estratégia de sustentabilidade futura pretende-se apresentar os resultados a estruturas públicas como IEFP ou ACM, podendo vir a replicar e a influenciar as suas próprias práticas de trabalho com este públicos.

- Existe uma dinâmica de parceria consolidada, activa, com conhecimento e boa relação com a comunidade local que continuará a assegurar a mobilização e divulgação, podendo assegurar, com o apoio do Inovinter a continuidade destas ações.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

Criação de um Centro Transitório de Micro-Produção Têxtil, como estratégia de integração faseada no mercado de trabalho, para situações de maior desvinculação com o mercado convencional e/ou para situações de auto-emprego.

Este centro será um espaço oficial comunitário na área da produção têxtil que acolherá duas funções:

- a) produção a metro, acompanhada por um chefe de oficina especialista e com relação com o mercado assegurada, que permita integrar os casos que impliquem uma integração faseada no mercado trabalho convencional;
- b) Incubação de micro-iniciativas de empreendedorismo, para quem ambicione uma vertente de auto-emprego e desenvolvimento do seu produto;

Pelo seu carácter flexível, este centro permite acolher diferentes motivações (empreendedoras ou de empregabilidade), diferentes fases da vida (mulheres com crianças pequenas que têm tendencialmente mais dificuldade horária), diferentes percursos que tenham resultado numa desvinculação prolongada com o mercado trabalho convencional (eg. Sem-abrigo) e/ou diferentes fases num processo de integração (eg. nova vaga migração na Almirante Reis, Nepal, Bangladesh, Paquistão e/ou refugiados,



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

tendencialmente não se fala português e desconhece-se o funcionamento do sistema), posicionando-se como uma estrutura intermédia que permita uma integração passo a passo, assegurando que existe geração de rendimento e valorização da pessoa pelo seu trabalho, dois elementos essenciais em processos de (re)integração.

Sustentabilidade

- Algumas peças desta dinâmica foram já testadas casuisticamente no âmbito GABIP-AR (eg. relação com o mercado de forma coletiva, experiências de auto-emprego etc), sendo com o projeto consolidadas e transformadas num sistema que, pela sua estrutura e metodologia será mais eficaz e, conseqüentemente mais sustentável
- Com a criação do centro de produção, que inclui tanto a dimensão da aquisição de equipamento, como a construção do seu modelo de funcionamento e de negócio, a sustentabilidade financeira será assegurada pelos lucros de produção, distribuídos pelos participantes, mas que poderão também suportar parte da sua manutenção.
- Dinâmica de parceria consolidada que se mantém pós projecto e continua a criar sinergias e oportunidades de mobilização
- Dinâmica participada de construção do modelo de funcionamento e negócio potencia lógicas de auto-gestão e responsabilização sobre o espaço, assegurando a sua sustentabilidade futura

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

Implementação de um percurso de tutoria que acompanhe a construção de um projecto de reintegração profissional à medida em estreita articulação com respostas sociais, respostas de emprego (RedeEmprega) e respostas de empreendedorismo (eg. Concurso DesEnvolve)

Através da equipa multidisciplinar da OSIO, com o apoio dos parceiros e de forma participada com cada indivíduo, serão traçados os projectos individuais de integração sócio profissional, tendo em conta as motivações, perfil e desafios sociais de cada participante.

Irà beneficiar-se da articulação com outras respostas já existentes, nomeadamente RedeEmprega Lisboa e Concurso DesEnvolve, garantindo que cada participante define o seu percurso profissional, de acordo com a sua motivação e perfil (emprego, centro micro-produção, empreendedorismo, outra via ou combinação destas), enquanto paralelamente encontra as condições necessárias para o efectivar (eg. aprendizagem português, apoio e encaminhamento nas questões de saúde, apoio e encaminhamento nas questões de regularização).

O processo de tutoria é uma dinâmica transversal a todo o projeto uma vez que ambiciona, para além da definição do percurso com o participante numa fase inicial, poder



acompanhar todo o seu percurso, desde a integração em formação, até eventual passagem pelo centro de micro-produção têxtil, até enquadramento numa resposta convencional ou reintegração no mercado de trabalho.

Sustentabilidade

- As respostas locais e municipais já existentes e consolidadas, serão rentabilizadas em prol das necessidades destes públicos, ativando-se estas redes de parceria para o efeito;
- A dinâmica de parceria existente via GABIP-AR está consolidada e facilita a procura de sinergias e oportunidades
- As respostas sociais e de emprego continuarão a ser asseguradas no âmbito da missão e trabalho do promotor Oblatas

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Encontra Oportunidades
Recursos humanos	1 Coordenador OSIO, 1 Técnico da OSIO, com apoio dos restantes parceiros formais (AKF e Inovinter) e consórcio de parceria DesEnvolve.
Local: entidade(s)	Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO) - Rua Antero de Quental 6-A
Valor	755 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 4, Mês 7
Periodicidade	Pontual 3 ações de mobilização
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Coser saberes, Coser experiências
Recursos humanos	1 Técnico Administrativo e de Gestão Formação Inovinter, 1 Coordenador OSIO, 1 Técnico AKF (apoio educação não forma), 1 formador costura (prestação serviços)
Local: entidade(s)	Inovinter: Avenida Almirante Reis 45
Valor	9079 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual 3 formações 100h



Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1
Actividade 3	Costura o teu Futuro
Recursos humanos	1 Coordenador OSIO, 1 técnico OSIO, com apoio parceiros AKF e Inovinter, e em articulação com redes locais de parceiros (Rede Emprega, GEA, DesEnvolve, CSF)
Local: entidade(s)	Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO) - Rua Antero de Quental 6-A
Valor	255 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	45
Objectivos específicos para que concorre	3
Actividade 4	Faz por ti, ponto a ponto
Recursos humanos	1 Técnico AKF, 1 Chefe de Oficina, 1 Coordenador OSIO, 1 Técnico OSIO, em articulação técnico FABLAB
Local: entidade(s)	FABLAB - Rua Forno do Tijolo
Valor	9618 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	24
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 5	Linhas coletivas
Recursos humanos	1 Técnico AKF, 1 Chefe de Oficina, 1 Coordenador OSIO, 1 técnico OSIO, em articulação técnico FABLAB
Local: entidade(s)	FABLAB - Rua Forno do Tijolo



Valor	2068 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	21
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 6	Patchwork de Saberes
Recursos humanos	1 Coordenador OSIO, 1 Técnico OSIO, 1 Técnico AKF, 1 Chefe Oficina, em articulação com Técnico FABLAB
Local: entidade(s)	FABLAB - Rua Forno do Tijolo
Valor	2170 EUR
Cronograma	Mês 5, Mês 8, Mês 11
Periodicidade	Pontual3 workshops
Nº de destinatários	36
Objectivos específicos para que concorre	2
Actividade 7	CosturArt-te:Histórias Ponto aPonto
Recursos humanos	1 Coordenador OSIO, Técnico OSIO, AKF e Inovinter, em articulação com restantes parceiros e redes locais parceria
Local: entidade(s)	a definir, freguesia de Arroios
Valor	1055 EUR
Cronograma	Mês 12
Periodicidade	Pontual1 vez no final do projecto
Nº de destinatários	150
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária



Nº de parceiros mobilizados	8
	Constituição da equipa de projeto
Função	1 Coordenador Projeto OSIO
Horas realizadas para o projeto	300
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Técnico Sénior AKF - Centro Micro-Produção
Horas realizadas para o projeto	152
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Chefe de Oficina - Centro Micro-Produção
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Técnico administrativo e de gestão formação - Inovinter
Horas realizadas para o projeto	35
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Técnico de Acompanhamento e Tutoria - OSIO
Horas realizadas para o projeto	400
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Função
	1 Formador de Costura (1 ação formação)
Horas realizadas para o projeto	100



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	10 voluntários
Horas realizadas para o projeto	40
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	1 Formador de Costura (2 ações de formação)
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	1
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	4
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	20
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	180
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	10
Nº de destinatários mulheres	29



Nº de destinatários desempregados	30
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	3
Nº de destinatários imigrantes	15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	50
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	5
Nº de vídeos criados	5
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	0
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	1586 EUR
Encargos com pessoal externo	9376 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4988 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos	7550 EUR
Obras	0 EUR
Total	25000 EUR
	Montante de apoio financeiro por entidade promotora
Entidade	Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
Valor	25000 EUR
	Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
Entidade	Obra Social das Irmãs Oblatas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6294 EUR
Descrição	Apoio na comparticipação do pagamento de salários dos RH afectos ao projecto (Coordenador e Técnica de Acompanhamento e Tutoria); Assegurar os custos referentes ao funcionamento do projecto (luz; água; material de consumo; comunicações e seguros).
Entidade	Fundação Aga Khan - Portugal
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1653 EUR
Descrição	Contribuição no pagamento do Técnico sénior FAK afecto ao projecto.
Entidade	Inovinter
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5174 EUR
Descrição	Apoio na afectação de RH no desenvolvimento das acções do projecto, técnico administrativo e gestão da formação e formador de costura. Cedência de materiais standard da formação.
Entidade	CEPAC
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	680 EUR
Descrição	Apoio na divulgação e encaminhamento de formandos; Apoio na divulgação das acções do projecto.
Entidade	APEA - Associação Portuguesa de Emprego Apoiado



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	3431 EUR
Descrição	Apoio na divulgação, mobilização e encaminhamento de potenciais formandos; Divulgação de ofertas de mercado na área da costura; Apoio na articulação com respostas locais na área da empregabilidade, nomeadamente Programa Rede Emprega Lisboa e Incorpora.
Entidade	Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	300 EUR
Descrição	Apoio na divulgação, mobilização e encaminhamento de potenciais formandos; Apoio na mobilização de novas encomendas e relação com potenciais novos clientes no âmbito da produção do centro Oficinal e costura.
Entidade	Portugália Restauração, S.A.
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Apoio à construção dos conteúdos dos cursos e identificação de vocabulário; Realização de aulas em contexto de trabalho; Identificação de oportunidades de colocação no mercado de trabalho; Apoio na divulgação das acções do projecto.
Entidade	FABLAB Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	6580 EUR
Descrição	Cedência de espaço para a criação do centro de micro produção têxtil; cedência da utilização de 3 máquinas costura; cedência de equipamento (secretárias/bancadas); acolhimento workshop open days; apoio na divulgação, mobilização e encaminhamento de formandos; divulgação de produtos.
Entidade	Junta de Freguesia de Arroios
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	500 EUR
Descrição	Cedência de máquinas de costura para uso nas formações e mediante a disponibilidade das mesmas a aferir entre as partes; Cedência de espaços para a realização das formações mediante disponibilidade a aferir entre as partes; Participação em reuniões de parceiros tendo em vista a



implementação do projeto.

	TOTAIS
Total das Actividades	25000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	25112 EUR
Total do Projeto	50112 EUR
Total dos Destinatários	351

