

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 042

COMUM



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Rés do Chão 119 Associação

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal

Designação STC - Associação Serve the City Portugal

Designação Junta de Freguesia de Marvila

Designação ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação Grupo Recreativo Janz e Associados

Designação Grupo Comunitário 4 Crescente

Designação GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação COMUM

BIP/ZIP em que pretende intervir 27. Lóios

28. Amendoeiras

30. Condado

32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

33. Marquês de Abrantes

34. PRODAC

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade Em COMUM será continuado o fortalecimento das dinâmicas de participação, assegurado pelos elementos do consórcio com presença permanente no território, grupos comunitários e líderes das comunidades.

Através das parcerias estabelecidas, assegura-se a continuação da rede de ciclofincinas, desenho participativo de jardim e ciclovias e dinamização do espaço público.



O espaço comunitário continuará a sua atividade através do modelo de co-governança sustentável, definido na fase de execução.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O Programa de Governo da Cidade de Lisboa define os "movimentos cidadãos (como) atores privilegiados (...) na construção de soluções para a cidade e para os seus bairros".</p> <p>A Comissão Social de Freguesia de Marvila, identificou como prioritário no Plano de Desenvolvimento 2018-20, "promover iniciativas de empreendedorismo de base local" e "promover maior envolvimento por parte da comunidade" ao nível da participação e trabalho em rede. Destaque-se que a presença de moradores nos grupos comunitários dos BIP 27, 28, 30, 32, 33 e 34 é reduzida ou inexistente.</p> <p>Em 2020 Lisboa será Capital Europeia Verde o que constitui uma oportunidade de desenvolver projetos em cogovernança de sustentabilidade ambiental, nomeadamente nos BIP referidos em que não existem ciclovias e dentro dos quais há a oportunidade de consolidar o corredor verde oriental.</p> <p>De acordo com o diagnóstico participativo realizado pelo promotor (2018), existe uma necessidade identificada pela comunidade premente de qualificação do espaço público, já que apenas 30% dos inquiridos se dizem satisfeitos com a qualidade geral do mesmo e só 9% avaliaram positivamente a higiene urbana. Da mesma forma, existe já uma vontade demonstrada por parte desta mesma comunidade, nomeadamente através do grupo informal Transformar Marvila com Jardim e Ciclovias e G. Comunitário 4Crescente, de contribuir de forma ativa para qualificar do ponto de vista ambiental os seus bairros, o que constitui uma oportunidade ímpar que importa potenciar.</p>
Temática preferencial	Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Objectivo geral	

Objetivos Específicos de Projeto

DMHDL | DDL | DAIL

BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária

Objetivo Específico de Projeto 1



Descrição
 Sustentabilidade -

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1 Mobilizar para transformar Marvila

Descrição

Recursos humanos - moradores e representantes de entidades do grupo comunitário 4Crescente
 - equipa Rés do Chão
 - equipa SCML-Prodac,
 - estudantes da Escola D.Dinis
 - apoio pontual dos parceiros: Batoto Yetu, Grupo Recreativo Janz e associados, Serve the City
 - Membros da Junta de Freguesia dinamizadores dos grupos comunitários
 - Membros dos grupos comunitários e moradores mobilizados no decorrer do projeto

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Os espaços acima identificados serão disponibilizados pela associação Rés do Chão 119, SCML Prodac, CML- Biblioteca de Marvila, executivo da Junta de Freguesia de Marvila e agrupamento de escolas D.Dinis.

Resultados esperados

Valor 7680 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 220

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 2 Rede de Ciclofincinas Marvila

Descrição

Recursos humanos - equipa Rés do Chão
 - equipa SCML-Prodac e SCML Loios
 - estudantes e docentes da Escola D.Dinis
 - equipa projeto escolhas promovido pelos Batoto Yetu

- Grupo Recreativo Janz e associados
- voluntários Serve the City

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Os espaços acima identificados serão disponibilizados pela associação Rés do Chão 119, SCML, agrupamento de escolas D. Dinis, Batoto Yetu.

Resultados esperados

Valor 7930 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 100

Objectivos específicos para que concorre 1, 2

Actividade 3 Qualificar espaço COMUM

Descrição

Recursos humanos - moradores e representantes de entidades do grupo comunitário 4Crescente
- equipa Rés do Chão
- equipa SCML-Prodac
- equipa projeto escolhas promovida pelos Batoto Yetu,
- voluntários Serve the City
- outros que surjam como parceiros no decorrer do projeto

Local: morada(s)

Local: entidade(s) Os espaços acima identificados serão disponibilizados pela associação Rés do Chão 119, SCML, CML-Biblioteca de Marvila, outras entidades que se tornem parceiras do projeto.

Resultados esperados

Valor 13050 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 65

Objectivos específicos para que concorre 1, 2



<p>Actividade 4</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p> <p>Periodicidade</p> <p>Nº de destinatários</p> <p>Objectivos específicos para que concorre</p>	<p>Ativar e Sensibilizar espaço COMUM</p> <p>- moradores e representantes de entidades do grupo comunitário 4Crescente - equipa Rés do Chão - equipa SCML-Prodac - equipa projeto escolhas promovida pelos Batoto Yetu, - voluntários Serve the City - outros que surjam como parceiros no decorrer do projeto</p> <p>Os espaços acima identificados serão disponibilizados pela associação Rés do Chão 119, SCML e CML.</p> <p>9050 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p> <p>Diário</p> <p>65</p> <p>1, 2</p>
<p>Actividade 5</p> <p>Descrição</p> <p>Recursos humanos</p> <p>Local: morada(s)</p> <p>Local: entidade(s)</p> <p>Resultados esperados</p> <p>Valor</p> <p>Cronograma</p>	<p>Loja com vida, Loja com impactto</p> <p>- moradores e representantes de entidades do grupo comunitário 4Crescente - equipa Rés do Chão - equipa SCML-Prodac - equipa projeto escolhas promovida pela Batoto Yetu, - equipa Serve the City - entidades com quem serão realizados protocolos de formação</p> <p>O espaço acima identificado será disponibilizado pela associação Rés do Chão 119.</p> <p>12290 EUR</p> <p>Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12</p>

Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	140
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 9

Constituição da equipa de projeto

Função Gestor projeto 1

Horas realizadas para o projeto 1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Gestor projeto 2

Horas realizadas para o projeto 1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Voluntários

Horas realizadas para o projeto 200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Consultor / Formador(es)

Horas realizadas para o projeto 240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico(s)ação local
Horas realizadas para o projeto	500
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Criação de emprego (Impacto)	
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	0
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	3
Destinatários (Resultados)	
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	250
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	10000
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
Equidade	
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0
Nº de destinatários mulheres	0
Nº de destinatários desempregados	20
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	100
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	0
Nº de destinatários imigrantes	0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	



Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	0
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	1
Nº de publicações criadas	0
Nº de páginas de Internet criadas	1
Nº de páginas de facebook criadas	4
Nº de vídeos criados	2
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	5
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	32400 EUR
Encargos com pessoal externo	6600 EUR
Deslocações e estadias	0 EUR
Encargos com informação e publicidade	1000 EUR
Encargos gerais de funcionamento	4000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	4000 EUR
Total	50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	Rés do Chão 119 Associação
Valor	50000 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



Entidade	Câmara Municipal Lisboa - Divisão Municipal da Cultura
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5580 EUR
Descrição	Cedência de espaços na biblioteca de Marvila para apoio ao desenvolvimento das atividades 1, 2, 3 e 4.
Entidade	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	10000 EUR
Descrição	Alocação de recursos humanos ao projeto COMUM durante 3 anos (período de execução e fase de sustentabilidade).

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	15580 EUR
Total do Projeto	65580 EUR
Total dos Destinatários	590

