

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 045

Conseguir Ser, Conseguir Mudar



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias

Designação Junta de Freguesia do Areeiro

Designação dISPArteatro

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Conseguir Ser, Conseguir Mudar

BIP/ZIP em que pretende intervir

4. Portugal Novo

46. Quinta do Lavrado

47. Horizonte

57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa

60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução

Nesta fase do projecto será levado a cabo um processo participativo tendo em vista o levantamento de necessidades do eixo sócio-territorial onde se pretende intervir, será realizado um diagnóstico rigoroso tendo em conta as problemáticas de saúde mental já identificadas como prioritárias, serão criados novos serviços e respostas para a comunidade (populações e agentes facilitadores) e serão implementadas dinâmicas contínuas de intervenção numa perspectiva de desenvolvimento local e comunitário

Fase de sustentabilidade

Nesta fase do projecto, haverá um aprofundamento dos resultados do diagnóstico e, a partir daí, o desenvolvimento de novas iniciativas e boas-práticas que procurem minimizar ou resolver os problemas verificados, manter-se-ão em funcionamento os novos serviços e respostas criados para a comunidade, e serão incrementados os resultados da intervenção conseguida na fase de execução, sempre numa perspectiva participativa e partilhada com e a partir da comunidade



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	<p>O II DSL 2016 identifica a saúde mental como uma das três problemáticas mais predominantes em Lisboa e, quanto à insuficiência de respostas, a saúde mental encontra-se mesmo no topo da tabela, sendo apontada como uma das áreas prioritárias da cidade de Lisboa, e o PDS Lisboa 2017-20 confirma-o. Aliás, a a urgência desta temática facilmente se pode constatar pelo facto de as perturbações mentais e emocionais estarem no topo quanto aos anos de vida saudável perdidos (11.75% vs 10.38% das doenças oncológicas, DGS 2015) e quanto ao total de anos vividos com incapacidade (20,55% vs 4,07% da diabetes, DGS 2015).</p> <p>A saúde mental não se refere somente aos problemas clínicos, sendo uma dimensão fundamental das mais básicas dinâmicas sociais e comunitárias. Assim, importa salientar que, no eixo territorial em causa, muitos problemas e dificuldades decorridas de factores de saúde mental foram identificadas: a um nível essencial de recursos e competências sócio-emocionais dos membros da comunidade e, em última instância, da própria estrutura e sustentabilidade comunitárias.</p> <p>No pré-diagnóstico participativo levado a cabo concluiu-se que as iniciativas e projectos que têm procurado levar a cabo uma mudança na comunidade (empregabilidade, inclusão, cidadania, etc.) tendem a não ter sucesso e, sobretudo, a não ser sustentáveis pelo facto dos destinatários não se conseguirem adaptar devidamente à mudança, uma vez que não dispõem de recursos e competências essenciais (ex. resiliência)</p>
Destinatários preferenciais	Grupos vulneráveis
Temática preferencial	Promover a Inclusão e a Prevenção
Objectivo geral	<p>Segundo a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe o seu próprio potencial, é capaz de lidar com o stress, ser produtivo e de contribuir para a sua comunidade, sendo essencial para o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos indivíduos e para os ecossistemas comunitários e sociais. Assim, no âmbito deste projecto, uma visão consistente de saúde mental não significa só a ausência de doença mental ou de sintomatologia, pois a sua autêntica abrangência começa nas mais básicas competências que permitem aos indivíduos e às comunidades ultrapassarem desafios e promoverem a mudança. Na verdade, a intervenção que aqui se propõe será transversal a praticamente todas as temáticas e a toda a comunidade, pois temos como principal objectivo construir e</p>



alcançar a mais primordial e imprescindível meta: garantir que os processos de mudança na comunidade possam efectivar-se e, sobretudo, ser sustentáveis. Deste modo, a capacidade de adaptação ao meio e, sobretudo, à mudança é imprescindível, pois é esse o processo pelo qual os indivíduos conseguem alterar os seus hábitos ou posturas para lidar com as situações ou com a própria mudança. E, assim, o processo de adaptação só será possível através do aumento das competências individuais de cada um (que afectará todo o ecossistema). Na dinâmica comunitária, o surgimento de certos comportamentos ou obstáculos são reflexo e consequência de uma limitação e insuficiência dos recursos e competências sócio-emocionais dos envolvidos. Sendo que os problemas devem ser considerados dentro do seu contexto comunitário, que o sucesso desta intervenção estrutural depende da aceitação e interesse dos destinatários, que uma mudança comunitária mais eficaz e sustentável é aquela que surge a partir do envolvimento directo dos indivíduos, então, temos como objectivo que se adopte uma dinâmica partilhada e participativa através da qual toda a comunidade se envolverá na identificação dos seus problemas e na sua resolução.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição

O primeiro objectivo específico prende-se com o diagnóstico e a investigação junto da comunidade.

Sendo esta uma intervenção estrutural que pretende intervir junto dos problemas e desafios mais primordiais e essenciais, então, é imprescindível que, em primeiro lugar, se procure realizar um diagnóstico sólido e abrangente da comunidade, pois somente assim nos será possível identificar exactamente a origem e as raízes das situações-problema que actualmente se verificam neste eixo sócio-territorial.

Para além dos processos de diagnóstico - que, de uma forma ou de outra, se estenderão a todas as actividades -, o longo de todo o projecto procurar-se-á levar a cabo diversas iniciativas de investigação, de modo a que nos seja possível compreender mais profundamente as causas e os resultados e avaliar a própria intervenção e sucesso do projecto, pois somente assim se conseguirá alcançar um conhecimento mais autêntico e real dos problemas essenciais da comunidade.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objectivo específico será devidamente garantida através da rede de trabalho e



sinergia estabelecida entre a entidade promotora, as entidades parceiras do consórcio e as restantes entidades locais que já manifestaram o seu apoio ao projecto, nas quais se incluem redes de empregabilidade, escolas, autarquias locais, fundações, associações de moradores, entre outras.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à repercussão deste objectivo específico, é claro e indubitável que o mesmo terá uma repercussão transversal a praticamente todos os âmbitos comunitários, pois será a partir dos resultados do diagnóstico levado a cabo que as instituições locais procurarão adaptar novas soluções para os problemas identificados, implementar boas-práticas e respostas mais adequadas, e desenvolver iniciativas de intervenção devidamente estruturadas. E, no período de sustentabilidade, os processos de diagnóstico manter-se-ão a outro nível (para que se possa verificar e compreender houve alterações). Assim, na prática, a verdadeira repercussão deste objectivo perdurará, no mínimo, a médio-longo prazo.

Em segundo lugar, relativamente à investigação, tal como no caso do diagnóstico, as repercussões e a sustentabilidade serão efectivas, pois será a partir deste processo investigativo que nos será possível compreender as idiossincrasias dos problemas, o impacto da intervenção e, a partir daí, fazer os devidos ajustes ou alterações.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição

O segundo objectivo específico concerne à capacitação e formação dos técnicos e agentes institucionais, assim como de toda a rede de mediadores e facilitadores comunitários e, também, conseqüentemente, à implementação de boas-práticas pelas entidades (individuais ou colectivas) que directa e indirectamente actuam na comunidade.

Para que a intervenção global tenha efectivamente sucesso, e, sobretudo, para que tenha verdadeiramente sustentabilidade, é imprescindível que, tal como as populações/moradores, também os técnicos, profissionais e dirigentes locais, enquanto agentes mediadores e facilitadores dos processos de mudança e de desenvolvimento comunitário, adquiram, a outro nível, novas competências e, principalmente, novas ferramentas e instrumentos de que lhes permitam tornar a sua actuação mais eficiente, mais eficaz, mais estruturada e, novamente, mais sustentável, para que, finalmente, se consigam implementar no território um conjunto transversal de boas-práticas potenciadoras de mudança e, a outro nível, de coesão sócio-territorial.

Sustentabilidade

Uma vez mais, a sustentabilidade deste objectivo específico será devidamente garantida através da rede de trabalho criada em redor deste projecto e estabelecida entre a entidade promotora, as entidades parceiras do consórcio e as restantes entidades locais que já manifestaram o seu apoio ao projecto, nas quais se incluem redes de



empregabilidade, escolas, autarquias locais, fundações, associações de moradores, entre outras.

É claro e seguro que as próprias repercussões da concretização deste objectivo específico, per se, se constituem como garante da sustentabilidade do mesmo. Isto é, o facto das entidades (singulares ou colectivas) actuantes no território adquirirem novos recursos, novas ferramentas e novas competências - sendo que a operacionalização e experimentação das mesmas decorrerá paralelamente - significa que, na prática, pelo menos no futuro imediato, esses instrumentos e essas competências serão colocados em prática nas instituições locais e, obviamente, directamente junto das populações. E, a um nível individual e pessoal, fora do âmbito da capacitação mais "formal", o apoio, o acompanhamento e a supervisão que será disponibilizada a todos manter-se-á mesmo após o período de execução do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição

O terceiro objectivo específico diz respeito à sensibilização para a saúde mental (tendo em conta a sua verdadeira abrangência) e à aquisição de novos recursos internos e competências individuais e colectivas que promovam o bem-estar comunitário, que permitam a resolução participada e partilhada das situações-problema da comunidade, que possibilitem às populações serem verdadeiramente agentes de mudança autónomos e, conseqüentemente, que pontenciem a concretização efectiva, estruturada e sustentável dos processos de mudança da comunidade.

Para que o desenvolvimento comunitário tenha sucesso, é condição sine qua non não só a existência desses recursos e competências como também a vitalidade e colocação em prática das mesmas. Neste sentido, a sensibilização, a transformação dos recursos existentes, a aprendizagem de novas competências e, em última instância, a aplicação efectiva e operacional dessa aprendizagem e desse treino permitirão à comunidade resolver os seus próprios problemas através dos seus próprios recursos, conseguindo assim ter uma influência e acção estruturada sobre as decisões e processos que lhes dizem directamente respeito. Portanto, o que está aqui em causa é efectivamente a concretização real dos pressupostos e objectivos últimos do desenvolvimento local e comunitário: a intervenção local, participativa e partilhada, dirigida para a resolução dos problemas específicos daquela comunidade, através da transformação e criação de novos recursos endógenos.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objectivo específico garantir-se-á através da rede de trabalho e parceria anteriormente citada e, a um nível mais relevante, através das repercussões efectivas que este objectivo prevê, nomeadamente as mudanças operadas nas populações ao nível dos seus recursos e competências, as quais afectarão longitudinalmente todo o



ecossistema comunitário.

Após a fase de execução do projecto, os serviços criados e as dinâmicas fundamentais manter-se-ão activas e operacionais junto da comunidade, nomeadamente através da intervenção concertada entre os parceiros já mencionados (continuarão a existir dinâmicas dentro dos bairros, continuarão a existir acções transversais ao território numa perspectiva de coesão sócio-territorial, etc.).

Uma vez que o ecossistema em si será positivamente afectado, dois resultados inevitáveis se esperam: Existirá uma contaminação positiva de toda a comunidade (se se intervém junto de 30 indivíduos ao nível destas competências e recursos fundamentais, conseqüentemente, o seu agregado e dinâmica familiar será afectado, e depois outros grupos, etc. Ao intervir-se junto de 30 pessoas, na verdade, o impacto real irá muito além daquele grupo); E, partindo dos princípios da ecologia comunitária, se comunidade é positivamente afectada, então, o próprio ambiente/contexto é positivamente afectado (isto é, não só se operam transformações nos agentes de mudança, como também o próprio ambiente é alterado).

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Diagnosticar, Investigar, Conhecer
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO (E) - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) (E) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) (E) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) (E) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato) (E) - Motorista
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC



	- Associação Moradores VMBA
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2200
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 2	Sensibilizar do Bairro até à Cidade
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO (E) - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) (E) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) (E) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) (E) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato) (E) - Motorista
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	6000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	2000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3



Actividade 3	Espaços de Apoio e Intervenção
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) (E) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	8800 EUR
Cronograma	Mês 1, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 4	Eu Sou o Bairro
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor - Psicólogo/Psicodramatista/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu



	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicos da AMI - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) (E) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) (E) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato) (E)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	4800 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	250
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 5	Viver aqui, Cantar para o Mundo
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária - Monitor de Expressão Musical (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor	5750 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	85
Objectivos específicos para que concorre	1, 3
Actividade 6	Assim me Construo e me Faço
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária - Mediador Comunitário - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	5200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Semanal
Nº de destinatários	650
Objectivos específicos para que concorre	1, 3



Actividade 7	Combate ao estigma
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador (E) - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário (E) - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) - Técnicos Juntas de Freguesia - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) (E) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) (E) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato) (E)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	7200 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade	Diário
Nº de destinatários	5300
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Capacitação e Boas-práticas
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenador (E) - Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor (E) - Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador - Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária (E) - Mediador Comunitário - Professores e Técnicos do AEVO - Técnicos Fundação Aga Khan - Técnicos Rede EFE (Areeiro, Penha de França e Beato) - Técnicos Juntas de Freguesia



	<ul style="list-style-type: none"> - Técnicos do Clube Intercultural Europeu - Técnicos da AMI - Estagiários IPDP (E) - Voluntários da Associação Moradores Geração com Futuro (Qta. Lavrado) - Voluntários da Associação Moradores AMPAC (Portugal Novo) - Voluntários da Associação Moradores VMBA (Beato)
Local: entidade(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupamento de Escolas Vertical das Olaias - Junta de Freguesia do Areeiro - AMI - Clube Intercultural Europeu - Associação Moradores Geração com Futuro - Associação Moradores AMPAC - Associação Moradores VMBA
Valor	5655 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Periodicidade	Mensal
Nº de destinatários	80
Objectivos específicos para que concorre	1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

	Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados	13
	Constituição da equipa de projeto
Função	Coordenador
Horas realizadas para o projeto	1440
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Psicólogo Clínico e da Saúde/Psicoterapeuta/Psicólogo Comunitário Supervisor
Horas realizadas para o projeto	520
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira



Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Mediador Comunitário (Membro da Comunidade)
Horas realizadas para o projeto	480
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Psicólogo Clínico/Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	192
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	960
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	850
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Psicólogo/Psicoterapeuta/Investigador
Horas realizadas para o projeto	240
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Monitor
Horas realizadas para o projeto	72



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Intervenção Comunitária FAK
Horas realizadas para o projeto	30
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnico CIE
Horas realizadas para o projeto	144
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Intervenção Comunitária AMI
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Intervenção Comunitária JFA
Horas realizadas para o projeto	160
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Voluntários Associação de Moradores Geração com Futuro
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários Associação de Moradores AMPAC



Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Voluntários Associação de Moradores VMBA
Horas realizadas para o projeto	96
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Técnicos da Rede EFE
Horas realizadas para o projeto	80
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Estagiários IPDP
Horas realizadas para o projeto	1900
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Motorista
Horas realizadas para o projeto	220
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Sim
Função	Actores
Horas realizadas para o projeto	48
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Não Financeira
Morador no bairro do projeto	Não



Função	Psicólogo/Técnico de Intervenção Comunitária
Horas realizadas para o projeto	520
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	3
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	2
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	620
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	8585
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	3
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	50
Nº de destinatários mulheres	300
Nº de destinatários desempregados	50
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	200
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	50
Nº de destinatários imigrantes	115
	Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	45



Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	0
Nº de intervenções no espaço público	0
Nº de publicações criadas	12
Nº de páginas de Internet criadas	2
Nº de páginas de facebook criadas	5
Nº de vídeos criados	48
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	2
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	0
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno	0 EUR
Encargos com pessoal externo	29650 EUR
Deslocações e estadias	1100 EUR
Encargos com informação e publicidade	5320 EUR
Encargos gerais de funcionamento	5350 EUR
Equipamentos	7985 EUR
Obras	0 EUR
Total	49405 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade	IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl
Valor	49405 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade	IPDP - Instituto Português de Desenvolvimento Pessoal, crl
----------	--



Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	29340 EUR
Descrição	<p>1. Recursos humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psicólogos/Técnicos de Intervenção Comunitária = 500EUR/mês x 12 meses = 6.000EUR - Estagiários = 480EUR/mês x 4 estagiários x 12 meses = 23.040EUR <p>2. Recursos técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiais de intervenção = 300EUR
Entidade	Clube Intercultural Europeu
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	22620 EUR
Descrição	<p>1. Recursos humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorista da caravana/carrinha = 200EUR/mês x 12 meses = 2.400EUR - Técnico (design, divulgação e marketing) = 250EUR/mês x 12 meses = 3.000EUR <p>2. Recursos técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caravana (carrinha preparada com computadores e espaço de atendimento) = 10.500EUR - Salas e espaços para actividades = 2 salas x 280EUR/mês x 12 meses = 6.720EUR
Entidade	Agrupamento de Escolas Vertival das Olaias
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	17100 EUR
Descrição	<p>1. Recursos humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professores / Educadores = 180h x 15EUR/h = 2.700EUR <p>2. Recursos técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salas e espaços para actividades = 6 salas x 200EUR/mês x 12 meses = 14.400EUR
Entidade	Junta de Freguesia do Areeiro

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	12600 EUR
Descrição	1. Recursos humanos: - Técnico de Intervenção Comunitária = 300EUR x 12 meses = 3.600EUR 2. Recursos técnicos - Salas e espaços para actividades = 3 salas x 250EUR/mês x 12 meses = 9.000EUR
Entidade	Fundação Aga Khan
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	321 EUR
Descrição	1. Recursos humanos: - Técnico de Intervenção Comunitária = 30h = 321EUR
Entidade	AMI - Assitência Médica Internacional
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5400 EUR
Descrição	1. Recursos humanos: - Técnico de Intervenção Comunitária = 250EUR x 12 meses = 3.000EUR 2. Recursos técnicos - Salas e espaços para actividades = 1 sala x 200EUR/mês x 12 meses = 2.400EUR
Entidade	Junta de Freguesia do Beato
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	200 EUR
Descrição	1. Apoio técnico ao projecto: - Técnico de Intervenção Comunitária = 10h x 20EUR/h = 200EUR
Entidade	Associação de Moradores Geração com Futuro
Tipo de apoio	Não financeiro



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

- Técnicos = 80h x 20EUR/h = 1.600EUR

Entidade dISPArTeatro

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2880 EUR

Descrição 1. Recursos humanos:
- Actores = 2 actores x 48h x 30EUR/h = 2.880EUR

TOTAIS

Total das Actividades 49405 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 102141 EUR

Total do Projeto 151546 EUR

Total dos Destinatários 11165

