

projectos
transformar
experiências
parcerias
novo ciclo



HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
LOCAL Câmara Municipal Lisboa

Programa Parcerias Locais

BIP/ZIP

Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Dimensão Ignição
FICHA DE CANDIDATURA

Refª: 084

Guardiões do Planeta



BAIRROS e ZONAS
de Intervenção
Prioritária de Lisboa

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)

Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

ENTIDADES PROMOTORAS

Designação Sopro dos Sonhos

Designação Educar a Sorrir

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Junta de Freguesia de São Vicente

Designação Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Dimensão Dimensão Ignição

Designação Guardiões do Planeta

BIP/ZIP em que pretende intervir 7. Quinta da Mourisca

23. Graça / Sapadores

25. Cruz Vermelha

35. Rego (Bairro de Santos e PER)

48. Bairro São João de Brito / Pote de Água

58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

65. Quinta do Ferro

67. Alta de Lisboa Centro

ODS 2030 -----

Síntese do Projeto

Fase de execução Este projeto visa preparar as crianças e jovens para o exercício de uma cidadania ativa gerada para enfrentar as problemáticas da sociedade civil, neste caso ao nível da Educação Ambiental, através da criação de atividades, com o apoio dos parceiros, que mobilizem as crianças a participar, no bairro e na escola, em ações e reflexões sobre o meio ambiente.

Fase de sustentabilidade Os Guardiões do Planeta transformar-se-ão numa disciplina no âmbito das atividades de enriquecimento curricular e o trabalho continuará a ser desenvolvido nas escolas com o envolvimento de toda a comunidade escolar. Continuaremos a dar expressão ao projeto através da atribuição do selo dos Guardiões, que representa a continuidade da adoção de boas



práticas criadas pelo projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico	O grupo de trabalho do PLH (finais de 2009) procurou definir um conceito e uma metodologia para a identificação de "Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária", considerando três grandes variáveis: a variável sócio económica, a variável urbanística e a variável ambiental. Desde a sua génese, o "BIP/ZIP" identifica as questões ambientais como um eixo de intervenção. Também em sede de Rede Social de Lisboa esta temática tem sido amplamente debatida, sendo a preservação do espaço público e das áreas verdes um fator essencial para que exista qualidade de vida nos bairros. Apesar desta questão ser uma fonte de preocupação de diferentes entidades, o diagnóstico que realizámos nas escolas onde trabalhamos (nos BIP onde pretendemos intervir) não é particularmente animador. Os moradores destes BIP compreendem em termos latos os problemas ambientais, mas refugiam-se na inércia política ou na incapacidade da alteração do seu comportamento ser insuficiente para resolver o problema, e assim, negligenciam os problemas ambientais. Do nosso diagnóstico resultam dados preocupantes, sendo residual: o número de famílias que faz separação do lixo; o número de famílias que evita recorrer a produtos de plástico; a preocupação de poupança dos recursos naturais (água, energia). Partindo da escola (para os filhos poderem educar os pais) é urgente intervir nos BIP usando diferentes estratégias e outro tipo de linguagem (mais visual do que textual e com menos vocabulário técnico).
Destinatários preferenciais	Crianças
Temática preferencial	Melhorar a Vida no Bairro
Objectivo geral	Nos bairros onde nos propomos a realizar este projeto assistimos a grandes desafios como: a má conservação e apropriação dos espaços comuns e públicos, nomeadamente das zonas verdes; falhas na higiene urbana; escassez e falta de informação e sensibilização das populações relativamente a questões ambientais. O cuidado e a valorização do espaço urbano é um ponto de partida para sensibilizar e educar as camadas mais jovens para a problemática ambiental e cujo importante pode ser o seu papel na transmissão destes



valores a outros habitantes do bairro que são mais resistentes à mudança de hábitos e mentalidades. Pretendemos criar dinâmicas fortes, envolvendo parceiros que possam potenciar as questões inerentes ao projeto de forma prática, com o objetivo de obtermos aceitação das comunidades e motivação dos intervenientes. Queremos dar passos sólidos e diferenciadores que contribuam para a mudança de mentalidades! Estes são os Guardiões do Planeta, quem detém a força e convicção para fazer a mudança, hoje no bairro e amanhã no mundo. Arregaça as mangas e junta te a nós!

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição	Através da sensibilização, ajudar os intervenientes a adquirirem consciência e sensibilidade para os problemas ambientais e temáticas associadas. Proporcionar conhecimento para impulsionar os intervenientes a participar em experiências que contribuam para a mudança fazendo desta causa a Sua Causa, a Causa do Seu Bairro.
Sustentabilidade	Capacitação das crianças e dos professores envolvidos, tornando os cidadãos mais despertos para os problemas ambientais. Cidadãos estes que no futuro, de uma forma autónoma, darão continuidade às boas práticas do projeto, através do seu envolvimento pessoal e coletivo.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição	Gerar atitudes e orientar os intervenientes para um conjunto de valores e sentimentos de preocupação com o meio ambiente e motivação para participar ativamente na melhoria da proteção ambiental. Desenvolver capacidades e apoiar a aquisição de competências para identificar e resolver problemas ambientais.
Sustentabilidade	Através da identificação dos problemas ambientais e de sustentabilidade, queremos que as crianças se transformem em geradores de soluções e líderes desta temática, percebendo e pondo em prática o conceito de cidadania ativa em prol do ambiente.

Objetivo Específico de Projeto 3



Descrição	Gerar participação e proporcionar a oportunidade de se envolver ativamente em projetos e ações dentro da comunidade criando assim, o sentimento de pertença
Sustentabilidade	Criar oportunidade para que as crianças consigam exercer atividades que contribuam para a conservação e melhoramento do sítio onde vivem e desenvolvam o reforço da cidadania através da aquisição de valores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

Actividade 1	Green Zone
Recursos humanos	- Gestor de Projeto - Coordenador Pedagógico de Projeto - Coordenador Operacional - Coordenadores das escolas parceiras - Professores Orientadores
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	500 EUR
Cronograma	Mês 1
Periodicidade	Pontual11, uma por escola
Nº de destinatários	20
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 2	Guardiões de Elite
Recursos humanos	- Gestor de Projeto - Coordenador Pedagógico de Projeto - Coordenador Operacional - Coordenadores das escolas parceiras - Professores Orientadores
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra



Valor 16500 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 275

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 3 Workshop de Capacitação

Recursos humanos

- Formadora da Associação "Lixo Zero Portugal"
- Gestor de Projeto
- Coordenador Pedagógico de Projeto
- Coordenador Operacional
- Coordenadores das escolas parceiras
- Professores Orientadores

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra

Valor 2000 EUR

Cronograma Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7

Periodicidade Pontual5

Nº de destinatários 150

Objectivos específicos para que concorre 1, 2, 3

Actividade 4 O Manifesto

Recursos humanos

- Gestor de Projeto
- Coordenador Pedagógico de Projeto
- Coordenador Operacional
- Coordenadores das escolas parceiras
- Professores Orientadores

Local: entidade(s) Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra



Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	275
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 5	O Poder da Imagem
Recursos humanos	-Fotógrafo; - Guardiões de Elite - Gestor de Projeto - Coordenador Pedagógico de Projeto - Coordenador Operacional - Coordenadores das escolas parceiras - Professores Orientadores
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	3000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 4
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 6	Assembleia Geral G.Planeta
Recursos humanos	-Representantes honorários; - Representante da Gebalis; - Gestor de Projeto; - Gestor de Projeto da equipa BIP/ZIP; - Coordenador Pedagógico de Projeto; - Coordenador Operacional; - Coordenadores das escolas parceiras; - Professores Orientadores; - Diretor/Representante da Escola;
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas



	Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 4, Mês 7, Mês 10
Periodicidade	Pontual3
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 7	Livro Guardiões do Planeta
Recursos humanos	Autor; Gestor de Projeto; Coordenador Pedagógico do Projeto; Coordenador Operacional;
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	1000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 8	Peça de Teatro Guardiões do Planeta
Recursos humanos	- Grupo de Teatro "Maria Catrapumbas" - Gestor de Projeto; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; - Professores orientados.
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de



	Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	10000 EUR
Cronograma	Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Periodicidade	Pontual33 sessões
Nº de destinatários	3000
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 9	Ações de Limpeza dos BIP
Recursos humanos	Gestor de Projeto; Coordenador Pedagógico do Projeto; Coordenador Operacional; Professores Orientadores. Coordenadores das escolas parceiras.
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 7, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual22
Nº de destinatários	275
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 10	Oficinas "Arte com Lixo"
Recursos humanos	- 2 formadoras; - Gestor de Projeto; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; - Professores Orientadores.
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley



	Cintra
Valor	2000 EUR
Cronograma	Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	30
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 11	Exposição "Água mole em pedra dura"
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor de Projeto; - Guardiões de Elite; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; - Professores orientadores; - Comunidade escolar; - Coordenadores das escolas parceiras.
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 10
Periodicidade	Pontual1
Nº de destinatários	600
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 12	Alta Roda
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor de Projeto; - Guardiões de Elite; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; - Professores orientadores; - Coordenadores das escolas parceiras.
Local: entidade(s)	Educar a Sorrir;
Valor	0 EUR



Cronograma	Mês 9, Mês 10, Mês 11
Periodicidade	Pontual7
Nº de destinatários	500
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 13	Manifestações dos BIP's
Recursos humanos	- Gestor de Projeto; - Guardiões de Elite; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; Professores orientadores; - Comunidade escolar; Coordenadores das escolas parceiras
Local: entidade(s)	Junta de Freguesia Santa Clara; Junta de Freguesia das Avenidas Novas; Junta de São Vicente; Gebalis
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 7
Periodicidade	Pontual8
Nº de destinatários	3000
Objectivos especificos para que concorre	1, 2, 3
Actividade 14	O Selo dos Guardiões do Planeta
Recursos humanos	- Gestor de Projeto; - Guardiões de Elite; - Coordenador Pedagógico do Projeto; - Coordenador Operacional; - Professores orientadores; - Coordenadores das escolas parceiras
Local: entidade(s)	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna; Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira; Agrupamento Escolas de Alvalade; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres; Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Valor	1000 EUR
Cronograma	Mês 11, Mês 12



Periodicidade	Pontual 1 por ano
Nº de destinatários	11
Objectivos específicos para que concorre	1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 15

Constituição da equipa de projeto

Função Gestor de Projeto

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenador Pedagógico

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função Coordenador Operacional

Horas realizadas para o projeto 480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função (1) Professor Orientador BIP 7

Horas realizadas para o projeto 150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira



Morador no bairro do projeto	Não
Função	(2) Professor Orientador BIP 7
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor Orientador BIP 23 e 65
Horas realizadas para o projeto	90
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor Orientador BIP 35
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor Orientador BIP 48
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	(1) Professor Orientador BIP 25
Horas realizadas para o projeto	120
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	(2) Professor Orientador BIP 25
Horas realizadas para o projeto	120



Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Professor Orientador BIP 58
Horas realizadas para o projeto	150
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	(1) Professor Orientador BIP 67
Horas realizadas para o projeto	90
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	(2) Professor Orientador BIP 67
Horas realizadas para o projeto	90
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Fotografo
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	3 Formadores
Horas realizadas para o projeto	50
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Técnico de Imagem e Comunicação



Horas realizadas para o projeto	700
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Escritor
Horas realizadas para o projeto	200
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
Função	Encenadora
Horas realizadas para o projeto	115
Tipo de afetação ao BIP/ZIP	Financeira
Morador no bairro do projeto	Não
	Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados com a constituição da equipa de projeto (com uma afetação >= 75%)	12
Nº de novos postos de trabalho criados como resultado da intervenção do projeto	1
	Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP destinatários de atividades em que é possível a identificação dos participantes (formativas, pedagógicas, lúdicas)	3170
Nº total acumulado de destinatários de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	500
Nº de atividades onde não é possível a identificação clara dos participantes	2
	Equidade
Nº de destinatários com deficiência / doença mental	0



Nº de destinatários mulheres	1700
Nº de destinatários desempregados	30
Nº de destinatários jovens (- de 30 anos)	3000
Nº de destinatários idosos (+ de 65 anos)	50
Nº de destinatários imigrantes	50
Necessidades Educativas Especiais	100
Unidades multideficiência	6
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção	
Nº de produtos concebidos para venda / demonstração	1000
Nº de intervenções em edificado para criação de serviços ou atividades dirigidas à Comunidade	5
Nº de intervenções no espaço público	6
Nº de publicações criadas	25
Nº de páginas de Internet criadas	0
Nº de páginas de facebook criadas	2
Nº de vídeos criados	12
Nº de artigos publicados em jornais / revistas	10
Nº de novas organizações criadas (associações / empresas, outros)	1
-	0
-	0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 25000 EUR

Encargos com pessoal externo 20000 EUR



Deslocações e estadias	500 EUR
Encargos com informação e publicidade	500 EUR
Encargos gerais de funcionamento	2000 EUR
Equipamentos	2000 EUR
Obras	0 EUR
Total	50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora	
Entidade	Sopro dos Sonhos
Valor	33500 EUR
Entidade	Educar a Sorrir
Valor	16500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes	
Entidade	Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Agrupamento de Escolas Marquesa da Alorna
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Agrupamento de Escolas de Alvalade
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	1000 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Escafandro - Associação Cultural
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	A "Edições Escafandro" irá proceder à elaboração do Livro Infantil (trabalho editorial e impressão) denominado os Guardiões do Planeta. Como apoio não financeiro ao projeto compromete-se a estar representada pelo Autor do Livro em três sessões de apresentação.
Entidade	A Porta Amarela
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Know-How que permite pôr em prática as ações de formação.
Entidade	Ana Milhazes - Mov. Lixo Zero
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Know-How que permite pôr em prática as ações de formação.
Entidade	Gebalis
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Participação específica nas Assembleias Gerais dos Guardiões. E apoio na execução do projeto nos diferentes



BIP.

Entidade	Grupo de Teatro Marias Catrapumbas
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	750 EUR
Descrição	Criação do Guião do espetáculo "Os Guardiões do Planeta".
Entidade	Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Disponibilização e cedência das instalações para execução do projeto e suas atividades associadas.
Entidade	Pedro Mesquita
Tipo de apoio	Não financeiro
Valor	5 EUR
Descrição	Know-How que permite pôr em prática a atividade o Poder da Imagem.

TOTAIS

Total das Actividades	50000 EUR
Total de Outras Fontes de Financiamento	7525 EUR
Total do Projeto	57525 EUR
Total dos Destinatários	10166

